

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (١) لمشروع اسناد اعمال الجسر
الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (جرجا/قوص) القطاع الرابع من
الكم ٦٠.٧٩٦ الى الكم ٦٠.٩٧٦ بطول ٠.١٨ كم

تنفيذ (شركة اليزيد للمقاولات العمومية) .

عقد رقم (٢٠.٢٥/٢٠.٢٤/٦٠)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٤ / ٩ / ١

رئيس الادارة المركزية



مهندس /

عماد حسين

المرفقات :

عدد ()

عماد حسین

رقم الختم ذو التاريخ

كشف المراجعة

رئيس القسم

بيانات الفواتير

رقم	تاريخ	جنية	قرش
٨١٠٩	٤٢٩	٢٤	
٨١٠٩	٤٢٩	٢٤	

المجملة

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

الطلبات طية أو ..

بموجب

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج

صاحب الحق أو

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة

(١) إقرار كاتب السجل والجوازات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القوائم ترتبط بها على الاعتماد المختص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف

جاري

(أو) بأن المبلغ مختص بحساب

الإيرادات

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ح.ع برقم

توقيع الكاتب المنوط السجل

روجع ، في سنة

شيك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة

المبلغ

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٠٢٤ ح.ع) إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سجب

(٤) قيد أو سجل

(٥) أدرج في كشف

(٦) استلمت

شيك / إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب الشطب

في سنة

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى مشروع اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الرابع (جرجا / قوص) المسافة من الكم ٦٠٩,٧٩٦ الى الكم ٦٠٩,٩٧٦ بطول ٠,١٨ كم

رقم العقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٠

تنفيذ شركة: - مكتب اليزيد للمقاولات العامة والتوريدات

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعالية :-

• لا يوجد محملات على المشروع طبقا للعقد.

• لا يوجد سيارة محملة على المشروع طبقا للعقد .

• لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقا للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ١ / ٩ / ٢٠٢٤ م

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين

مهندس /



عقد رقم

جمالی قيمة الاعمال المنفذة حتی تا

إجمالي قيمة الأعمال المستخلص جاري 1

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة

لمشروعات

لمشروعات

المشروع

التوقيع /

الموقف

1-2-1

1

10/10/2010