

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (٣) لمشروع اسناد اعمال الجسر
الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (جرجا/قوص) القطاع الرابع من
الكم ٦٠٩.٩٧٦ الى الكم ٦١٠.٩٩٦ بطول ١٠.٢٠ كم

تنفيذ (شركة اليزيد للمقاولات العمومية) .

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٨٨)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللائم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ١ / ٩ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

مهندس /
عماد حسين

استمارة الاعتماد الصرف

(i)

بيانات الفواتير			
رقم	قرش	جنية	انتاريخ
٢١	٢١	٢١	٢٠١٦
الجملة			

مصلحة _____

قسم _____

المبلغ المستحق إلى _____

الطلبات طية أو ...

بموجب _____

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة _____

إذن صرف على _____

شيك على البنك المركزي في _____

شيك على الخارج _____

صاحب الحق أو _____

يسحب باسم _____

ويرسل إليه بالعنوان الآتي: _____

تَقْيِدٌ فِي السَّجَلِ بِرَقْمٍ -

(ب) الكاتب المنوط -

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم						الختم ذو التاريخ
المرفقات	بيانات		نوع الخصم				
	بند	لصل	قسم	فرع	جنية	قرش	
			٢٥٨		٦٦٩	٢١	
	إجمالي الأصل						
	٦٦٩						
	بيانات الاستقطاعات		جنية		مليم		
	عادي إضافي						
	قرش جنية						
	رسم الدفعة						
	مصاريف القيمة المطلوب صرفها						

علامة

سنة

معاذ

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات. _____ الإمضاء _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف ————— الإمضاء

جاری _____

_____ (او) بان للمبلغ مضاف بحساب _____ بتاريخ _____ الإمضاء _____

الإيرادات _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم _____ توقيع الكاتب المنوط السجل _____

روجع ، في _____ سنة (علامات المراجع ورليس المصلحة)

بَعْدَ حَسَبِ شَيْءٍ

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة _____ المبلغ _____

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ "ع.ح) ————— إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة -

إمضاءات موظفي الشطب

الختم نو التاريخ .. (٣) سجب


(۴) قید او سجل

(۵) ادرج فیہ کشف

(۶) استلمت

في سنة _____

رقم البند	البند	الكمية بالمقاييس	الفئة	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكمية الاجمالية	جاري ام ختامي	قيمة الاعمال	قيمة الاستقطاعات	الاجمالي بعد الاستقطاعات	ملاحظات
			جنية						جنية	جنية	جنية	
1	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى 500 متر و يتم احتساب علاوة 0.3 جنيه لكل 1 كم زيادة.	22292	6	م3	22292	-22292	0		0		0	
	السعر في مارس 2023		6.7		0	22292	22292		149356.4	0	149356.4	
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والريش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع جميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/ كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح 1.1 جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .		23	م3	79995	-79995	0		0	0	0	
	السعر في فبراير 2023	9,000.00	25	م3	0	9000	9000		225000	0	225000	
	السعر في مارس 2023	12,000.00	26.3	م3	0	12000	12000		315600	0	315600	
	السعر في أبريل 2023	4,200.00	26.3	م3	0	4200	4200		110460	0	110460	
	السعر في مايو 2023	3,500.00	26.5	م3	0	3500	3500		92750	0	92750	
	السعر في يونيو 2023	4,100.00	26.8	م3	0	4100	4100		109880	0	109880	
	السعر في يوليو 2023	3,565.00	26.9	م3	0	3565	3565		95898.5	0	95898.5	
	السعر في أغسطس 2023	5,600.00	28.1	م3	0	5600	5600		157360	0	157360	
2-1-1	علاوة زيادة السولار 0.6 م / 3م ابتداء من 2023/5/4 م		0.6	م3	59013	-59013	0		0	0	0	
2-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والريش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع جميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح 1.1 جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .		26.00	م3	146,855	-146,855.00	0.00		0	0	0	
	السعر في فبراير 2023	10,500.00	28.80	م3	0	10,500.00	10,500.00		302,400	0	302,400	
	السعر في مارس 2023	15,400.00	30.20	م3	0	15,400.00	15,400.00		465,080	0	465,080	
	السعر في أبريل 2023	6,650.00	30.30	م3	0	6,650.00	6,650.00		201,495	0	201,495	
	السعر في مايو 2023	5,250.00	30.50	م3	0	5,250.00	5,250.00		160,125	0	160,125	
	السعر في يونيو 2023	7,200.00	30.90	م3	0	7,200.00	7,200.00		222,480	0	222,480	
	السعر في يوليو 2023	8,225.00	31.00	م3	0	8,225.00	8,225.00		254,975	0	254,975	
	السعر في أغسطس 2023	9,700.00	32.80	م3	0	9,700.00	9,700.00		318,160	0	318,160	
	السعر في سبتمبر 2023	72,000.00	32.90	م3	0	69,990.00	69,990.00		2,302,671	0	2,302,671	
2-2-1	علاوة زيادة السولار 0.7 م / 3م ابتداء من 2023/5/4 م		0.70	م3	89,043	-89,043.00	0.00		0	0	0	
2-3	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (تربة متحجرة او عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والريش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع جميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشاري . -علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح 1.1 جنيه /كم ابتداء من 2023/5/4 .		31.00	م3	75,000.00	-75,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	السعر في سبتمبر 2023	75,000.00	37.00	م3	0.00	75,000.00	75,000.00		2,775,000.00	0.00	2,775,000.00	
2-3-1	علاوة زيادة سولار 0.8 جنيه / 3م ابتداء من 2023/5/4 م		0.80	م3	75,000	-75,000.00	0.00		0	0	0	



- لوحات المشروع (متواجده)
- اللوحات الإرشادية والتحذيرية (متواجده)
- لافتات المشروع (متواجده)
- تقرير شهري ونصف شهري (متواجد)

جاري 3

