

كشف رقم (٢) جاري

عملية : تنفيذ أعمال الجسر الترابي و الأعمال الصناعية لمشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من كم ٢,٩٠٠ الي الكم ٣,٤٠٠ بطول ٥,٥ كم اتجاه طريق المحاجر (وصلة البضائع).

تنفيذ : شركة ابوحسين للمقاولات والتوريدات-أحمد محمد حسين فرج عن المدة من بدء العمل الي ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (١٣٤٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) في ٢ / ٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٦ / ٢ / ٢٠٢٢ و تنتهي في ٦ / ٢ / ٢٠٢٤
١	أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة (موردة من الميناء) مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية مسافة النقل حتي ٥٠٠ متر (المسافة من التشوينات الناتجة من أحواض الميناء حتي موقع العمل. تم احتساب قيمة الكارتات ١١ جنية للمتر	٥٦,٠٠	م³	٧٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٠٠٠,٠٠	جاري	٣٩٢٠٠٠٠,٠٠			
٢	أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة (موردة من الميناء) مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية مسافة النقل حتي ٥٠٠ متر (المسافة من التشوينات الناتجة من أحواض الميناء حتي موقع العمل.	٤٥,٠٠	م³		١٤٠٠٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	جاري	٦٣٠٠٠٠,٠٠			
٣	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٥٩ كم	٣٤٥,٠٠	م³		٢٤٠٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	جاري	٨٢٨٠٠٠,٠٠			
الإجمالي											
فقط خمسة مليون وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف جنيهها لا غير											
شركة المفظة م التوقيع	استشاري الهيئة (XYZ) م التوقيع	استشاري الهيئة مهندس المشروع / التوقيع	مدير المشروع التوقيع	الاستشاري العام (Systra) " روجع قسماً" " احمد الشيخ" م التوقيع	الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الإشراف م / إسلام عطية التوقيع	مدير المشروع م / رامي / م / بهيج مدير عام المشروعات م / أحمد عراقي التوقيع	يعتمد ،،، رئيس الإدارة المركزية أحمد البطشان				