


كتف رقم { ٣٣ } عن عملية رفع كتابة طريق شربين / كفر الغاب مركز شربين محافظة الدقهلية بطول ٦ كم ضمن الباردة الرئيسية مباده جيهه كريمه
٢٠٣٣ / ١٠ / ٢٦ مع شركة ورثه يسرى وألوغ الفتوح عتارات وورديات طاطلة المدة من : بدء العمل إلى تاريخ ٧ / ٢٠٣٣

العقد رقم ٢٠٣٣ / ١٣٦٦ العدة العة سور إدارة

رقم البند	البند	ملحقات		الندة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى هذه المدة	مقدار العمل السابق في إجراءه	مقدار العمل الذي تم حتى الان	مقدار الأعمال التي تم حتى الان	أستطاع أو حجز	أستطاع أو حجز	باقي بعد الاستطاع
		قوش	جنبيه									
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	١٧٠٠٠	-	١٧٠٠٠	١٠٠٠	-	٣٣	١٧	-	-	-	-
٢	أعمال توريد وتنقيل أربطة أساس	١١٥٣٤٤٠	-	١١٥٣٤٤٠	٥٦٠	٣٧٠٠	٣٣	٢١٣	٦٠	-	-	-
٣	أعمال توريد وقوش طبقة رابطة	١٥٦٣٠٠٠	-	١٥٦٣٠٠٠	٣٥٠	١٨٥٠٠	٣٩	٤٤٠	-	٥	-	-
٤	أعمال توريد وقوش طبقة تدريب	٣٧٩١٧٧	٥٠	٣٧٩١٧٧	٣٦٥٠	٣٦٥٠	٢٣٠٠	٢٣	٧٥	-	-	-
٥	أعمال توريد وقوش طبقة رابطة سلك ٦ سم	٣٧٩١٦٥	-	٣٧٩١٦٥	٣٩٥٠	٣٩٥٠	٣٦٠٠	٣٦	١٤٣	-	-	-
٦	أعمال توريد وقوش طبقة عجال	١٣٣٨٨	-	١٣٣٨٨	١١٧٣	١١٧٣	١٦٠	١٦٠	١١٣	-	-	-
٧	مايسير خرسانية قظر ٥٠ سم	٢٩٤٠	-	٢٩٤٠	٤٢	٤٢	٦٠	٦٠	٧٠	-	-	-
٨	مايسير خرسانية قظر ٧٠ سم	١٠٠٤٤٥٠	-	١٠٠٤٤٥٠	٥٧٦	٥٧٦	٤٦	٤٦	١٢	-	-	-
٩	أعمال توريد وسبب خراسان عاليه للحوازن	٣٣٨٦٣٥	-	٣٣٨٦٣٥	٣٣	٣٣	٤٤	٤٤	١٣	-	-	-
١٠	أعمال توريد حديد تسلیت	٨٠٥٠	-	٨٠٥٠	٣٥	٣٥	٣٥	٣٥	١٧	-	-	-
١١	توريد وصب خرسانة عاليه لخيانة الماء	١٦٠٠	-	١٦٠٠	١١٠	١١٠	٣٦	٣٦	٣٠	-	-	-
١٢	أعمال توريد وسبب خراسان عاليه للحوازن	١٣٤٦٠٠	-	١٣٤٦٠٠	١١٠	١١٠	١١٠	١١٠	١٢	-	-	-
١٣	أعمال رفع وتعبية الملاطق وغرف التفتيش	٣٨٠٠	-	٣٨٠٠	٨	٨	٣	٣	٣	-	-	-
١٤	توريد وتركيب بلاعات مطر	٤٥٠٠	-	٤٥٠٠	١٠	١٠	٥	٥	٣	-	-	-
١٥	توريد وتركيب بلاعات مطر	٤٥٠٠	-	٤٥٠٠	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣	٢٢	-	-	-
١٦	أعمال رفع وتعبية الملاطق وغرف التفتيش	٥٠	-	٥٠	٢٤٤٥٥٩١٥	٢٤٤٥٥٩١٥	٢٤٤٥٥٩١٥	٢٤٤٥٥٩١٥	٢٣	-	-	-
١٧	أعمال توريد وتنقيل أربطة	٧٠٣٠	-	٧٠٣٠	٥٤٠	٥٤٠	٣٣	٣٣	١٣	-	-	-
١٨	أعمال توريد وقوش طبقة أساس	٨٨٧٥٠	-	٨٨٧٥٠	١٣٧٠	١٣٧٠	٣٣	٣٣	٢٥	-	-	-
١٩	أعمال توريد وقوش طبقة رابطة سلك ٦ سم	٧٩٦٥٠	-	٧٩٦٥٠	٣٥٥٠	٣٥٥٠	٣٣	٣٣	٣	-	-	-
٢٠	إجمالي المكرات	١٠٣٧٣٥	-	١٠٣٧٣٥	٥٥	٥٥	٣٣	٣٣	٣	-	-	-
٢١	إجمالي العام	٢٠٥٦١٣٦٥	٥٠	٢٠٥٦١٣٦٥	٢٠٥٦١٣٦٥	٢٠٥٦١٣٦٥	٢٠٥٦١٣٦٥	٢٠٥٦١٣٦٥	٥٠	-	-	-

مودودي الشريك الأسم التوقيع
١٣٣٠١١٢٢٢٢ التوقيع
مدير الأعمال الأسم التوقيع

روج فوج على صحة
أقر بصحة ذلك
تحريراً في
٢٠٢٣/١٠/٢٦
موعد إلقاء القلم : ١٣٣٠٥٣٥٠ جنبه على الحساب
ملحوظة : غير الوارد بصل الشروط اعتمد من
نهائياً



أقرار بأن هذا الحساب صحيح وضبوط وأن البالغ للبيه بـ رقم : ١٤١٤٢٣٧٤٣٠ جنبه سبق صرفها للمقاول
المحاذيب

العملية: رفع كناع طريق شربين / كفر الشاب مركز شربين محافظة الدقهلية بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئيسية مبادرة حياة كريمة

المسؤول: يترأسه يسرى وأبو العصو معاشرات عاشه وبوريدات
رقم ومتار التصديق:
بيان:
رقم المستند:
رقم الميزانية:
نوع الميزانية:
رقم الملحقات:
رقم التصديق:
بيان:
الفترة:
.....