

تعويضات
مشروع انشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي في المسافة من ابوينيهان حتى بيشلا من كم ١٤+٤٠٠ حتى كم
١٩+٤٠٠ - بطول ٥ كم

تاريخ التعاقد المبنى على امر الاسناد ٢٠٢٢/١٦/٦

مستخلص رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٣/١٦/٦

قيمة التعويض	نسبة التعويض	كمية المستخلص	سعر البند	الوحدة	البند بجدول التعويضات	البند الرئيسية
٨٩١٧٩	٦,٥٩%	١١٢٧٧	١٢٠	م.م	اعمال فرمة	اعمال تطهير بالمصارف والجنايبات
١٨٢٥٩٢٠	١٢,٦٨%	١٢٠٠	١٢٠٠٠	م.م	توريد مواسير سابقة الاجهاد	توريد وتركيب مواسير قطر ١,٩٥
٢١٧٠٥٣	١٣,٢٤%	١٠٧٥	١٥٢٥	م.م	اعمال البردورات و التبليطات	اعمال توريد و صب خرسانة عادية للبرايخ (الفئة شاملة زيادة محتوى الاسمنت)
٣١٣٥٣	٦,٥٩%	١٢٥٢	٣٨٠	م.م	فرمة	توريد وفرش طبقة من الردم الصخري
٢٣٩٠٢	٦,٥٩%	١٢٠٩	٣٠٠	م.م	فرمة	اعمال توريد وعمل طبقة من الاحلال
٢٠٢٨,٤٠٦,١٨٧ ج.م.					الاجمالي	

١٢/٥/٢٠٢٣

١٢/٥/٢٠٢٣

١٢/٥/٢٠٢٣



بسم الله الرحمن الرحيم

٣٠٨٥

مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي في المسألة من ابونيهان حتى بشلأ من كم ١٤٠٠ حتى ١٤٠٠ كم
توضيحات
مطلوب ٥ كم

تاريخ التعاقد المبني على امر الاسناد ٢٠٢٢/١١/٦

القيمة التعويض	نسبة التعويض	المجموع نقدا	نسبة النقدا	القيمة في الشهر	النسبة	عدد الأيام	الشهر	اجملي لمدة	الفترة	الهدم/تحويل	الوحدة	البلدية الرئيسية	مستخلص رقم (٢) المدة من ٢٠٢٢/١١/١٧ الى ٢٠٢٢/١١/١٦
٥٢٨٠٠٠٠٠	٦,٥٩%	٨٠١٣٢٩,٧	٦٢١١,٩	١٢٨٣٨,٠	٠,٥	١٥	يناير	٣١	١٢٩,٠	اعمال فرمة	٣م	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	١
٦٨٨٠٠٠٠٠	٨,٠٥%	٨٥٤٧٦٢,٣	٦٦٢٦,١	١٢٨٣٨,٠	٠,٥	١٦	فبراير	٣١	١٢٩,٠	اعمال فرمة	٣م	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	١
١٤٦٣٦,١٨	٦,٥٩%	٢٢٢٠٩٦,٨	١٨٥٠,٨	٣٨٢٥,٠	٠,٥	١٥	يناير	٣١	١٢٠,٠	اعمال فرمة	٣م	اعمال تطهير بالمصارف و الجانيات	٢
١٩٠٧٠,٧١	٨,٠٥%	٢٢٦٩٠,٢	١٩٧٤,٢	٣٨٢٥,٠	٠,٥	١٦	فبراير	٣١	١٢٠,٠	اعمال فرمة	٣م	اعمال تطهير بالمصارف و الجانيات	٢
٤٢٤٦,٥٦	٦,٥٩%	٦٤٤٣٩,٤	٤٩٦,٥	١٠٢٦,٠	٠,٥	١٥	يناير	٣١	١٢٩,٨	اعمال فرمة	٣م	اعمال نقل المخلفات او الاتربة	٣
٥٥٣٣,٣٠	٨,٠٥%	٦٨٧٣٥,٤	٥٢٩,٥	١٠٢٦,٠	٠,٥	١٦	فبراير	٣١	١٢٩,٨	اعمال فرمة	٣م	اعمال نقل المخلفات او الاتربة	٣
١٠٦٨,٢٢	٦,٥٩%	١٦٢٠٩,٧	٢٤١,٩	٥٠٠,٠	٠,٥	١٥	يناير	٣١	٦٧,٠	اعمال فرمة	٣م	ازالة اشجار بارنقاع لا يقل عن ٢٠ سم	١٧
١٣٩١,٨٧	٨,٠٥%	١٧٢٩٠,٣	٢٥٨,١	٥٠٠,٠	٠,٥	١٦	فبراير	٣١	٦٧,٠	اعمال فرمة	٣م	ازالة اشجار بارنقاع لا يقل عن ٢٠ سم	١٧
٧٦٥,٢٩	٦,٥٩%	١١٦١٢,٩	٩٦,٨	٢٠٠,٠	٠,٥	١٥	يناير	٣١	١١٠,٠	اعمال فرمة	٣م	ازالة اشجار بارنقاع لا يقل عن ٢٠ سم	١٧
٩٩٧,١٦	٨,٠٥%	١٢٣٨٧,١	١٠٣,٢	٢٠٠,٠	٠,٥	١٦	فبراير	٣١	١١٠,٠	اعمال فرمة	٣م	ازالة اشجار بارنقاع لا يقل عن ٢٠ سم	١٧
٥٧٤٢٨,١٣	١٢,٦٨%	٤٥٢٩٠,٢	٣٧,٧	٧٨,٠	٠,٥	١٥	يناير	٣١	١٢٠٠,٠	توريد مواسير	م.ط	توريد و تركيب مواسير قطر ١,٩٥	١٢
١٠١٠٦٣,٨٥	٢,٠٩%	٤٨٣٩٦,٨	٤٠,٣	٧٨,٠	٠,٥	١٦	فبراير	٣١	١٢٠٠,٠	توريد مواسير	م.ط	توريد و تركيب مواسير قطر ١,٩٥	١٢
١٣٨٠,٤٨	١٢,٦٨%	١٠٨٨٧,١	٧,٣	١٥,٠	٠,٥	١٥	يناير	٣١	١٥٠,٠	توريد مواسير	م.ط	توريد و تركيب مواسير قطر ١,٩٥	١٤
٢٢٢٩,٤٢	١٠,٩١%	١١٦١٢,٩	٧,٧	١٥,٠	٠,٥	١٦	فبراير	٣١	١٥٠,٠	توريد مواسير	م.ط	توريد و تركيب مواسير قطر ١,٩٥	١٤
٤٤٤٥٢,٧٧	١٣,٢٤%	٣٣٥٧٤٦,٠	٢٢٠,٢	٤٥٥,٠	٠,٥	١٥	يناير	٣١	١٥٢٥,٠	اعمال البوروات و التيليط	٣م	اعمال توريد و صب خرسانة عادية للرياح (القة شاملة زيادة محتوى الاسمنت)	١٥
٤٥٠٨٨,٤٥	١٢,٥٩%	٣٥٨١٢٩,٠	٢٢٤,٨	٤٥٥,٠	٠,٥	١٦	فبراير	٣١	١٥٢٥,٠	اعمال البوروات و التيليط	٣م	اعمال توريد و صب خرسانة عادية للرياح (القة شاملة زيادة محتوى الاسمنت)	١٥
٢١٦٨٥٧,٨١	١٩,١٢%	١١٣٤١٩٣,٥	٥٦٧,١	١١٧٢,٠	٠,٥	١٥	يناير	٣١	٢٠٠,٠	اعمال صب غرف تفتيش	٣م	توريد و صب غرف تفتيش	١٦
٢١٩٩٤٢,٨١	١٨,١٨%	١٢٠٩٨٠,٦	٦٠٤,٩	١١٧٢,٠	٠,٥	١٦	فبراير	٣١	٢٠٠,٠	اعمال صب غرف تفتيش	٣م	توريد و صب غرف تفتيش	١٦
٥٤٤٤,٨١	٦,٥٩%	٨٢٩٢٥,٨	٢١٨,٢	٤٥١,٠	٠,٥	١٥	يناير	٣١	٢٨٠,٠	اعمال فرمة	٣م	توريد و فرش طبقة من الردم الصخري	١٧
٧١٢,٥٦	٨,٠٥%	٨٨٤٥٤,٢	٢٢٢,٨	٤٥١,٠	٠,٥	١٦	فبراير	٣١	٢٨٠,٠	اعمال فرمة	٣م	توريد و فرش طبقة من الردم الصخري	١٧
٤٠١٧,٧٧	٦,٥٩%	٢٠٣,٢	٢٠,٣	٤٢٠,٠	٠,٥	١٥	يناير	٣١	٣٠٠,٠	اعمال فرمة	٣م	اعمال توريد و عمل طبقة من الإحلال	٢٩
٥٢٣٥,٠٠	٨,٠٥%	٢١٦,٨	٢١,٦	٤٢٠,٠	٠,٥	١٦	فبراير	٣١	٣٠٠,٠	اعمال فرمة	٣م	اعمال توريد و عمل طبقة من الإحلال	٢٩
٨٧٩,٨٠٧,٧٩													

الاجملي

م.م

٨٧٩,٨٠٧,٧٩

م.م / اسرار عويص

م.م / اسرار عويص

٨٧٩,٨٠٧,٧٩

مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي في المسافة من ابونيهان حتى بشلأ من كم ١٤+٤٠٠ حتى كم ١٩+٤٠٠ -
تفاصيل
بطول ٥ كم

تاريخ التقاعد المعنى على امر الاستاد ٢٠٢٢/١١/٦

رقم البند	البنود الرئيسية	الوحدة	البند جدول التقييمات	الكمية	اجملي لعدد	الشهور	عدد الالم	النسبة	المبلغ في الشهر	نسبة المبلغ	اجملي المبلغ	نسبة التعويض	قيمة التعويض
٢	مستخلص رقم (٣) المدة من ٢٠٢٢/٧/١٧ الى ٢٠٢٢/٤/١٨	٣م	اعمال فرمة	١٢٠	٦١	فبراير	١٢	٠,٧	٤٧٣١,٠	٨٣٢,٣	٩٩٨٧٩	٨٠,٠٥%	٨٠.٤٠,٢٩
	اعمال تطوير بالمصارف والجنائيات			١٢٠	٦١	مارس	٣١	٠,٥	٤٧٣١,٠	٢١٥٠,٢	٢٥٨٠٢٢	١٠,٩٤%	٢٨٨٢٧,٥٧
				١٢٠	٦١	ابريل	١٨	٠,٣	٤٧٣١,٠	١٢٤٨,٥	١٤٩٨١٩	١١,٣٣%	١٦٨٢٤,٦٨
١٢	توريد وتركيب مواسير قطر ١,٩٥	م.ط	توريد مواسير سابقة الاجهاد	١٢٠٠٠	٦١	فبراير	١٢,٠٠	٠,٢	٧٥٠	١٤٧,٥	١٧٧٠٤٩٢	٢٠,٩٢%	٣٧٠٣٨٦,٨٩
				١٢٠٠٠	٦١	مارس	٣١,٠٠	٠,٥	٧٥٠	٣٨١,١	٤٥٣٧٧٠	٣٢,١٥%	١٤٧٠٤٦٧,٢١
				١٢٠٠٠	٦١	ابريل	١٨,٠٠	٠,٣	٧٥٠	٢٢١,٣	٢٦٥٥٣٨	٣٥,٤٨%	٩٤٢٢٥٥,٧٤
١٥	اعمال توريد و صب خرسانة عادية للبرايخ (القطة شاملة زيادة محتوى الاسمنت)	٣م	اعمال البوروات والتقييمات	١٥٢٥	٦١	فبراير	١٢,٠٠	٠,٢	٣٢٩	٦٦,٧	١٠١٧٠٠	١٢,٥٩%	١٨٨٠٤٠,٣
				١٥٢٥	٦١	مارس	٣١,٠٠	٠,٥	٣٢٩	١٧٢,٣	٢٦٢٧٢٥	١٩,٠٥%	٥٠٠٤٩,١١
				١٥٢٥	٦١	ابريل	١٨,٠٠	٠,٣	٣٢٩	١٠٠,١	١٥٢٥٥٠	٢١,٠٠%	٣٢٠٣٥,٥٠
١٦	توريد و صب غرفة تفتيش	٣م	اعمال صب غرف تفتيش بدون مواسير	٢٠٠٠	٦١	فبراير	١٢,٠٠	٠,٢	٣٢٠	٦٣,٠	١٢٥٩٠٢	١٨,١٨%	٢٢٨٨٨,٩٢
				٢٠٠٠	٦١	مارس	٣١,٠٠	٠,٥	٣٢٠	١٦٢,٦	٣٢٥٢٤٦	١٨,٧٠%	٦٠٨٢٠,٩٨
				٢٠٠٠	٦١	ابريل	١٨,٠٠	٠,٣	٣٢٠	٩٤,٤	١٨٨٨٥٢	٢٩,٦٥%	٥٥٩٩٤,٧٥
				٣٨٠	٦١	فبراير	١٢,٠٠	٠,٢	٤٠٥,٠	٧٩,٧	٣٠٢٧٥	٨,٠٥%	٢٤٣٧,١٧
١٧	توريد و فرش طبقة من الردم الصخري	٣م	اعمال فرمة	٣٨٠	٦١	مارس	٣١,٠٠	٠,٥	٤٠٥,٠	٢٠٥,٨	٧٨٢١١	١٠,٩٤%	٨٥٥٦,٢٤
				٣٨٠	٦١	ابريل	١٨,٠٠	٠,٣	٤٠٥,٠	١١٩,٥	٤٥٤١٣	١١,٣٣%	٥٠٩٩,٨٩
				٣٠٠	٦١	فبراير	١٢,٠٠	٠,٢	٣٧٢,٠	٧٣,٢	٢١٩٥٤	٨,٠٥%	١٧٦٧,٣٠
٢٩	اعمال توريد وعمل طبقة من الاحلال	٣م	اعمال فرمة	٣٠٠	٦١	مارس	٣١,٠٠	٠,٥	٣٧٢,٠	١٨٩,٠	٥٦٧١٥	١٠,٩٤%	٦٢٠٤,٥٩
				٣٠٠	٦١	ابريل	١٨,٠٠	٠,٣	٣٧٢,٠	١٠٩,٨	٣٢٩٢١	١١,٣٣%	٣٦٩٨,١٧
الاجملي													٣٠٩٨٠٥٥٩,١٣ ج.م.

٣/١١/٢٠٢٢

٣/١١/٢٠٢٢

٣/١١/٢٠٢٢

٣/١١/٢٠٢٢



٣/١١/٢٠٢٢

مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي في المسافة من ابونيهان حتى بشلا من كم ١٤٤٠٠ حتى كم ١٩٤٠٠ - بطول ٥ كم

تقويضات

تاريخ التعاقد المبنى على امر الاسناد ١٦/١٢/٢٠٢٢

رقم البلد	البلد الرئيسية	الوحدة	اللغة	بلد التعرض	الجملي المدة	الشهور	عدد الايام	النسبة	المبلغ في الشهر	نسبة المبلغ	الجملي المبلغ	نسبة التعويض	قيمة التعويض
١٢	توريد وتركيب مواسير قطر ١٩٥	م.م	١٢٠٠٠	توريد مواسير سابقة الاجهاد	٩٠	يولية	٧,٠	٠,١	٨٦٤	٦٧,٢	٨٠٦٤٠٠	٩٨,٧٠٪	٧٩٥٩١٦,٨٠
		م.م	١٢٠٠٠		٩٠	أغسطس	٣١,٠	٠,٣	٨٦٤	٢٩٧,٦	٣٥٧١٢٠٠	٩٨,٧٠٪	٣٥٢٤٧٧٤,٤٠
		م.م	١٢٠٠٠		٩٠	سبتمبر	٣٠,٠	٠,٣	٨٦٤	٢٨٨,٠	٣٤٥٦٠٠٠	٩٨,٧٠٪	٣٤١١٠٧٢,٠٠
		م.م	١٢٠٠٠		٩٠	أكتوبر	٢٢,٠	٠,٢	٨٦٤	٢١١,٢	٢٥٣٤٤٠٠	١٣٩,٦٠٪	٣٥٣٨٠٢٢,٤٠
١٥	اعمال توريد و صب خرسانة عادية للرياح	م.م	١٥٢٥	اعمال البردورات و التليطات	٩٠	يولية	٧,٠	٠,١	٧٣٣	٥٧,٠	٨٦٩٤٢	٣٤,٩٦٪	٣٠٣٩٤,٩٠
		م.م	١٥٢٥		٩٠	أغسطس	٣١,٠	٠,٣	٧٣٣	٢٥٢,٥	٣٨٥٠٢٩	٣٦,٤١٪	١٤٠١٨٨,٩٢
		م.م	١٥٢٥		٩٠	سبتمبر	٣٠,٠	٠,٣	٧٣٣	٢٤٤,٣	٣٧٣٦٠٨	٣٧,٥٤٪	١٣٩٨٧٧,١٧
		م.م	١٥٢٥		٩٠	أكتوبر	٢٢,٠	٠,٢	٧٣٣	١٧٩,٢	٣٧٣٢٤٦	٤٧,٧٩٪	١٣٠٥٨٤,٣٢
١٧	توريد و فرش طبقة من الردم الصخري	م.م	٣٨٠	اعمال فرمة	٩٠	يولية	٧,٠	٠,١	٨٠٢,٠	٦٢,٤	٣٣٧٠٤	١٤,٠٩٪	٣٣٣٩,٨٣
		م.م	٣٨٠		٩٠	أغسطس	٣١,٠	٠,٣	٨٠٢,٠	٢٧٦,٢	١٠٤٩٧٣	١٨,٩٣٪	١٩٨٨١,٣٧
		م.م	٣٨٠		٩٠	سبتمبر	٣٠,٠	٠,٣	٨٠٢,٠	٢٦٧,٣	١٠١٥٨٧	١٩,٣٢٪	١٩٦٦٦,٥٤
		م.م	٣٨٠		٩٠	أكتوبر	٢٢,٠	٠,٢	٨٠٢,٠	١٩٦,٠	٧٤٤٩٧	١٩,٥٣٪	١٤٥٤٩,٢٤
٢٩	اعمال توريد وعمل طبقة من الاحلال	م.م	٣٠٠	اعمال فرمة	٩٠	يولية	٧,٠	٠,١	٧٧٦,٠	٦٠,٤	١٨١٠٧	١٤,٠٩٪	٢٥٥١,٢٣
		م.م	٣٠٠		٩٠	أغسطس	٣١,٠	٠,٣	٧٧٦,٠	٢٦٧,٣	٨٠١٨٧	١٨,٩٣٪	١٥١٧٩,٣٤
		م.م	٣٠٠		٩٠	سبتمبر	٣٠,٠	٠,٣	٧٧٦,٠	٢٥٨,٧	٧٧٦٠٠	١٩,٣٢٪	١٤٩٩٢,٣٢
		م.م	٣٠٠		٩٠	أكتوبر	٢٢,٠	٠,٢	٧٧٦,٠	١٨٩,٧	٥٦٩٠٧	١٩,٥٣٪	١١١١٣,٨٧
الاجمالي													
١١,٨٢٣,٠٥٤,٦٥													

تاريخ التعاقد المبنى على امر الإسكان ٢٠٢٢/١١/٦

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢٥

مستخلص رقم (٥) الصدة من ٢٠٢٢/١٠/٢٢ الى ٢٠٢٣/٧/٢



مع فمي كذا بر اذ اذ اذ
مهندس مبدئي

١٣/٠١/٢٠٢٢

١١٣