

محضر استلام موقع

العملية : الاعمال المتبقية للخدمات الاستشارية لآعمال التصميم والاشراف على تنفيذ مشروعات المرحلة الاولى

من مبادرة حياة كريمة "محافظة الجيزة" بإجمالي اطوال ١٣١ كم .

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٠ وفي حضور كلا من :-

- | | |
|----------------------------|--|
| ١- المهندس / مشيرة السيد | مدير عام المشروعات (هيئة الطرق والكباري) |
| ٢. المهندس / خالد حسونة | المشرف العام على المشروع (هيئة الطرق والكباري) |
| ٣- المهندس / احمد عثمان | مهندس المشروع (هيئة الطرق والكباري) |
| ٤- المهندس / محمد البحقيرى | مدير المشروع (مجموعة المدار للإستشارات الهندسية) |

المكان: مشروعات المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة "محافظة الجيزة"

الاجراءات :

اجتمع الحاضرون في المكان والزمان المحددين بعاليه لاجل تسليم موقع المشروع المطلوب تنفيذه طبقا للعقد رقم



(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٩٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٩ الي مكتب مجموعة المدار للإستشارات الهندسية للبدء في تنفيذ

أعمال العقد المشار اليه بعاليه .

القرار: تم تسليم الموقع الي مكتب مجموعة المدار للإستشارات الهندسية اليوم ٢٠٢٣/٦/٢٠ ويعتبر اليوم هو

تاريخ استلام الموقع

التوقيع :-

٤- 
٣- 
٢- 
١- 

يعتمد ،،،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

نصر محمد نصر طبيخ





السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق


تحية طيبة وبعد...

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ١٣٨٤٠٠ جنيها قيمة المطالبة رقم (٢) جارى عن شهل يوليو ٢٠٢٣ جارى عملية اعمال المتبقية للخدمات الاستشارية لاعمال التصميم والاشراف على تنفيذ اعمال مشروعات المرحلة الاولى من مبادره حياه كريمه بمحافظه الجيزه باجمالي طول (١٣١) بالامر المباشر تنفيذ شركة / مكتب مجموعة المدار للاستشارات الهندسية (د/ اكرم سلطان) برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً ٢٠٢٣/١١/٣٠


يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
نصر محمد طيخ



ع

ف

4



جمهورية مصر العربية
استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكبارى
قسم : المحاسبة العامة
المبلغ المستحق إلى : مكتب الميزان لا استشارات الهندسية
الطلبات طيه ، أو : (د / أكرم سلطانة)
بموجب : محاسبى سكر سوليوس ٢٠٠٢
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزى فى :
شيك على الخارج : صاحب الحق أو :
يسحب باسم : مكتب الميزان لا استشارات الهندسية
ويرسل إليه بالعنوان الآتى : (د / أكرم سلطانة)

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٢٨٤٠١	
الجملة		١٢٨٤٠١	



عدد المرفقات		الاعتماد الإدارى ونوع الخصم	
		بيانات	نوع الخصم
		بند	نقل
		١٩	
		إجمالي الأصل	
		قرش	جنيه
		بيانات الاستقطاعات	
		عادى	إضافى
		قرش	جنيه
		دمغة توقيع	قرش
		رسم الدمغة	
		صافي القيمة المطلوب صرفها	

(ب) الكاتب
الختم ذو التاريخ
رئيس المصلحة

علامة
فى سنة ٢٠١
(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب :
(ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم :
توقيع الكاتب المنوط بالسجل :
روجع فى سنة ٢٠١
يعتمد سحب :
مدير أو رئيس الحسابات
وكيل الحسابات
فى سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٢ س ٢٠١٩ - ٢٠٠٠
(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ح ») :
(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة :
إمضاءات موظفى الشطب
الختم ذو التاريخ
(٣) سحب :
(٤) قيد فى سجل :
(٥) أدرج فى كشف :
(٦) استلمت :
رقم :
شيك
إذن صرف
تحت رقم :
الشيكات
الحوالات
رقم :
الشيكات
الحوالات
إمضاء طالب أو كاتب التصدير
فى سنة ٢٠١

المطالبة المالية رقم (٢) جاري

عملية الاعمال المتبقية للخدمات الاستشارية لاجمال التصميم والاشراف علي تنفيذ مشروعات المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة (محافظة الجيزة)
بيان مواظبة جهاز الاشراف (مكتب الممار الاستشاريات الهندسية (د/ أكرم سلطان) لشهر يوليو ٢٠٢٣ م

ملاحظات	القيمة المستحقة	نسبة التواجد	الفترة الشهرية	الاسم	العدد المتواجد	العدد حسب التعاقد	الوظيفة	م
	٥٢٠٠٠	١٠٠%	٥٢٠٠٠	م / محمد محمود البحفوري	١	١	مدير مشروع	١
	٣٦٨٠٠	١٠٠%	٣٦٨٠٠	م / أسلام مجدي ربيع	١	١	مهندس طرق	٢
	٢٤٨٠٠	١٠٠%	٢٤٨٠٠	أحمد عبدالله سالم	١	١	فني مساحة	٣
	٢٤٨٠٠	١٠٠%	٢٤٨٠٠	محمد مجدي	١	١	فني معمل	٤
	١٣٨٤٠٠							

قيمة المستخلص الحالي رقم ٢ (لشهر يوليو ٢٠٢٣ م)

مدير عام التصميم والاشراف

مهندسي الهيئة

مكتب د/ أكرم سلطان قطب

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد نصر طنبخ



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ١٥٠٤ جنيها قيمة المطالبة رقم (١) جارى عن شهل يونية ٢٠٢٣ جارى عملية اعمال المتبقية للخدمات الاستشارية لاعمال التصميم والاشراف على تنفيذ اعمال مشروعات المرحلة الاولى من مبادره حياه كريمه بمحافظه الجيزه باجمالى طول (١٣١) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / مكتب مجموعة المدار للاستشارات الهندسية (د/ اكرم سلطان)

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً ٢٠٢٣/١١/٣٠

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد طيخ



Three handwritten signatures in black ink.

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المحكمة الأولى المركزية
قسم المعنويات العامة
رقم الصادر / ٧٢٧٤
عدد المرفقات / ٣
التاريخ ٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠
التوقيع /

مصلحة : **الهيئة العامة للغرم والكبارى**
قسم : **العقود**
البلغ المستحق إلى : **مكتبه الموارد للإستثمار (د/أكرم سلطان)**
الطلبات طيه ، أو : **(د/أكرم سلطان)**
بموجب : **ما جارى كى شهر يونيو ٢٠١٩**
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي فى :
شيك على الخارج : **صاحب الحق أو : مكتبه الموارد للإستثمار (د/أكرم سلطان)**
يسحب باسم : **مكتبه الموارد للإستثمار (د/أكرم سلطان)**
ويرسل إليه بالعنوان الآتى : **(د/أكرم سلطان)**

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	حنيه	قرش
		٤١٥٠٤	
		٤١٥٠٤	
الحملة			

رقم :
الختم ذو التاريخ :
كتب المراجعة :
رئيس القسم :
شعبه الادوية المخاريج :
(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم	
	بيانات	نوع الخصم
	ما جارى عمل على الأعمال الخطية للخدمة الإستثمارية لأعمال التصحيح والإسراف على تنفيذ مكررات المرحلة إحتمال الأخطاء شهر يونيو ٢٠١٩ كى الاستقطاعات	قرش حنيه قسم فرع أصل بند ٤١٥٠٤ -
	عادى إضافى دمغة توقيع قرش حنيه قرش حنيه قرش	قرش حنيه رسم الدمغة
	صافى القيمة المطلوب صرفها	

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

علامة

فى سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :
حارى :
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : بتاريخ :
الإيرادات :
الإمضاء :
الإمضاء :
الإمضاء :

الختم ذو التاريخ :
(ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم :
روجع فى سنة ٢٠١ :
(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٠٠٢ من ٢٠١٩
(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ح ») :
(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة :
إمضاءات موظفى الشطب :
إمضاء الكاتب المنوط :

(٥)

الختم ذو التاريخ :
(٣) سحب :
رقم :
إمضاء الكاتب المنوط :

(٤) قيد فى سجل :
الشهادات
الاستشارات :
رقم :
إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج فى كشف :
الشهادات
الاستشارات :
رقم :
إمضاء الكاتب المنوط :

إمضاء طالب أو كاتب التصدير :
فى سنة ٢٠١

استلمت :
شيك
إذن صرف

المطالبة المالية رقم (1) جاري



عملية الاعمال المتبقية للخدمات الاستشارية لاصممال التصميم والاشراف على تنفيذ مشروعات المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة (محافظة الجيزة)
بيان مواظبة جهاز الاشراف (مكتب الممار الاستشاريات الهندسية (د/ اكرم سلطان) لشهر يونيو 2023 م

م	الوظيفة	العدد حسب التعاقد	العدد المتواجد	الاسم	الفئة الشهرية	نسبة التواجد	القيمة المستحققة	ملاحظات
1	مدير مشروع	1	1	م / محمد محمود البحتري	٥٢٠٠٠	٢٠%	١٠٤٠٠	
2	مهندس طرق	1	1	م / اسلام مجدي زبيح	٣٦٨٠٠	٣٦%	١٣٢٤٨	
3	فني مساحة	1	1	أحمد عبدالله سالم	٢٤٨٠٠	٣٦%	٨٩٢٨	
4	فني معمل	1	1	محمد مجدي	٢٤٨٠٠	٣٦%	٨٩٢٨	
قيمة المستخلص الحالي رقم 1 (لشهر يونيو 2023 م)								٤١٥٠٤

مدير عام التصانير والمواد

مهندسي الهيئة

مكتب اكرم سلطان قطب



نصر محمد نصر طينخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ١٣٨٤٠٠ جنيها قيمة المطالبة رقم (٣) جارى عن شهر اغسطس ٢٠٢٣ جارى عملية اعمال المتبقية للخدمات الاستشارية لاعمال التصميم والاشراف على تنفيذ اعمال مشروعات المرحلة الاولى من مبادره حياه كريمه بمحافظه الجيزه باجمالي طول (١٣١) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / مكتب مجموعة المدار للاستشارات الهندسية (د/ اكرم سلطان)

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً ٢٠٢٣/١١/٣٠

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
نصر محمد طيخ



Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الاولى المركزية
قسم المحفوظات العامة
رقم الصادر / ٧٢٧٦
رقم المرفقات / ٩
التاريخ ٢٠٢٣ / ١١ / ٢
التوقيع /



المطالبة المالية رقم (٣) جاري

عملية الاعمال المتبقية للخدمات الاستشارية لاجمال التصميم والاشراف علي تنفيذ مشروعات المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة (محافظة الجيزة)
بيان مواظبة جهاز الاشراف (مكتب المدار الاستشاريات الهندسية (د/ أكرم سلطان) لشهر أغسطس ٢٠٢٣ م

م	الوظيفة	العدد حسب التعاقد	العدد المتواجد	الاسم	الفترة الشهرية	نسبة التواجد	القيمة المستحقة	ملاحظات
١	مدير مشروع	١	١	م / محمد محمود البحفري	٥٢٠٠٠	١٠٠%	٥٢٠٠٠	
٢	مهندس طرق	١	١	م / أسلام مجدي ربيع	٣٦٨٠٠	١٠٠%	٣٦٨٠٠	
٣	فني مساحة	١	١	أحمد عبدالله سالم	٢٤٨٠٠	١٠٠%	٢٤٨٠٠	
٤	فني معمل	١	١	محمد مجدي	٢٤٨٠٠	١٠٠%	٢٤٨٠٠	
قيمة المستخلص الحالي رقم ٣ (لشهر أغسطس ٢٠٢٣ م)								١٣٨٤٠٠

مدير عام للتقنية والمثل


مهندسي الهيئة

مكتبة / أكرم سلطان قطب



رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد نصر طينخ



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ١٣٨٤٠٠ جنيها قيمة المطالبة رقم (٤) جارى عن شهر سبتمبر ٢٠٢٣ جارى عملية اعمال المتبقية للخدمات الاستشارية لاعمال التصميم والاشراف على تنفيذ اعمال مشروعات المرحلة الاولى من مبادره حياه كريمه بمحافظه الجيزه باجمالى طول (١٣١) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / مكتب مجموعة المدار للاستشارات الهندسية (د/ اكرم سلطان)

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً ٢٠٢٣/١١/٣٠

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد طيخ



Three handwritten signatures in black ink.

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	
المنطقة الأولى المركزية	
قسم المحفوظات العامة	
رقم الصادر /	٦٢٧٤
عدد المرفقات /	
التاريخ	٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠
التوقيع /	

السلامة العامة

(ب) الكاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ

۲۹۷

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الامضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الامضاء : _____

(أ) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

المختتم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ٤ ٣ » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠١ سنة ————— (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك
إذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب _____ شيفر _____ رقم : _____ امضاء الكاتب المنط : _____

إذن صرف
الشركات

(٤) قيد في سجل التحقيقات تحت رقم : إمضاء الكاتب الموقوف : المحالات

(٥) أدرج في كشف الشبهات رقم: أسماء الكائنات التالية:

(٦) استلمت

المطالبة المالية رقم (٤) جاري

عملية الاعمال المتبقية للخدمات الاستشارية لاعداد التصميم والاشراف على تنفيذ مشروعات المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة (محافظة الجيزة)
بيان مواظبة جهاز الإشراف (مكتب المدار للاستشارات الهندسية (د/ أكرم سلطان) لشهر سبتمبر ٢٠٢٣ م

ملاحظات	القيمة المستحقة	نسبة التواجد	الفترة الشهرية	الاسم	العدد المتواجد	العدد حسب التعاقد	الوظيفة	م
	٥٢٠٠٠	١٠٠%	٥٢٠٠٠	م / محمد محمود البحفري	١	١	مدير مشروع	١
	٣٦٨٠٠	١٠٠%	٣٦٨٠٠	م / أسلام مجدي ربيع	١	١	مهندس طرق	٢
	٢٤٨٠٠	١٠٠%	٢٤٨٠٠	أحمد عبدالله سالم	١	١	فني مساحة	٣
	٢٤٨٠٠	١٠٠%	٢٤٨٠٠	محمد مجدي	١	١	فني معمل	٤
	١٢٨٤٠٠							

قيمة المستخلص الحالي رقم ٤ (لشهر سبتمبر ٢٠٢٣ م)

مدير عام التصميم والاشراف


مهندسي الهيئة

مكتب أكرم سلطان قطب

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد نصر طنبخ



مذكرة عرض رقم (٢٠٢٣ /)

على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن :-

- بالاشارة الى مشروع الأعمال المتبقية للخدمات الاستشارية لأعمال التصميم والاشراف على تنفيذ مشروعات المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة (محافظة الجيزة) لمكتب المدار للاستشارات الهندسية (د/ أكرم سلطان) عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٣/٥٩٥ بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٩.

- تقدمت المنطقة المشرفة بطلب ضم المدة من ٢٠٢٣/٦/٢٠ حتى تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٩

المطالب :-

- يرجى التكرم بما ترونه مناسباً نحو الموافقة على احتساب الفترة من ٢٠٢٣/٦/٢٠ حتى بداية تاريخ

التعاقد ٢٠٢٣/١٠/٢٩ للعقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٣/٥٩٥

- والأمر مفوض .

(التوقيع)

مهندس / محسن زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

(التوقيع)

لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد

نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

(التوقيع)

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



السيد العميد / رئيس الادارة المركزية

للشئون المالية والادارية

تحية طيبة وبعد

بالاشارة إلى مشروع الأعمال المتبقية للخدمات الاستشارية لأعمال التصميم والاشراف على تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة - محافظة الجيزة المسند إلى مكتب المدار للاستشارات الهندسية (د.أكرم سلطان) .

مرفق طيه أصل موافقة السيد اللواء / رئيس مجلس الادارة على ضم الفترة من ٢٠٢٣/٦/٢٠ حتى بداية تاريخ التعاقد ٢٠٢٣/١٠/٢٩ .

برجاء التكرم بالاحاطة واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً في ٢٠٢٣/١١/٢٦

رئيس الادارة المركزية

لبحوث الطرق

مهندس /
٢٠٢٣/١١/٢٦
"حسام بدر الدين"

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ١٢٤٩٧٥ جنيها قيمة المطالبة رقم (٥) جارى عن شهر اكتوبر ٢٠٢٣ جارى عملية اعمال المتبقية للخدمات الاستشارية لاعمال التصميم والاشراف على تنفيذ اعمال مشروعات المرحلة الاولى من مبادره حياه كريمه بمحافظه الجيزه باجمالى طول (١٣١) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / مكتب مجموعة المدار للاستشارات الهندسية (د/ اكرم سلطان)

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً ٢٠٢٣/١١/٣٠

يعتمد ،،،

السيد رئيس الإدارة المركزية



مهندس /
نصر محمد طيحي

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المحكمة الأولى المركزية
قسم المحفوظات العامة
رقم الصادر / ٦٢٢٨
عدد المرفقات / ٢
التاريخ ٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٠
التوقيع /

مصلحة: **الهيئة العامة للغمر والتجارة**

قسم: **العقود**

المبلغ المستحق إلى: **مكتبه الإداري للإستشارات والبحوث**

الطلبات طيه، أو: **(د / أكرم سلطان)**

بموجب: **م جاري شهر أكتوبر ٢٠١٩**

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على: **شيك على البنك المركزي في:**

شيك على الخارج: **صاحب الحق أو: مكتبه الإداري للإستشارات والبحوث**

يسحب باسم: **مكتبه الإداري للإستشارات والبحوث**

ويرسل إليه بالعنوان الآتي: **(د / أكرم سلطان)**

بيانات الفواتير

رقم	التاريخ	جنيه	قرش
١٢٤٩٧٥١			

الجملة: **١٢٤٩٧٥١**

الختم ذو التاريخ: **١٢٤٩٧٥١**

كتيب المراجعة

رئيس القسم

مدير الادارة العامة

تقيد في السجل برقم: **١٢٤٩٧٥١**

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

عدد المرفقات	بيانات	نوع الخصم
١	م ميارى على الحساب المحسوبة الجوامع	قرش
١	الإستشارات مشروعة المرحلة الأولى	جنيه
١	م ميارى حيا كريمة	قرش
١	(م ميارى الصيرة)	جنيه
١	بيانات الاستقطاعات	قرش
١	عادي	قرش
١	إضافي	قرش
١	دمغة توقيع	قرش
١	رسم الدفعة	قرش
١	صافي القيمة المطلوب صرفها	قرش

الختم ذو التاريخ: **١٢٤٩٧٥١**

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١٩

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات: **الإمضاء:**

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المختص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: **الإمضاء:**

جاري: **بتاريخ:**

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: **الإيرادات:**

الختم ذو التاريخ: **١٢٤٩٧٥١**

رقم: **٥٥ ح ع** برقم: **١٢٤٩٧٥١** توقيع الكاتب المنوط بالسجل:

روجع في سنة ٢٠١٩ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب: **شيك**

إذن صرف: **شيك**

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١٩ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٩٠٢ - ٢٠١٩

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح»): **١٢٤٩٧٥١** إمضاء الكاتب المنوط:

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: **إمضاءات موظفي الشطب**

الختم ذو التاريخ: **١٢٤٩٧٥١**

(٣) سحب: **شيك**

رقم: **١٢٤٩٧٥١** إمضاء الكاتب المنوط:

(٤) قيد في سجل: **الشيكات**

تحت رقم: **١٢٤٩٧٥١** إمضاء الكاتب المنوط:

(٥) أدرج في كشف: **الشيكات**

رقم: **١٢٤٩٧٥١** إمضاء الكاتب المنوط:

(٦) استلمت: **شيك**

إذن صرف: **شيك**

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

في سنة ٢٠١٩

المطالبة المالية رقم (5) جاري

عملية الاعمال المتبقية للخدمات الاستشارية لاعمال التصميم والاشراف علي تنفيذ مشروعات المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة (محافظة البحيرة)

بيان مواظبة جهاز الإشراف (مكتب المدار للاستشارات الهندسية) د/أكرم سلطان) لشهر أكتوبر 2023 م

ملاحظات	القيمة المستحقة	نسبة التواجد	الفئة الشهرية	الاسم	العدد المتواجد	العدد حسب التعاقد	الوظيفة	م
	٤٦٩٥٦	٩٠%	٥٢٠٠٠	محمد محمود البحقيري	١	١	مدير مشروع	1
	٣٣٣٣٠	٩٠%	٣٦٨٠٠	أسلام مجدي ربيع	١	١	مهندس طرق	2
	٢٢٣٩٤	٩٠%	٢٤٨٠٠	أحمد عبدالله سالم	١	١	فني مساحة	3
	٢٢٣٩٤	٩٠%	٢٤٨٠٠	محمد مجدى	١	١	فني معمل	4

قيمة المستخلص الحالي رقم 5) لشهر أكتوبر 2023 م


١٢٤٩٧٥

مكتب د/أكرم سلطان قطب

مهندسي الهيئة

مدير عام التصميم والاشراف

الفرم



رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد نصر طيخ