

الكل رجع كفاءه . تطول مساهمات بطريق
رأى نائب الرئيس بطول ١٣ كم
نوعية العمل المعبر عن الامانة الذاتية
الاطراح



السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

نشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص الجارى رقم (١) عن العملية عاليه بعد مراجعته فنيا
وحسابيا بمعرفة المنطقة .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو الصرف

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

الغردقة في ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٣



مرفقات :-

- عدد (١) مستخلص اصل (٣) صورة
- عدد (١) اصل استمارة ٥٠ ع . ح
- عدد (١) قوائم الكميات
- عدد (١) تجارب المعمل

يعتمد،،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

" خالد سعد عطى "

مراجع
عبد الرحمن
مهندس

المجلة : المجلد 11 - العدد 1 - 2019

[illegible][illegible]

ملاحظات	المباي بعد الاستقطاع		استقطاع او حوز		حصة مقدار الاصل التي تحت		حصة مقدار الاصل التي تحت	جاري	الاصال التي تحت	مقدار الاصل	مقدار العمل	الوحدة	القيمة	نوع العمل	رقم الجرد
	حيزه	قرش	حيزه	قرش	حيزه	قرش									
لوحة مشروع موزونة	٢١٤٠٠٠				٢١٤٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠	٥٢,٠٠٠	توريد وتحميل ونقل تربة مطابقة للمواصفات وتطبيقها باستخدام الآلات المناسبة	١	
شهادات متوجدين	١١٤٦٦٠٠٠				١١٤٦٦٠٠٠		١٤٧٠٠٠٠٠٠	١٤٧٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٦٠	٧٨,٠٠٠	اصال توريد وتطبيق طبقة اسفلتية على البرد بالمستحلب الفينوليني بطريقة Micro surfacing	٢	
لوحات التفتيش ومعالجة المرور متواجدا	٢٦٠٠٠٠				٢٦٠٠٠٠		٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	متر	١٠٠٠٠٠٠٠	بشاش ابدال توريد مواد ملئ شروخ Crack seal وطلاء شامدة لطلاء وتطبيق وطير الشروخ	٣	
التقرير النهائي و التفتيش والارسال الى امانى متواجدا															
البيانات متواجدا															
وثيقة التأمين متواجدا															
	١١٩٤٠٠٠٠				١١٩٤٠٠٠٠									الاجملى	
	٥٩٧٠٠٠													بمخ خصم ٠,٠ % طبقا للمقرضه	
	١١٨٨٠,٣٠٠													الاجملى بعد خصم ٠,٠ % طبقا للمقرضه	

1.93 / 1.93

مفتي القضاة :- محمد ابراهيم بن علي
٢٠٢٣ / ١

and, in fact, the

مشروع الاتصال : مقال عمود يومي.

1000000

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

[illegible]

[illegible]