

بخصوص : اعمال انشاء موقف لسيارات المراكز والمحافظات اسفل
كوبري عتلي منصور بمحافظة بنى سويف (لتنفيذ اعمال المباني
الخدمية وملحقاتها) ZONE 1 بالامر المباشر
تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات، الصومية
عقد رقم (٢٠٧٦) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠٥ ج بمبلغ ٥٢٦٩٩٠٩٠ جنيهه (فقط خمسمائة ستة وعشرون
الف تسعمائة وتسعون جنيهاً وتسعون قرش لا غير) قيمه التعويضات طبقاً للجريدة الرسمية لبنود الأعمال
في المستخلص (١ & ٢ & ٣ & ٤) الخاص بالمشروع عالية مع مراعاة ما سبق صرفة.

برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة و التفضل بالتوجيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

تحريراً في : ٢٠٢٤ / ١٢ / ٠٣

مرفات :


عدد ٤ مستخلص تعويضات

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة - بنى سويف

مهندس /

أحمد عراقى حسن



(استمارة رقم ٥٠ ح . ع)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة : المصلحة العامة للطرق والكبارى

قسم : المصرفات

المبلغ المستحق إلى : مركبة للصيانة لخدمات الصيحات

بموجب : الطلبات طيه ، أو : الكشوف المرفقة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على الخارج : صاحب الحق أو : مركبة للصيانة لخدمات الصيحات

يسحب باسم : _____

ويرسل إليه بالعنوان الآتى : _____

تقيد فى السجل برقم : _____

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم

بيانات

نوع الخصم

قسم

فرع

فصل

بند

المبلغ المردف للمعوضات فى الملحق من الجد ٤

أعلى أدناه موقوف لخدمات الصيحات

برسول كوكب عدلى منصور بحدائق

بحدائق المباني الخدمية رقمها ٢٥٨٨

عقودها ٢٥٨٨

بيانات الاستقطاعات

رسم الدفعة

قرش

جنيه

إضافى

دمغة توقيع

قرش

جنيه

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

فى سنة ٢٠٢ سنة ٢٠٢

رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ح . ع »)

قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____

إمضاءات موظفى الشطب

إمضاء الكاتب المنوط : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

فى سنة ٢٠٢ سنة ٢٠٢

(١)

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

بى الادارة المركزية

أحمدى

بى الكائن المنوط

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

كشوفات التصويضات المستقفة طبقا للجدية الرسمية العدد ١٥ (تليق) الصلدر بتاريخ ١٥ ابريل سنة ٢٠٢٤ م
علنية : مشروع موقف سيارات المراكز والمحافظات - اسفل كوبري عدلي منصور - موقف الاقليم اعمال المينى و المنشآت الخدمية 1 zone
تليق / شركة الصفا للتحاللات والمحاللات - اسفل كوبري عدلي منصور - موقف الاقليم اعمال المينى و المنشآت الخدمية 1 zone
تاريخ العقد للمعلنة ٢٠٢٣/٥/٢٨
تاريخ استلام الموقف ٢٠٢٣/٦/٤
العقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٧٦

مستخلص رقم (١) عن الفقرة من ٢٠٢٣/٦/٤ الى ٢٠٢٣/٧/٣

رقم اليد	بيانات التكلفة		بيانات المستخلص		كمية المستخلص المطلوبة	نسبة كل شهر من المستخلص	القيمة المضافة كل شهر	قيمة الاصل	نسبة التعويض	قيمة التعويض
	الوحدة	سعر اليدين	الاستخلص	شهور المستخلص						
١-١	٣م	٩٠	١	يولييه	٢٧	٠,٩٠	١٠,٦٢٠	٩٥٥٨,٠٠	%٣,٣٤	٣١٩,٢٤
٢-١	٣م	١٧٠	١	يولييه	٢٧	٠,٩٠	١١,٨٠	١٠,٦٢٠	%٣,٨٢	٤٠٠,٥٧
٣-١	٣م	٢٢٠	١	يولييه	٢٧	٠,٩٠	١٥,٤٥٠	١٣٥٤,٥٠	%٣,٣٤	٤,٥٢٢,٥٣
١-٢	٣م	٢١٠٠	١	يولييه	٢٧	٠,٩٠	١١,٨٠	١٠,٦٢٠	%٣,٨٢	٥٧٤,٧٢
٢-٢	٣م	٢٢٠	١	يولييه	٢٧	٠,٩٠	١١,٨٠	١٠,٦٢٠	%٣,٨٢	٣,٢٤٠,٤٧
١-٣	٣م	٢١٠٠	١	يولييه	٢٧	٠,٩٠	١١,٨٠	١٠,٦٢٠	%٣,٨٢	٤١١,٨٠
٢-٣	٣م	٢٢٠	١	يولييه	٢٧	٠,٩٠	١١,٨٠	١٠,٦٢٠	%٣,٨٢	٧,٤٤٨,٨٧
٣-٣	٣م	٢٢٠	١	يولييه	٢٧	٠,٩٠	١١,٨٠	١٠,٦٢٠	%٣,٨٢	٩٤٦,٦٠
١-٤	٣م	٢٢٠	١	يولييه	٢٧	٠,٩٠	١١,٨٠	١٠,٦٢٠	%٣,٨٢	١٠,١٧٦,٨١
٢-٤	٣م	٢٢٠	١	يولييه	٢٧	٠,٩٠	١١,٨٠	١٠,٦٢٠	%٣,٨٢	١,٢٩٣,٦٦
٣-٤	٣م	٢٢٠	١	يولييه	٢٧	٠,٩٠	١١,٨٠	١٠,٦٢٠	%٣,٨٢	١,٥٠٤,٥٠
١-٥	٣م	٢٢٠	١	يولييه	٢٧	٠,٩٠	١١,٨٠	١٠,٦٢٠	%٣,٨٢	١,٩١,١٩
٢-٥	٣م	٢٢٠	١	يولييه	٢٧	٠,٩٠	١١,٨٠	١٠,٦٢٠	%٣,٨٢	١,٠٠٨,٦٣
٣-٥	٣م	٢٢٠	١	يولييه	٢٧	٠,٩٠	١١,٨٠	١٠,٦٢٠	%٣,٨٢	٣,٦٤٣,٧٠
١-٦	٣م	٢٢٠	١	يولييه	٢٧	٠,٩٠	١١,٨٠	١٠,٦٢٠	%٣,٨٢	٤,٢٢٨,٦٩
٢-٦	٣م	٢٢٠	١	يولييه	٢٧	٠,٩٠	١١,٨٠	١٠,٦٢٠	%٣,٨٢	١,٨٧٩,٣٥
٣-٦	٣م	٢٢٠	١	يولييه	٢٧	٠,٩٠	١١,٨٠	١٠,٦٢٠	%٣,٨٢	٢٣٨,٨٣
١-٧	٣م	٢٢٠	١	يولييه	٢٧	٠,٩٠	١١,٨٠	١٠,٦٢٠	%٣,٨٢	٨,٢٦٠,٥٦
٢-٧	٣م	٢٢٠	١	يولييه	٢٧	٠,٩٠	١١,٨٠	١٠,٦٢٠	%٣,٨٢	١,٠٥٤,٣٢
٣-٧	٣م	٢٢٠	١	يولييه	٢٧	٠,٩٠	١١,٨٠	١٠,٦٢٠	%٣,٨٢	٣,٦٠٧,٢٠
١-٨	٣م	٢٢٠	١	يولييه	٢٧	٠,٩٠	١١,٨٠	١٠,٦٢٠	%٣,٨٢	٤٥٨,٤٠
٢-٨	٣م	٢٢٠	١	يولييه	٢٧	٠,٩٠	١١,٨٠	١٠,٦٢٠	%٣,٨٢	٢,١١٤,٣٢
٣-٨	٣م	٢٢٠	١	يولييه	٢٧	٠,٩٠	١١,٨٠	١٠,٦٢٠	%٣,٨٢	٢٧٥,٠٤
١-٩	٣م	٢٢٠	١	يولييه	٢٧	٠,٩٠	١١,٨٠	١٠,٦٢٠	%٣,٨٢	٢,١١٤,٣٢
٢-٩	٣م	٢٢٠	١	يولييه	٢٧	٠,٩٠	١١,٨٠	١٠,٦٢٠	%٣,٨٢	٢٧٥,٠٤

١٠١,٠٨٢,٠٠٠	اجمالي التعويض مستخلص جاري (١)
٢,٩٨٣,٥٣,٠٠٠	اجمالي اصصال مستخلص جاري (١)

مدير عام المشروعات :
م / مصطفى شعبان

من قبل الهيئة العامة
للطرق والكباري

مدير المشروع :
م / محمد عبد الحامد

بيت الخبرة للإستشارات
د/ عبد الحميد منجد

المقول

مهندس
المشروع :
م / محمد عبد الحامد

التوقيع (موقع)
رئيس الإدارة المركزية



كشوفات التعويضات المستحقة طبقا للجديدة الرسمية العدد ١٥ (تاريخ الصادرة بتاريخ ١٥ ابريل سنة ٢٠٢٤م
عربية : مشروع موكف سيارات المراكز والمحافظات - اسفل كوبرى على منصور - موكف الاقاليم اصالح المباني والمنشآت الخدمية 1 zone

تفويض / شركة الصفا للمقاولات العمومية
تاريخ العقد العملية ٢٨/٥/٢٠٢٣
تاريخ استلام الموقع ١٤/٦/٢٠٢٣
العقد رقم ٧٦/٢٠٢٢/٢٠٢٣

مستخلص رقم (٢) عن الفترة من ٢٠٢٣/٨/٢٧ الى ٢٠٢٣/٧/٢٠									
رقم الطلب	بيانات التكلفة		بيانات المستخلص		كمية المستخلص الحقيقية	نسبة كل شهر من مدة المستخلص	القيمة المضافة كل شهر	قيمة الاصل	نسبة التعويض
	الوحدة	سعر الطلب	عدد الايام	شهور المستخلص					
١-١	٣م	٩٠	٥٥	٢٨	٢٧٦	٠,٥١	١٤٠,٥١	١٢٦٤٥,٨٢	%٣,٨٢
			٥٥	٢٧	٢٧٦	٠,٤٩	١٣٥,٤٩	١٢١٩٤,١٨	%٤,٠٧
٢-١	٣م	١٧٠	٥٥	٢٨	٢٢١	٠,٥١	١١٢,٥١	١٩١٦٠,٥٥	%٣,٨٢
			٥٥	٢٧	٢٢١	٠,٤٩	١٠٨,٤٩	١٨٤٤٣,٤٥	%٤,٠٧
	٣م	١٣	٥٥	٢٨	١١٠,٦	٠,٥١	٥٦٣,٥	٧٢١٩,٧١	%٣,٨٢
			٥٥	٢٧	١١٠,٦	٠,٤٩	٥٤٢,٩٥	٧٠٥٨,٢٩	%٤,٠٧
	٣م	٦٠	٥٥	٢٨	١١٠,٦	٠,٥١	٥٦٣,٥	٣٢٧٨٣,٢٧	%٣,٨٢
			٥٥	٢٧	١١٠,٦	٠,٤٩	٥٤٢,٩٥	٣٢٥٧٦,٧٣	%٤,٠٧
٣-١	٣م	٢٢٠	٥٥	٢٨	١٩٦	٠,٥١	٩٩,٧٨	٢١٩٥٢,٠٠	%٣,٨٢
			٥٥	٢٧	١٩٦	٠,٤٩	٩٦,٢٢	٢١١٦٨,٠٠	%٤,٠٧
	٣م	٢٥	٥٥	٢٨	٦٨٦	٠,٥١	٣٤٩,٢٤	٨٧٣٠,٩١	%٣,٨٢
			٥٥	٢٧	٦٨٦	٠,٤٩	٣٣٦,٧٦	٨٤١٩,٠٩	%٤,٠٧
	٣م	٦٠	٥٥	٢٨	٦٨٦	٠,٥١	٣٤٩,٢٤	٢٠٩٥٤,١٨	%٣,٨٢
			٥٥	٢٧	٦٨٦	٠,٤٩	٣٣٦,٧٦	٢٠٢٠٥,٨٢	%٤,٠٧
١-٢	٣م	٢١٠٠	٥٥	٢٨	٥٩	٠,٥١	٣٠٠,٤	٦٣٠٧٦,٣٦	%٣,٨٢
			٥٥	٢٧	٥٩	٠,٤٩	٢٨٩,٩٦	٦٠٨١٣,٦٤	%٤,٠٧
١-٣	٣م	٢٧٧٥	٥٥	٢٨	٦٧	٠,٥١	٣٤١,١	٩٤٦٥٢,٧٣	%٣,٨٢
			٥٥	٢٧	٦٧	٠,٤٩	٣٢٨,٩	٩١٢٢٢,٢٧	%٤,٠٧
١-٣	٣م	٣٥٧٥	٥٥	٢٨	١٠	٠,٥١	٥٠,٩	١٨٢٠٠,٠٠	%٣,٨٢
			٥٥	٢٧	١٠	٠,٤٩	٤٩,١	١٧٥٥٠,٠٠	%٤,٠٧
١-٣	٣م	٣٢٢٠	٥٥	٢٨	٣٤	٠,٥١	١٧,٣١	٥٥٧٣٥,٢٧	%٣,٨٢
			٥٥	٢٧	٣٤	٠,٤٩	١٦,٦٩	٥٣٧٤٤,٧٣	%٤,٠٧
١-٤	٢م	٦٠	٥٥	٢٨	١٥٤	٠,٥١	٧٨,٤٠	٤٧٠,٤٠٠	%٣,٨٢
			٥٥	٢٧	١٥٤	٠,٤٩	٧٥,٦٠	٤٥٣٦٠,٠٠	%٤,٠٧
١-٥	٣م	٢٤٠٠	٥٥	٢٨	٢٢	٠,٥١	١١,٢٠	٢٦٨٨٠,٠٠	%٣,٨٢
			٥٥	٢٧	٢٢	٠,٤٩	١٠,٨٠	٢٥٩٢٠,٠٠	%٤,٠٧
٢-٥	٢م	٢٩٠	٥٥	٢٨	٣٣	٠,٥١	١٦,٨٠	٤٨٧٢,٠٠	%٣,٨٢
			٥٥	٢٧	٣٣	٠,٤٩	١٦,٢٠	٤٦٩٨,٠٠	%٤,٠٧
٣-٦	٢م	١٩٠	٥٥	٢٨	٦٩٨	٠,٥١	٣٥٥,٣٥	٦٧٥١٥,٦٤	%٣,٨٢
			٥٥	٢٧	٦٩٨	٠,٤٩	٣٤٢,٦٥	٦٥١٠٤,٣٦	%٤,٠٧
١-٨	٢م	٣٨٥	٥٥	٢٨	٣٠	٠,٥١	١٥,٢٧	٥٨٨٠,٠٠	%٣,٨٢
			٥٥	٢٧	٣٠	٠,٤٩	١٤,٧٣	٥٦٧٠,٠٠	%٤,٠٧
١-٩	٢م	٤٠٠	٥٥	٢٨	١٦١	٠,٥١	٨١,٩٦	٣٢٧٨٥,٤٥	%٣,٨٢
			٥٥	٢٧	١٦١	٠,٤٩	٧٩,٠٤	٣١١١٤,٥٥	%٤,٠٧

مدير عام المشروعات :

م/ مصطفى شعبان

(التوقيع)

ص

من قبل الهيئة العامة
للطرق والكبارى

مدير المشروع :

م/ مصطفى شعبان

(التوقيع)

ص

بيت الخبرة للإستشارات
د/عبد الحميد منجد

مدير المشروع :

م/ مصطفى شعبان

(التوقيع)

ص

بيت الخبرة للإستشارات
د/عبد الحميد منجد

مدير المشروع :

م/ مصطفى شعبان

(التوقيع)

ص

بيت الخبرة للإستشارات
د/عبد الحميد منجد

مدير المشروع :

م/ مصطفى شعبان

(التوقيع)

ص

بيت الخبرة للإستشارات
د/عبد الحميد منجد

مدير المشروع :

م/ مصطفى شعبان

(التوقيع)

ص

بيت الخبرة للإستشارات
د/عبد الحميد منجد

مدير المشروع :

م/ مصطفى شعبان

(التوقيع)

ص

بيت الخبرة للإستشارات
د/عبد الحميد منجد

مدير المشروع :

م/ مصطفى شعبان

(التوقيع)

ص

بيت الخبرة للإستشارات
د/عبد الحميد منجد

مدير المشروع :

م/ مصطفى شعبان

(التوقيع)

ص

بيت الخبرة للإستشارات
د/عبد الحميد منجد

مدير المشروع :

م/ مصطفى شعبان

(التوقيع)

ص

بيت الخبرة للإستشارات
د/عبد الحميد منجد

مدير المشروع :

م/ مصطفى شعبان

(التوقيع)

ص

بيت الخبرة للإستشارات
د/عبد الحميد منجد

مدير المشروع :

م/ مصطفى شعبان

(التوقيع)

ص

بيت الخبرة للإستشارات
د/عبد الحميد منجد

مدير المشروع :

م/ مصطفى شعبان

(التوقيع)

ص

بيت الخبرة للإستشارات
د/عبد الحميد منجد

مدير المشروع :

م/ مصطفى شعبان

(التوقيع)

ص

بيت الخبرة للإستشارات
د/عبد الحميد منجد

مدير المشروع :

م/ مصطفى شعبان

(التوقيع)

ص

بيت الخبرة للإستشارات
د/عبد الحميد منجد

مدير المشروع :

م/ مصطفى شعبان

(التوقيع)

ص

بيت الخبرة للإستشارات
د/عبد الحميد منجد

مدير المشروع :

م/ مصطفى شعبان

(التوقيع)

ص

بيت الخبرة للإستشارات
د/عبد الحميد منجد

مدير المشروع :

م/ مصطفى شعبان

(التوقيع)

ص

بيت الخبرة للإستشارات
د/عبد الحميد منجد

مدير المشروع :

م/ مصطفى شعبان

(التوقيع)

ص

بيت الخبرة للإستشارات
د/عبد الحميد منجد

مدير المشروع :

م/ مصطفى شعبان

(التوقيع)

ص

بيت الخبرة للإستشارات
د/عبد الحميد منجد

مدير المشروع :

م/ مصطفى شعبان

(التوقيع)

ص

بيت الخبرة للإستشارات
د/عبد الحميد منجد

مدير المشروع :

م/ مصطفى شعبان

(التوقيع)

ص

بيت الخبرة للإستشارات
د/عبد الحميد منجد

مدير المشروع :

م/ مصطفى شعبان

(التوقيع)

ص

بيت الخبرة للإستشارات
د/عبد الحميد منجد

مدير المشروع :

م/ مصطفى شعبان

(التوقيع)

ص

بيت الخبرة للإستشارات
د/عبد الحميد منجد

مدير المشروع :

م/ مصطفى شعبان

(التوقيع)

ص

بيت الخبرة للإستشارات
د/عبد الحميد منجد

مدير المشروع :

م/ مصطفى شعبان

(التوقيع)

ص

بيت الخبرة للإستشارات
د/عبد الحميد منجد

مدير المشروع :

م/ مصطفى شعبان

(التوقيع)

ص

بيت الخبرة للإستشارات
د/عبد الحميد منجد

مدير المشروع :

م/ مصطفى شعبان

(التوقيع)

ص

بيت الخبرة للإستشارات
د/عبد الحميد منجد

مدير المشروع :

م/ مصطفى شعبان

(التوقيع)

ص

بيت الخبرة للإستشارات
د/عبد الحميد منجد

مدير المشروع :

م/ مصطفى شعبان

(التوقيع)

ص

بيت الخبرة للإستشارات
د/عبد الحميد منجد

مدير المشروع :

م/ مصطفى شعبان

(التوقيع)

ص

بيت الخبرة للإستشارات
د/عبد الحميد منجد

مدير المشروع :

م/ مصطفى شعبان

(التوقيع)

ص

بيت الخبرة للإستشارات
د/عبد الحميد منجد

مدير المشروع :

م/ مصطفى شعبان

(التوقيع)

ص

بيت الخبرة للإستشارات
د/عبد الحميد منجد

مدير المشروع :

م/ مصطفى شعبان

(التوقيع)

ص

بيت الخبرة للإستشارات
د/عبد الحميد منجد

مدير المشروع :

م/ مصطفى شعبان

(التوقيع)

ص

بيت الخبرة للإستشارات
د/عبد الحميد منجد

مدير المشروع :

م/ مصطفى شعبان

(التوقيع)

ص

بيت الخبرة للإستشارات
د/عبد الحميد منجد

مدير المشروع :

م/ مصطفى شعبان

(التوقيع)

ص

بيت الخبرة للإستشارات
د/عبد الحميد منجد

مدير المشروع :

م/ مصطفى شعبان</

بيان تجميعي لكشوفات التعويضات

عملية : مشروع موقف سيارات المراكز والمحافظات - أسفل كوبري عدلي منصور -
موقف الاقاليم أعمال المباني و المنشآت الخدمية 1 zone

عقد رقم : ٢٠٧٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات العمومية

عملة	القيمة	البيان	م
م.ج	١٠١,٠٨٢,٠٠	مستخلص التعويضات المستحق عن م (١) جاري	١
م.ج	١٣٧,٢٦١,٦٣	مستخلص التعويضات المستحق عن م (٢) جاري	٢
م.ج	١٠٢,١٩٥,١٧	مستخلص التعويضات المستحق عن م (٣) جاري	٣
م.ج	١٨٦,٤٥٢,١٠	مستخلص التعويضات المستحق عن م (٤) جاري	٤
م.ج	٥٢٦,٩٩٠,٩٠	الإجمالي	

مهندس الهيئه

[Signature]

- يجب مراعاة حاتم لهرش من التوضيحات
موفق لاسيما -

استشارت

[Signature]

مهندس إتيان

مهندس الشركة

