

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد

بخصوص :- المستخلص جارى (١) عن
عملية : اعمال رفع كفاءة طريق الفرافرة - اللوا صبيح (القطاع
الثانى) بطول ٤.٥ كم مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد ضمن
مبادرة حياة كريمة

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة..... وبعد،،،

نتشرف بان نرفق طية المستخلص جارى (١) عن العملية عالية من اصل وثلاث صور واستمارة ح.ع ٥٠ ح. بقيمة المستخلص وبيانة كالاتى :-

جمله الاعمال	٥٥٩٢٩١١.٤٣
سابق صرفة	٠٠٠٠٠٠٠
مصرح صرفة	٥٥٩٢٩١١.٤٣
الاستقطاعات	
قرش جنبية	٢٧٩٦٤٥.٥٧
عادي و اضافي	١٣٤٦٢٨.٦٧
توقيع وموارد	٠٠٠٠٠.٤٠
نسبة ٠.٤٥ % قيمة العمالة غير المنتظمة	٢٥١٦٨.١٠
نسبة ٠.٤٥ % قيمة دمقة هندسية لنقلية المهندسين بالوادي الجديد	٢٥١٦٨.١٠
تقرير معامل المنطقه رقم ١١٢٥ ١٢٦ بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٩	١٣٤٨٠.٥٠

٤٧٨٠٩١.٣٤

٤٧٨٠٩١.٣٤

٥١١٤٨٢٠.٠٩

برجاء التكرم بالاحاطة والتبئية بالبخان اللازم نحو المراجعة وموافقتنا بصورة بعد المراجعة .

" و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "

مرافقات
العدد
(٤) اصل المستخلص
(١) كشف تواجد مهندسى الشركة
(١) كشف تواجد المعدات
(١) حصر كميات الاعمال المنقذه بهذا المستخلص
(١) التقرير الشهورى والاسبوعى
(١) طلبات تسليم الاعمال المنقذه بهذا المستخلص

رئيس الاطارة المركزية
مهندس
(علاء عبدالعال حسين)
٣٧٩١٣

الى تاريخ: ٢٠٢٤/٠٩/١٢

٢٠٢٤/٧/٢٨ : بتاريخ ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٠٤ : رقم

الإجمالي

مدير عام المشروعات

أقر بأن الحساب صحيح و مضبوط و ان البيانات المبينة بظهره و قدرها

على الحساب

تحریر ا فی



