

ملف رقم : ٥٢ / ١ / ١٦

المينة العامة
 للطريق والسكك الحديدية
 القاهرة
 الإدارة المركزية لمصلحة شئون الجلبات بالرفقة
 قسم المحفوظات
 الصادر
 ١٦٢٠
 م
 ٢٠٥٥/٢/١٥

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٥٢ / ١ / ١٦

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٢ } جارى عن عملية أستكمال المرحلة الثانية من أعمال الجسر الترابى
لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } بطول ٥٧ كم
المسافة من الكم ١٠,٤٠٠ إلى الكم ١٠,٨٠٠ بطول ٠,٤ كم أتجاه بلبيس بالأمر المباشر .
عقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١١٤٤ .

تنفيذ شركة ورثة يسرى وأبوالفتوح مقاولات عامة وتوريدات .
نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص .
هذا للإحاطة وأتخاذ اللازم ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٣ / ٥

محمّد

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنس	قرش
		٢٢٦٨	١٠٠٠
		٢	
	الجملة	٢٢٦٨	١٠٠٠

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم						
المرفقات	بيانات			نوع الخصم			
	مقبلة لإدارة المديرية بالمسلك رقم ٢٢٦٨ قسم إدارى مفترق ١٨٤٤ ٢٠٢٤			قسم	فرع	نصل	بند
				جنيه			
				قرش			
				إجمالى الأصل			
	بيانات الاستقطاعات			قرش	جنيه		
	عادى	إضافى	دمغة توقيع				
	قرش	قرش	قرش				
	رسم الدمغة			صافى القيمة المطلوب صرفها			

المحتم ذو التاريخ

۲۹۷

رئيس المصلحة

علامة

في — سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أ و) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ التاريخ : _____

المختتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

روجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدیر او رئیس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠٢٠ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٤٠٦ هـ ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : امضاءات موظفي الشطب

شيد رقم : إضاء الكاتب المنوط : (٣) سب

(٤) قيد في سجل الشبهات تحت رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدر في كنف الشعاب : رقم : امضاء الكاتب المنوط :

شعبه

امضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠٢

عن عملية استكمال المرحلة الثانية من أعمال الجسر الترابي لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبس } بطول ٥٧ كم وصلة البناء الجاف المسافة من الكم ١٠,٤٠٠ إلى الكم ١٠,٨٠٠ بطول ٤٠٠ كم أتجة بلبس بالأمر المباشر

إدارة العقود

العقد رقم ١١٤٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

٢٠٢٤ / ٢ / ١١ بتاریخ

મ

شركة وريثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٥ / ٢ / ١٦

[illegible]

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المذلة السنّة بظهره وقدره : ٧٦٥٤٥٦٢,٥٠ حسبه سيقصر فيها للمقابل

W
T
W

22

سنة

حاسب

5

الإدارة المركزية

