

الهيئة العامة للطرق والجسور، والهيئة العامة
رقم الصادر: ١١٨٠٤
عدد المرفقات: ٤
التوقيع
التاريخ ٢٠٢٥ / ٩ / ٢٤

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع : أعمال رفع كفاءة الطريق من كمين المثلث / جلبانة / بالوطة (القطاع الأول) بطول ٤ كم مركز القنطرة شرق محافظة الإسماعيلية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " بالأمر المباشر.

- عقد رقم (٩٣٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٢٠٢٢ / ١٢ / ٧ م.

- تنفيذ: شركة الورود للتجارة والمقاولات .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه إستمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ٦٥٢٩٤٣٢,٦٠ جنهماً (فقط ستة مليون وخمسمائة وتسعة وعشرون ألف وأربعمائة وأثنان وثلاثون جنهماً وستون قرشاً) قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة علي مستخلص رقم (٢) جاري .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٥ / ٥ / ٤ م

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
بدر عبد التواب بدر

٢٠٢٥
٢٠٢٥

إستمارة لإعتماد الصروف

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة الورود للتجارة والمقاولات

فروق اسعار مستخلص رقم ٤٠٣٠٢

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
صاحب الحق أو :
شركة الورود للتجارة والمقاولات
يسحب باسم
و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

مصلحة

قسم


المبلغ المستحق إلى

بموجب

بيانات الفواتير		
رقم	جنية	قرش
٦٥٢٩٤٣٢	٦٠	
6529432	60	

رقم

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠

فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
بيانات		بند	فصل	فرع	
شركة الورود للتجارة والمقاولات		قيمفروق اسعار للمستخلص ٤٢٣&٢ جاري ببعد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٣٢			60
					6529432
					60
					6529432
بيانات الإستقطاعات					جنية
دفعة توقيع					
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدفعة
.....					

الختم ذو التاريخ



صافي القيمة المطلوب صرفها

.....

علامة

سنة ...

(١) إفراز كاتب سجل الحجوزات و النازلات :

(٢) إفراز بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :

الإمضاء جاري بتاريخ

الإمضاء بتاريخ

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

روجع في سنة ٢٠

شيك

سحب

إذن صرف



وكيل الحسابات

ير أو رئيس الحسابا

في سنة ٢٠

بمبلغ

.....

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع ح ")

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

سحب

رقم

تحت رقم

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

إمضاء الكاتب المنوط :

إمضاء الكاتب المنوط :

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

في سنة ٢٠

الختم ذو التاريخ



دراسة حساب فروق اسعار

عملية : مشروع رفع كفاءة الطريق من كمين المثلث / جبلانة / بالوطة بتقنية FDR (النواع الاول) بطول ٦,٥ كم

تنفيذ شركة : شركة الورد للتجارة والمقاولات

٢٠٢٤/٠١/١٤

بتاريخ :

جاري

(2)

مستخلص رقم :

٢٠٢٢/١٢/٠٧

بتاريخ :

٢٠٢٢/١٢/١٢

2023/2022/932

عقد رقم :

فتح في :

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الاسعار المستحقة طبقا للتعاق

قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال الخاضعة للتعديل من واقع عطاء المقاول عند التعاقد x معاملاتها x نسبة الزيادة أو الخفض في الاسعار

قيمة الزيادة	نسبة الزيادة أو الخفض سولار	الرقم القاسي في تاريخ التقيد السولار	الرقم القاسي عند الفتح الذي السولار	مقابل النكسة الخاصة للتعديل السولار	نسبة الزيادة أو الخفض حيد	الرقم القاسي في تاريخ التقيد حيد	الرقم القاسي عند الفتح الذي حيد	مقابل النكسة الخاصة للتعديل حيد	نسبة الزيادة أو الخفض الاستم	الرقم القاسي في تاريخ التقيد الاستم	الرقم القاسي عند الفتح الذي الاستم	مقابل النكسة الخاصة للتعديل الاستم	نسبة الزيادة أو الخفض البيوتين	الرقم القاسي في تاريخ التقيد البيوتين	الرقم القاسي عند الفتح الذي البيوتين	مقابل النكسة الخاصة للتعديل بيوتين	المواد الموزعة في البند	السعر	الكمية	م	بيان البند	م
٣٦٥١٠٣,١٣	٠,٦٤	٤١٧,٠٠	٢٥٣,٦٠	٠,١٠									٠,٧٥	٧١٢,٠٠	٤٣٦,٣٠	٠,٦٥	سولار+بيوتين	٢٧	٢٤٥٠٠	٢م	طريقة تشريب	١
٢٣١٨٤٥,٩٠	٠,٦٤	٤١٧,٠٠	٢٥٣,٦٠	٠,١٠									٠,٧٥	٧١٢,٠٠	٤٣٦,٣٠	٠,٦٠	سولار+بيوتين	١٨٠	٢٤٥٠٠	٢م	طريقة سطحية ٦ سم	
٢١٤٣٥,٤٣	٠,٦٤	٤١٧,٠٠	٢٥٣,٦٠	٠,١٥													سولار	٢٥٦	٦٢٣	٣م	طريقة اساس	
٦٥٥١٨٤,٤٦																						

إجمالي فروق الاسعار المستحقة



٥٦٢٢١

Handwritten signature.

دراسة حساب فروق اسعار

عملية : مشروع رفع كفاءة الطريق من كمين المثلث / جلبانة / بالوظة بتقنية FDR (القطاع الاول) بطول ٦,٥ كم

تنفيذ شركة : شركة الورد للتجارة والمقاولات

٢٠٢٥/٠١/٢٠

بتاريخ :

جاري

مستخلص رقم : (4)

٢٠٢٢/١٢/٠٧

بتاريخ :

2023/2022/932

عقد رقم :

٢٠٢٢/١٢/١٢

تاريخ استلام الموقع :

فتح فني :

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقا للتعاقد

قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال الخاضعة للتعديل من واقع عطاء المقاول عند التعاقد x معاملاتها x نسبة الزيادة أو الخفض في الأسعار

م	بيان البند	الكمية	السعر	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة	الرقم القياسي في تاريخ التنفيذ الفني البيتومين	الرقم القياسي في تاريخ التنفيذ البيتومين	نسبة الزيادة أو الخفض البيتومين	معامل التكلفة الخاضع للتعديل الاسمنت	الرقم القياسي في تاريخ التنفيذ الاسمنت	نسبة الزيادة أو الخفض الاسمنت	معامل التكلفة الخاضع للتعديل الحديد	الرقم القياسي في تاريخ التنفيذ الحديد	نسبة الزيادة أو الخفض الحديد	معامل التكلفة الخاضع للتعديل الفني	الرقم القياسي في تاريخ التنفيذ الفني	نسبة الزيادة أو الخفض الفني	معامل التكلفة الخاضع للتعديل الفني	الرقم القياسي في تاريخ التنفيذ الفني	نسبة الزيادة أو الخفض الفني	قيمة الزيادة
١	طبقة لصق	٢م	١٠٠٠٠	٩	٠,٦٥	٤٣٦,٣٠	١٠٧٩,١٠	١,٤٧													١٠١٣٩٥,٣٥
	طبقة رابطة	٢م	١٠٠٠٠	١٤٦	٠,٦٠	٤٣٦,٣٠	١٠٧٩,١٠	١,٤٧													١٥٠١٥٤٩,٢٨
																					٠,٠٠
	إجمالي فروق الأسعار المستحقة																				١٦٠٢٩٤٤,٦٢



٥٥٦١٩