



المنطقة الثالثة - كفر الشيخ (البحيرة - كفر الشيخ)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية اعمال ربط المرحلة الاولى من طريق كفر الشيخ / دسوق الجديدة
على طريق قلين - سيدي سالم بطول ١ كم (المرحلة الاولى) بطول ١٠ كم
عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧٨٠ .

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طية فروق الأسعار فروق أسعار (البتومين بأنواعه -
الاسمنت بأنواعه - الحديد - السولار) وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص رقم
(٤) جاري .

لذا برجاء التفضل من سيادتكم بالإحاطة والتوجيه باللازم .


وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير

مرفقات :-

- طية فروق الأسعار
- استمارة ٥٠ ع.ح

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة - كفر الشيخ (البحيرة - كفر الشيخ)
مهندس /

مدير إدارة المشروعات
م/كريم إمام



جمهورية مصر العربية

استثمار للاعتقاد المصرف

13

مادة للاعتماد الصرف
ملاحظة: الهيئات العامة للطرق والكباري
للم : الصناعات والمعدات
المؤام المستحق إلى : حركة النقل العامة للإشياء والطرق

الطلاب طبعه ، أو : صفاة (4, 4) } بموجب

صار مراجعته يرجع على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرل القيمة بواسطة

إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي لى ١ - امر دفع الكرونة

شيك على الخارج
بموجب باسم
ويرسل إليه بالاعتراف الآتي :

(صاحب الحق السيد التاجر اللاشعاري والفرح)

بيانات القوائم			
رقم	التاريخ	حجته	المركز
		009976, 11	2
	الجملة	009976, 11	

الحمد لله رب العالمين

متب المراجعة


زمنیہ القسم

Y. I. —

تقدّم في السجل برقم

(ب) از کتاب المنوط

المتمم ذو التاريخ

[illegible]

علامه فقہؒ: کتب مسلمات و غیر مسلمات و کتب اہل بیت و غیر اہل بیت

علامہ فقہ

سنة ٢٠١

○ ○ ○ ○ ○

الإمضاء -

الإمضاء .

الامضاء -

(١) إقرار كاتب سجل المعجوزات والتنازلات، -

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد

جاری

الإيرادات

توقيع الكاتب الموقوف بالسجل -

(ج) نقدی، سجل رقم ۵۵۰۶۳، برقم -

المحتم ذو التاريخ

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

٢

شبهه

يَتَدَبَّرُ

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠١٠ بمبلغ

(١١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ع . ح «) _____ إمضاء الكاتب المنوط

(a)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

(٣) صاحب تسليم رقم إمضاء الكاتب المنوط :

المحتم ذو التاريخ

(٤) قيد في سجل الشكايات تحت رقم إمضاء الكاتب المخطوط :

٥) أدرج في كشف الشركات المعاملات رسم إمضاء الكاتب المفروض :

المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

نعيمة طيبة وبعد ...

لتشريف بن نرفق طيه كشف فروع أسعار (البتومين بأنواعه - الاسمنت بأنواعه - الحديد - السولار) وذلك لأعمال المدرجة بالمستخلص .

تاريخ الإصدار ٢٠٢٣/١٢/٢٧

(الجداول أسعار مستخلصات) جاري حتى ٢٠٢٣/١٢/٢٧

رقم البيان	وحد القياس	الكمية المستخلصة	الكمية المعملة	المر	بشر التبدل بعد الخصم	إجمالي كمية الأهرال	المادة من إلى	حد الأهرال	نسبة الأهرال	المواد المؤثرة في التبدل	معدل التكلفة المستخلصة	الرقم القياسي عند الفتح الثاني (ش)	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص ل شخص	نسبة الزيادة أو النقص إع - أع (ع - ع)	كمية التعويض
١. مواد الحقل الطرق															
طيفه رئيس	م	٣٢٠٠	١٣٩٤	٥٠٦	٥٠٣,٤٧٠	٧٠١٨٦٧,١	٢٠٢٣/١٢/٢٧	٢٠٢٣/١٢/٢٧	١١	سولار	٠,١٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٧٥١١	١٢٦٨٣,٦٣
طيفه رئيس	م	٣٢٠٠	١٨٠٦	٥٠٦	٥٠٣,٤٧٠	٩٠٩٢٣٦,٩	٢٠٢٣/١٢/٢٧	٢٠٢٣/١٢/٢٧	٥٧	سولار	٠,١٥	٣٥٣,٦٠	٤١٧,٠٠	٠,١٧٩٢٩٨٦٤	٢٤٤٥٣,٧٤
طيفه رئيس	م	١١٠٠٠	٤٧٩٢	٣١,٥	٣١,٣٤٣	١٥٠١٩٥,٧	٢٠٢٣/١٢/٢٧	٢٠٢٣/١٢/٢٧	١١	سولار	٠,١٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٧٥١١	١٨٠٩,٤٨
طيفه رئيس	م	١١٠٠٠	١٢٠٨	٣١,٥	٣١,٣٤٣	١٩٤٥٧١,٨	٢٠٢٣/١٢/٢٧	٢٠٢٣/١٢/٢٧	٥٧	سولار	٠,١٠	٣٥٣,٦٠	٤١٧,٠٠	٠,١٧٩٢٩٨٦٤	٣٤٨٨,٦٥
طيفه رئيس	م	١١٠٠٠	١٤١٦	٣١,٥	٣١,٣٤٣	٤٤٣٧٦,٠	٢٠٢٣/١٢/٢٧	٢٠٢٣/١٢/٢٧	١٣	بتومين	٠,٦٥	٥٦٦,٠٠	٦٢٢,٠٠	٠,٠٩٨٩٣٩٩٣	٢٨٥٣,٨٦
طيفه رئيس	م	١١٠٠٠	٣٣٧٦	٣١,٥	٣١,٣٤٣	١٠٥٨١٩,٧	٢٠٢٣/١٢/٢٧	٢٠٢٣/١٢/٢٧	٣١	بتومين	٠,٦٥	٥٦٦,٠٠	٦٨٣,٦٠	٠,٢٠٧٧٧٣٨٥	١٤١٩١,٢٧
طيفه رئيس	م	١١٠٠٠	٦٢٠٨	٣١,٥	٣١,٣٤٣	١٩٤٥٧١,٨	٢٠٢٣/١٢/٢٧	٢٠٢٣/١٢/٢٧	٥٧	بتومين	٠,٦٥	٥٦٦,٠٠	٧١٢,٠٠	٠,٣٤٦٢٨٩٧٥	٤٣٧٩٥,٨٣
طيفه رئيس	م	١٥٥٠٠	٦٧٥٢	١٧٩,٥	١٧٨,٦٠٣	١٢٠٦٠٠٩,٠	٢٠٢٣/١٢/٢٧	٢٠٢٣/١٢/٢٧	١١	سولار	٠,١٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٧٥١١	١٤٥٢٩,٤١
طيفه رئيس	م	١٥٥٠٠	٨٧٤٨	١٧٩,٥	١٧٨,٦٠٣	١٥٦٢٣٢٩,٨	٢٠٢٣/١٢/٢٧	٢٠٢٣/١٢/٢٧	٥٧	سولار	٠,١٠	٣٥٣,٦٠	٤١٧,٠٠	٠,١٧٩٢٩٨٦٤	٢٨٠١٢,٣٦
طيفه رئيس	م	١٥٥٠٠	١٩٩٥	١٧٩,٥	١٧٨,٦٠٣	٣٥٦٣٢٠,٨	٢٠٢٣/١٢/٢٧	٢٠٢٣/١٢/٢٧	١٣	بتومين	٠,٥٥	٥٦٦,٠٠	٦٢٢,٠٠	٠,٠٩٨٩٣٩٩٣	١٩٣٨٩,٩٠
طيفه رئيس	م	١٥٥٠٠	٤٧٥٧	١٧٩,٥	١٧٨,٦٠٣	٨٤٩٦٨٨,١	٢٠٢٣/١٢/٢٧	٢٠٢٣/١٢/٢٧	٣١	بتومين	٠,٥٥	٥٦٦,٠٠	٦٨٣,٦٠	٠,٢٠٧٧٧٣٨٥	٩٧٠٩٨,٦٤
طيفه رئيس	م	١٥٥٠٠	٨٧٤٨	١٧٩,٥	١٧٨,٦٠٣	١٥٦٢٣٢٩,٨	٢٠٢٣/١٢/٢٧	٢٠٢٣/١٢/٢٧	٥٧	بتومين	٠,٥٥	٥٦٦,٠٠	٧١٢,٠٠	٠,٣٤٦٢٨٩٧٥	٢٩٧٥٦٠,٣٤
الإجمالي :															٥٥٩٩٦٧,١١

كمية التعويض = إجمالي كمية الأهرال × معدل × نسبة الزيادة أو النقص (ع - أ ع)

مهندس المشروع

مهندس الرقابة



تمت المراجعة بملف فني المنطقة

أحمد نصار

تعداد افراد هر دایره را در هر طبقه

شاملة المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٣/١٢/٢٧

٧٠٠٠٠٠	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧	٤٨	٤٩	٥٠	٥١	٥٢	٥٣	٥٤	٥٥	٥٦	٥٧	٥٨	٥٩	٦٠	٦١	٦٢	٦٣	٦٤	٦٥	٦٦	٦٧	٦٨	٦٩	٧٠	٧١	٧٢	٧٣	٧٤	٧٥	٧٦	٧٧	٧٨	٧٩	٨٠	٨١	٨٢	٨٣	٨٤	٨٥	٨٦	٨٧	٨٨	٨٩	٩٠	٩١	٩٢	٩٣	٩٤	٩٥	٩٦	٩٧	٩٨	٩٩	١٠٠
٧٠٠٠٠٠	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧	٤٨	٤٩	٥٠	٥١	٥٢	٥٣	٥٤	٥٥	٥٦	٥٧	٥٨	٥٩	٦٠	٦١	٦٢	٦٣	٦٤	٦٥	٦٦	٦٧	٦٨	٦٩	٧٠	٧١	٧٢	٧٣	٧٤	٧٥	٧٦	٧٧	٧٨	٧٩	٨٠	٨١	٨٢	٨٣	٨٤	٨٥	٨٦	٨٧	٨٨	٨٩	٩٠	٩١	٩٢	٩٣	٩٤	٩٥	٩٦	٩٧	٩٨	٩٩	١٠٠
٧٠٠٠٠٠	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧	٤٨	٤٩	٥٠	٥١	٥٢	٥٣	٥٤	٥٥	٥٦	٥٧	٥٨	٥٩	٦٠	٦١	٦٢	٦٣	٦٤	٦٥	٦٦	٦٧	٦٨	٦٩	٧٠	٧١	٧٢	٧٣	٧٤	٧٥	٧٦	٧٧	٧٨	٧٩	٨٠	٨١	٨٢	٨٣	٨٤	٨٥	٨٦	٨٧	٨٨	٨٩	٩٠	٩١	٩٢	٩٣	٩٤	٩٥	٩٦	٩٧	٩٨	٩٩	١٠٠
٧٠٠٠٠٠	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧	٤٨	٤٩	٥٠	٥١	٥٢	٥٣	٥٤	٥٥	٥٦	٥٧	٥٨	٥٩	٦٠	٦١	٦٢	٦٣	٦٤	٦٥	٦٦	٦٧	٦٨	٦٩	٧٠	٧١	٧٢	٧٣	٧٤	٧٥	٧٦	٧٧	٧٨	٧٩	٨٠	٨١	٨٢	٨٣	٨٤	٨٥	٨٦	٨٧	٨٨	٨٩	٩٠	٩١	٩٢	٩٣	٩٤	٩٥	٩٦	٩٧	٩٨	٩٩	١٠٠
٧٠٠٠٠٠	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧	٤٨	٤٩	٥٠	٥١	٥٢	٥٣	٥٤	٥٥	٥٦	٥٧	٥٨	٥٩	٦٠	٦١	٦٢	٦٣	٦٤	٦٥	٦٦	٦٧	٦٨	٦٩	٧٠	٧١	٧٢	٧٣	٧٤	٧٥	٧٦	٧٧	٧٨	٧٩	٨٠	٨١	٨٢	٨٣	٨٤	٨٥	٨٦	٨٧	٨٨	٨٩	٩٠	٩١	٩٢	٩٣	٩٤	٩٥	٩٦	٩٧	٩٨	٩٩	١٠٠
٧٠٠٠٠٠	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧	٤٨	٤٩	٥٠	٥١	٥٢	٥٣	٥٤	٥٥	٥٦	٥٧	٥٨	٥٩	٦٠	٦١	٦٢	٦٣	٦٤	٦٥	٦٦	٦٧	٦٨	٦٩	٧٠	٧١	٧٢	٧٣	٧٤	٧٥	٧٦	٧٧	٧٨	٧٩	٨٠	٨١	٨٢	٨٣	٨٤	٨٥	٨٦	٨٧	٨٨	٨٩	٩٠	٩١	٩٢	٩٣	٩٤	٩٥	٩٦	٩٧	٩٨	٩٩	١٠٠
٧٠٠٠٠٠	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧	٤٨	٤٩	٥٠	٥١	٥٢	٥٣	٥٤	٥٥	٥٦	٥٧	٥٨	٥٩	٦٠	٦١	٦٢	٦٣	٦٤	٦٥	٦٦	٦٧	٦٨	٦٩	٧٠	٧١	٧٢	٧٣	٧٤	٧٥	٧٦	٧٧	٧٨	٧٩	٨٠	٨١	٨٢	٨٣	٨٤	٨٥	٨٦	٨٧	٨٨	٨٩	٩٠	٩١	٩٢	٩٣	٩٤	٩٥	٩٦	٩٧	٩٨	٩٩	١٠٠
٧٠٠٠٠٠	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧	٤٨	٤٩	٥٠	٥١	٥٢	٥٣	٥٤	٥٥	٥٦	٥٧	٥٨	٥٩	٦٠	٦١	٦٢	٦٣	٦٤	٦٥	٦٦	٦٧	٦٨	٦٩	٧٠	٧١	٧٢	٧٣	٧٤	٧٥	٧٦	٧٧	٧٨	٧٩	٨٠	٨١	٨٢	٨٣	٨٤	٨٥	٨٦	٨٧	٨٨	٨٩	٩٠	٩١	٩٢	٩٣	٩٤	٩٥	٩٦	٩٧	٩٨	٩٩	١٠٠
٧٠٠٠٠٠	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧	٤٨	٤٩	٥٠	٥١	٥٢	٥٣	٥٤	٥٥	٥٦	٥٧	٥٨	٥٩	٦٠	٦١	٦٢	٦٣	٦٤	٦٥	٦٦	٦٧	٦٨	٦٩	٧٠	٧١	٧٢	٧٣	٧٤	٧٥	٧٦	٧٧	٧٨	٧٩	٨٠	٨١	٨٢	٨٣	٨٤	٨٥	٨٦	٨٧	٨٨	٨٩	٩٠	٩١	٩٢	٩٣	٩٤	٩٥	٩٦	٩٧	٩٨	٩٩	١٠٠
٧٠٠٠٠٠	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧	٤٨	٤٩	٥٠	٥١	٥٢	٥٣	٥٤	٥٥	٥٦	٥٧	٥٨	٥٩	٦٠	٦١	٦٢	٦٣	٦٤	٦٥	٦٦	٦٧	٦٨	٦٩	٧٠	٧١	٧٢	٧٣	٧٤	٧٥	٧٦	٧٧	٧٨	٧٩	٨٠	٨١	٨٢	٨٣	٨٤	٨٥	٨٦	٨٧	٨٨	٨٩	٩٠	٩١	٩٢	٩٣	٩٤	٩٥	٩٦	٩٧	٩٨	٩٩	١٠٠
٧٠٠٠٠٠	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧	٤٨	٤٩	٥٠	٥١	٥٢	٥٣	٥٤	٥٥	٥٦	٥٧	٥٨	٥٩	٦٠	٦١	٦٢	٦٣	٦٤	٦٥	٦٦	٦٧	٦٨	٦٩	٧٠	٧١	٧٢	٧٣	٧٤	٧٥	٧٦	٧٧	٧٨	٧٩	٨٠	٨١	٨٢	٨٣	٨٤	٨٥	٨٦	٨٧	٨٨	٨٩	٩٠	٩١	٩٢	٩٣	٩٤	٩٥	٩٦	٩٧	٩٨	٩٩	١٠٠
٧٠٠٠٠٠	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧	٤٨	٤٩	٥٠	٥١	٥٢	٥٣	٥٤	٥٥	٥٦	٥٧	٥٨	٥٩	٦٠	٦١	٦٢	٦٣	٦٤	٦٥	٦٦	٦٧	٦٨	٦٩	٧٠	٧١	٧٢	٧٣	٧٤	٧٥	٧٦	٧٧	٧٨	٧٩	٨٠	٨١	٨٢	٨٣	٨٤	٨٥	٨٦	٨٧	٨٨	٨٩	٩٠	٩١	٩٢	٩٣	٩٤	٩٥	٩٦	٩٧	٩٨	٩٩	١٠٠
٧٠٠٠٠٠	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧</																																																																									

[illegible]