

| رقم البند                          | نوع العمل                                                                                                                                                                                                                                                     | الوحدة | اللفة بالجنيه | الكمية حسب المقايضة | مقدار العمل السابق لإجراءه | مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة | جدة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن | جاري أم نهائي | جدة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن | استقطاع أو حجز ( بالجنيه ) | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحظات                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| ١- أعمال الكباري والأعمال الصناعية |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |               |                     |                            |                                   |                                     |               |                                     |                            |                      |                                         |
| ٢٤                                 | بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية                                                                                                                                                                                                     |        |               |                     |                            |                                   |                                     |               |                                     |                            |                      |                                         |
| أ-٢٤                               | إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم ( فقط ألخان وستمانة متر طولي )                                                                                                                                                                                                 | م.ط    | ٨٠٥,٠٠        | ٢٦٠٠,٠٠             | ٢٤٩٠,٠٠                    | ٠٠,٠٠                             | ٢٤٩٠,٠٠                             | جاري          | ٢٠٠٤٤٥٠,٠٠                          |                            | ٢٠٠٤٤٥٠,٠٠           | ٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين    |
| ب-٢٤                               | علاوة إجهاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم / سم وأقل من ٤٠٠ كجم / سم 2                                                                                                                                                                                                  | م.ط    | ٧٥٥,٠٠        | ٦٠٠,٠٠              | ٤٤,٠٠                      | ٠٠,٠٠                             | ٤٤,٠٠                               | جاري          | ٣٣٢٢٠,٠٠                            | ١٦٦١٠,٠٠                   | ١٦٦١٠,٠٠             |                                         |
| ٢٦                                 | بالمتر المكعب حفر إستكشافي بعمالة يدوية قبل تنفيذ الأعمال                                                                                                                                                                                                     | م      | ١٠٠,٠٠        | ٤٠٠٠,٠٠             | ٢٦٧٣,٠٠                    | ٠٠,٠٠                             | ٢٦٧٣,٠٠                             | جاري          | ٢٦٧٣٠٠,٠٠                           |                            | ٢٦٧٣٠٠,٠٠            | ٣-التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة |
| ٢٨                                 | بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة                                                                                                                                                                                              |        |               |                     |                            |                                   |                                     |               |                                     |                            |                      |                                         |
| أ-٢٨                               | إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم ( فقط إنشا عشر ألف متر مكعب )                                                                                                                                                                                                  | م      | ٨٠,٠٠         | ١٢٠٠٠,٠٠            | ١٢٠٠٠,٠٠                   | ٠٠,٠٠                             | ١٢٠٠٠,٠٠                            | جاري          | ٩٦٠٠٠٠,٠٠                           |                            | ٩٦٠٠٠٠,٠٠            | ٥-الحد الأدنى من المعدات متواجدة        |
| ٣٠                                 | بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر طبقاً لإختبارات الصلابة حول الأساسات وحول جسم الكوبري                                                                                                                                                                         | م      | ٥٠,٠٠         | ٧٠٠٠,٠٠             | ٣٩٥١,٠٠                    | ٠٠,٠٠                             | ٣٩٥١,٠٠                             | جاري          | ١٩٧٥٥٠,٠٠                           |                            | ١٩٧٥٥٠,٠٠            | ٦-لوحات المشروع متواجدة                 |
| ٣٧                                 | بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالير في جميع أنواع التربة عدا الصخرية                                                                                                                                                                                 |        |               |                     |                            |                                   |                                     |               |                                     |                            |                      |                                         |
| أ-٣٧                               | إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ( سبع عشرة ألف وسبعمئة متر طولي )                                                                                                                                                                                                | م.ط    | ٦٤١٠,٠٠       | ١٧٧٠٠,٠٠            | ١٥٦٣٠,٠٠                   | ٠٠,٠٠                             | ١٥٦٣٠,٠٠                            | جاري          | ١٠٠١٨٨٣٠٠,٠٠                        | ١٠٠٠٠٠,٠٠                  | ١٠٠٠٨٨٣٠٠,٠٠         | إستقطاع لحين الإنتهاء من الإختبارات     |
| ب-٣٧                               | علاوة إجهاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم / سم وأقل من ٤٠٠ كجم / سم ٢                                                                                                                                                                                                  | م.ط    | ٣٠٢٢,٠٠       | ٥٠٠,٠٠              | ٤١١,٠٠                     | ٠٠,٠٠                             | ٤١١,٠٠                              | جاري          | ١٢٤٢٠٤٢,٠٠                          | ٦٢١٠٢١,٠٠                  | ٦٢١٠٢١,٠٠            |                                         |
| ٤٢                                 | بالعدد عمل تجربة تحميل علي خازوق عامل حمل التجربة ( ١٥٠ % )                                                                                                                                                                                                   |        |               |                     |                            |                                   |                                     |               |                                     |                            |                      |                                         |
| أ-٤٢                               | قطر ١٢٠ سم ( فقط عدد ستة )                                                                                                                                                                                                                                    | عدد    | ٦٥٢٤١٣,٠٠     | ٠٦                  | ٠٣,٠٠                      | ٠٠,٠٠                             | ٠٣,٠٠                               | جاري          | ١٩٥٧٢٣٩,٠٠                          |                            | ١٩٥٧٢٣٩,٠٠           | ٧-البرنامج الزمني متواجد                |
| ٤٤                                 | بالعدد عمل إختبار " Sonic Coring Test " علي طول الخازوق بنسبة ١٠ % من إجمالي عدد الخوازيق                                                                                                                                                                     |        |               |                     |                            |                                   |                                     |               |                                     |                            |                      |                                         |
| أ-٤٤                               | قطر ١٢٠ سم بإستخدام مواسير مجلفنة ( فقط عدد ثماني وخمسون )                                                                                                                                                                                                    | عدد    | ١٢٧٤٥٨,٠٠     | ٥٨,٠٠               | ٥٣,٠٠                      | ٠٠,٠٠                             | ٥٣,٠٠                               | جاري          | ٦٧٥٥٢٧٤,٠٠                          |                            | ٦٧٥٥٢٧٤,٠٠           | ٨-الأمن الصناعي موجود                   |
| ٤٥                                 | بالمتر المكعب خرسانة عالية للأساسات وبدات الكمر سابق الصب                                                                                                                                                                                                     | م      | ١٨٥٧,٠٠       | ٥٥٠,٠٠              | ٥٥٠,٠٠                     | ٠٠,٠٠                             | ٥٥٠,٠٠                              | جاري          | ١٠٢١٣٥٠,٠٠                          |                            | ١٠٢١٣٥٠,٠٠           | ٩-التقرير المبدئي موجود                 |
| ٤٦                                 | بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانته مسلحة لزوم الاساسات بالير حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م <sup>٣</sup> اسمنت بورتلاندي عادي وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم <sup>٢</sup>                               | م      | ٣٣٦٦,٠٠       | ١٥٠٠٠,٠٠            | ١٣١٨٩,٠٠                   | ٠٠,٠٠                             | ١٣١٨٩,٠٠                            | جاري          | ٤٤٣٩٤١٧٤,٠٠                         |                            | ٤٤٣٩٤١٧٤,٠٠          | ١٠-وثائق التأمين سارية                  |
| أ-٤٦                               | علاوة استخدام خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III                                                                                                                                                                                                  | م      | ٥٠٤,٠٠        | ١٠٤٠٠,٠٠            | ٦٥٠٠,٠٠                    | ٠٠,٠٠                             | ٦٥٠٠,٠٠                             | جاري          | ٣٢٧٦٠٠٠,٠٠                          |                            | ٣٢٧٦٠٠٠,٠٠           |                                         |
| ٤٧                                 | بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده و التيجان و الاكتاف بأستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنية والاوناش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم <sup>٢</sup> ومحتوي اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م <sup>٣</sup> اسمنت بورتلاندي عادي |        |               |                     |                            |                                   |                                     |               |                                     |                            |                      |                                         |
| أ-٤٧                               | ارتفاع حتى ٩ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج ( فقط ثلاث آلاف وخمسمائة متر مكعب )                                                                                                                                                             | م      | ٤٢٧٤,٠٠       | ٣٥٠٠,٠٠             | ١٢٩٣,٠٠                    | ٠٠,٠٠                             | ١٢٩٣,٠٠                             | جاري          | ٥٥٢٦٢٨٢,٠٠                          | ٤٧٢٧٥,٣٩                   | ٥٤٧٩٠٠٦,٦١           | استقطاع نتيجة استخدام محتوى أسمنت أقل   |
| ج-٤٧                               | ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج ( فقط أربع آلاف و ثلثمائة متر مكعب )                                                                                                                                                           | م      | ٤٤٧٦,٠٠       | ٤٣٠٠,٠٠             | ٤٣٠٠,٠٠                    | ٠٠,٠٠                             | ٤٣٠٠,٠٠                             | جاري          | ١٩٢٤٦٨٠٠,٠٠                         | ١١٢٣٤٧,٦٠                  | ١٩١٣٤٤٥٢,٤٠          | استقطاع نتيجة استخدام محتوى أسمنت أقل   |
| ٤٨                                 | بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالير                                                                                                                                                         |        |               |                     |                            |                                   |                                     |               |                                     |                            |                      |                                         |
| أ-٤٨                               | ارتفاع حتى ٩ م من منسوب الارض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة                                                                                                                                                                                                     | م      | ٨٩٣٢,٠٠       | ٣٦٥٠,٠٠             | ٣٦٥٠,٠٠                    | ٠٠,٠٠                             | ٣٦٥٠,٠٠                             | جاري          | ٣٢٦٠١٨٠٠,٠٠                         |                            | ٣٢٦٠١٨٠٠,٠٠          |                                         |
| ب-٤٨                               | ارتفاع أكبر من ٩ م من منسوب الارض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة                                                                                                                                                                                                 | م      | ٩٤٣٦,٠٠       | ٣٦٥٠,٠٠             | ٢٢٠٨,٠٠                    | ٠٠,٠٠                             | ٢٢٠٨,٠٠                             | جاري          | ٢٠٨٣٤٦٨٨,٠٠                         |                            | ٢٠٨٣٤٦٨٨,٠٠          |                                         |
| ٥٣                                 | بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الموطولية في الحديد المستخدم                                                                                                                                                                                | طن     | ٤١٤٩٣,٠٠      | ١٠٣٠٤,٠٠            | ٦٨٢٤,٠٠                    | ٠٠,٠٠                             | ٦٨٢٤,٠٠                             | جاري          | ٢٨٣١٤٨٢٣٢,٠٠                        |                            | ٢٨٣١٤٨٢٣٢,٠٠         |                                         |
| ٥٥                                 | بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن واختبار كابلات عالية الإجهاد من أسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري                                                                                                                                                    | طن     | ١٢١٨٧٠,٠٠     | ٥٠٠,٠٠              | ١٤٨,٠٠                     | ٠٠,٠٠                             | ١٤٨,٠٠                              | جاري          | ١٨٠٣٦٧٦٠,٠٠                         |                            | ١٨٠٣٦٧٦٠,٠٠          |                                         |
| ٥٨                                 | بالمتر المربع عمل طبقه عازله من الببوتومين والدهان وجهان على البارد                                                                                                                                                                                           | م      | ٦٤,٠٠         | ١٠٠٠٠,٠٠            | ١٠٠٠٠,٠٠                   | ٠٠,٠٠                             | ١٠٠٠٠,٠٠                            | جاري          | ٦٤٠٠٠٠,٠٠                           |                            | ٦٤٠٠٠٠,٠٠            |                                         |
| ٦٢                                 | بالعدد توريد وتركيب ركانز من Spherical حتي حمولة 750 طن                                                                                                                                                                                                       |        |               |                     |                            |                                   |                                     |               |                                     |                            |                      |                                         |
| أ-٦٢                               | Fixed Spherical Bearings                                                                                                                                                                                                                                      | عدد    | ٩٠٠٠٠٠,٠٠     | ٣١,٠٠               | ٢١,٩٠                      | ٠٠,٠٠                             | ٢١,٩٠                               | جاري          | ١٩٧١٠٠٠٠,٠٠                         |                            | ١٩٧١٠٠٠٠,٠٠          | * استقطاع نتيجة استخدام محتوى أسمنت أقل |
| ب-٦٢                               | Guided Spherical Bearing                                                                                                                                                                                                                                      | عدد    | ٩٠٠٠٠٠,٠٠     | ٦٢,٠٠               | ٤٣,٨٠                      | ٠٠,٠٠                             | ٤٣,٨٠                               | جاري          | ٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠                         |                            | ٣٩٤٢٠٠٠٠,٠٠          | * استقطاع نتيجة استخدام محتوى أسمنت أقل |
| ج-٦٢                               | Free Spherical Bearings                                                                                                                                                                                                                                       | عدد    | ٩٠٠٠٠٠,٠٠     | ٣١,٠٠               | ٢١,٩٠                      | ٠٠,٠٠                             | ٢١,٩٠                               | جاري          | ١٩٧١٠٠٠٠,٠٠                         |                            | ١٩٧١٠٠٠٠,٠٠          |                                         |

إجمالي ما سبق صرفه

المستحق صرفه بالمستخلص الحالي ( جاري ١١ )

| المقاول                                                                                     | الإستشاري العام للمشروع | الهيئة العامة للطرق والكباري          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| مهندس المكتب الفني م/كريم عدلي                                                              | SYSTRA                  | مدير المشروع                          |
| مدير المكتب الفني م/مصطفى السيد                                                             | نفسه                    | مدير أعمال المشروع م / أسماء علي أحمد |
| مدير المشروع م/رضا فتحي                                                                     | نفسه                    | مدير عام مشروعات م/ جهاد محمد سعد     |
| أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة يظهره وقدرها ..... سيق صرفها إلى المقاول |                         |                                       |
| تحريراً في / / ٢٠٢٤ الحاسب /                                                                |                         |                                       |
| قرش جنيه                                                                                    |                         |                                       |
| يدفع المقاول مبلغ .....                                                                     |                         |                                       |
| ملاحظة : الفئات .....                                                                       |                         |                                       |
| يعتمد ..                                                                                    |                         |                                       |

