



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية / اعمال رفع كفاءة طريق ابشان / بيلا / الجرايدة بطول ١٨ كم
عقد رقم (١٨٨٢/٢٠٢٢/٢٠٢٣)
تنفيذ / شركة العمدة للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه كشف فروق الأسعار لمستخلص رقم (١) جاري وكذلك استمارة ٥٠ ع.ح
بمبلغ ٣٦٤٢٢٢,٦٦ ج.م. للعملية عاليه والكميات المدرجة بفروق الأسعار طبقاً للحصر الفعلي علي
الطبيعة مع مراعاة عدم ازدواجية الصرف.

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه بعمل اللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مرفقات:

(١) استمارة ٥٠ ع.ح

(١) كشف مستخلص فروق أسعار

س.م. السيد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر

مهندس /

مجدي عبد السلام عامر

استثمار لاعتقاد الصرف

مادة لاعتقاد الصرف
الهيئة العامة للعلوم والكيمياء
المصلحة :
قسم :
المبلغ المستحق إلى :
الطلبات طبعه :
مرفوقه :
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم الترخيص ، إذاريًا ومصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج :
يسحب باسم :
ويرسل إليه بالعتوان الأتي :

أصوف الكثرى
شركة العمدة للمقالات العامة
رئيسة روصف العلم

[illegible]

محمد بن طاهر

كتب المراجعة

زئيمىر القسم

Y. 1 —————

تقيد في السجل برقم

(ب) از کتاب الموطأ

الاعتماد الإداري ونوع الخصم						
نوع الخصم		بيانات				
فرش	جنيته	قسم	فرع	لعمل	بند	
٤٦٢٩٩						
إجمالي الأصل						
قروش	جنيته	بيانات الاستقطاعات				
		عادي	إضافي	دفعه توقيع	قرش	
		قرش جنيته	قرش جنيته	قرش		
رسم الدفعة						
صافي القيمة المطلوب صرفها						

الحتم ذو التاريخ

راجع

رئيس المحكمة

علامة

٢٠١ سنة —————

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات،
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإيرادات بتاريخ

الحتم ذو التاريخ

(ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل —————

٢٠ _____ سنة

بسم الله الرحمن الرحيم

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠١١ بمبلغ

(2)

الحتم ذو التاريخ

(١) رقم المستند (وهو رقم الفيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المتروط _____
(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة _____ امضاءات موظفى الشطب _____

(٣) سبب ضمیمہ رقم _____ امضاء الكاتب المفترط : _____

الضمانات

(٤) قيد في سجل الحسابات تحت رقم _____ إمضاء الكاتب المختص : _____

(٥) أدرج في كشف الشبهات رقم إمضاء الكاتب المنوط :

٢٠٢٢/١٢/٢٧ تاريخ الفتح الفني

تنفيذ : شركة العمدة للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٨٢

الهيئة العامة
للطرق والكباري
FOR ROADS AND BRIDGES
(GARB)



٢٠٢٣/٠٧/٢٦	أعمال بالمستخلص المستحق لفروق الأسعار حتى تاريخ
٢٠٢٣/٠٥/٢٥	الأعمال بالمستخلص الذي يسبقه حتى تاريخ
٦٣	عدد الأيام عن فترة المستخلص

قيمة التعويض = إجمالي قيمة الأعمال × معامل التكلفة الخاضع للتعديل × نسبة الزيادة أو النقص (ع-١ع)

فروق أسعار عن مستخلص رقم (١) جاري للعمليات عالية - وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٦

رقم البند بالمعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية بالمستخلص	الكمية المعتمدة	سعر البند بالمعقد	اجمالي قيمة الاعمال	الفترة من إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل (١٥)	الرقم الفني عند شهر الاستد (ع)	الرقم الفني في تاريخ المستخلص (١٤)	نسبة الزيادة أو النقص (ع-١٤)	قيمة التعويض
١	تكسير وإزالة مسطحات متغيرة	م	١٩٠٠٠	٢١١١,١١	٢٩٩	٦٣١٢٢٢,٢	٢٠٢٣/٥/٢٥	٧	٠,١١	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٧١,٣٠	٠,٠٥٠٠٦	٦٣١٩,٣٦
		م	١٩٠٠٠	٩٠٤٧,٦٢	٢٩٩	٢٧٠٥٢٣٨,١	٢٠٢٣/٦/٠١	٣٠	٠,٤٨	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨	٦٥١٨٢,٧٧
		م	١٩٠٠٠	٧٨٤١,٢٧	٢٩٩	٢٣٤٤٥٣٩,٧	٢٠٢٣/٧/٠١	٢٦	٠,٤١	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨	٥٦٤٩١,٧٤
		م	٢٠٠٠٠	٢٢٢٢,٢٢	٢٩٩	١٥٥٣٣٣٣,٣	٢٠٢٣/٥/٢٥	٧	٠,١١	سولار	٠,١٥	٣٥٣,٦٠	٣٧١,٣٠	٠,٠٥٠٠٦	١١٦٦٣,١٨
٤	توريد وتشغيل طبقة أساس سن ٦	م	٢٠٠٠٠	٩٥٢٣,٨١	٢٩٩	٦٦٥٧١٤٢,٩	٢٠٢٣/٦/٠١	٣٠	٠,٤٨	سولار	٠,١٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨	١٢٠٣٠,٣٠
		م	٢٠٠٠٠	٨٢٥٣,٩٧	٢٩٩	٥٧٦٩٥٢٣,٨	٢٠٢٣/٧/٠١	٢٦	٠,٤١	سولار	٠,١٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٨	١٠٤٢٦,٦١
الإجمالي															٣٦٤٢٢٢,٦٦

رئيس الإدارة المركزية
المهندسين /
محدثي عبد السلام عامر

مدير إدارة المشروعات
المهندسين /
كريم إمام

مهندس العملية
مهندس المنطقة
المهندسين /
محمد نضال

مهندس الشركة
المهندسين /
محمد نضال

٥٠٩٢٠