

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١١) جاري لعملية أعمال عدد (٢) كوبري علوي " أولاد حمام " ضمن أعمال إنشاء طريق الخدمة للشاحنات بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم بالأمر المباشر .

تنفيذ: الصفا للمقاولات العمومية.

عقد رقم (٣٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠٢٢ م .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللائم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا في: ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

مرفقات (٣) إستمارة ٥٠ . ع . ح
مستخلص - حصر أعمال - خطاب المحملات
خطاب السيارات - خطاب العمالة تقارير عملية .
تقرير رقم (١٠٢١) بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٤ م

رئيس الادارة المركزيه

بدر عبد التواب بدر



إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة الصفا للمقاولات والتوريدات

الطلبات طيه . أو :

مستخلص رقم ١١ جاري

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو :

شركة الصفا للمقاولات والتوريدات

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

بموجب

شيك على الخارج

يسحب باسم

ويُرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير		
رقم	جنية	قرش
١١٠١٣٠٦٥		
11013065		0

رقم

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠

فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
بيانات					
شركة الصفا للمقاولات والتوريدات	رقم العقد رقم ١١ جاري للمستخلص ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٣٦	بند	فصل	فرع	11013065
					0
				إجمالي الأصل	11013065
					0
بيانات الإستقطاعات					
دمغة توقيع				جنية	
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة
.....					

الختم ذو التاريخ

رؤج

.....

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
بدر عبد التواب بدر

٥٠٦٢٩

صافي القيمة المطلوب صرفها

.....

علامة

... سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :

جاري بتاريخ :

بمضاء :

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

رؤج في سنة ٢٠

يعتمد سحب

إذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

..... في سنة ٢٠

بمبلغ

(د)

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع ح ")

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

سحب

رقم

الختم ذو التاريخ

تحت رقم

.....

رقم

.....

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠

خطاب العمالة

بالإحالة إلي مشروع أعمال عدد (٢) كوبري علوي " أولاد حمام " ضمن أعمال إنشاء طريق الخدمة للمشاحنات بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم بالأمر المباشر.

تنفيذ: الصفا للمقاولات العمومية.

عقد رقم (٣٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠٢١ م.

نحيط علم سيادتكم بأنه يوجد عدد (٣) عمالة محملة علي عقد المشروع عاليه وتم وقف جميع العمالة منذ تاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٤ م طبقاً لقرار السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير "

تحريراً: ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



خطاب بالمحملات

بالإحالة إلى مشروع أعمال عدد (٢) كوبري علوي " أولاد حمام " ضمن أعمال إنشاء طريق الخدمة للشاحنات بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم بالأمر المباشر.

تنفيذ: الصفا للمقاولات العمومية.

عقد رقم (٣٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠٢١ م.

نحيط علم سيادتكم بأنه يوجد عدد (١) إستراحة متواجدة منذ تاريخ ١ / ٩ / ٢٠٢٤ م .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير "

تحريراً: ٢٠٢٤/١١/٢١ م

رئيس الادارة المركزية



بدر عبد التواب بدر



خطاب السيارات

بالإحالة إلي مشروع أعمال عدد (٢) كوبري علوي " أولاد حمام " ضمن أعمال إنشاء طريق الخدمة للشاحنات بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم بالأمر المباشر.

تنفيذ: الصفا للمقاولات العمومية.

عقد رقم (٣٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠٢١ م.

نحيط علم سيادتكم بأنه ويوجد عدد (٣) سيارات متواجدة بالمنطقة .


وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير "

تحريراً: ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



عملية : مشروع تطوير الطريق النوبي الساحلي في المسافة من كم ٥٠ الي كم ٩٠ - محطة (٥٥+٣٠٠)
كوبرى علوى أهلال حمام

العقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٣/٣٦ بتاريخ : ٧/٧ سنة ٢٠٢٢ تشيئة شركة : شركة الصفا للمقاولات العمومية
شاملة المدة من :بتأدية العمل..... الى ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٤

الحمد لله رب العالمين


فصل

قش جی

م / بدر عبدالقواب بدر

0.77

قىش جى

يسمع الى المقبول

محمد :

مدير عام التنفيذ والصيانة

د / عزاری الجمالی

()

المجلس: الأستاذ محمد عاكف

وہو فیہ فیہ

مدير الاعمال: 

آقر بھضہ نشو

المقال: ٢ / محمد صالح المنجد

تعمیماتی ۲۰۲

مدير عام التنفيذ والصيانة

د / عزاری الجمالی

()

الإستشاري :

تعمداتی سے ۲۰۲

प्रश्न 1: निम्नलिखित में से कौन सा एक वृद्धि है?

2.2.2. *Phylogenetic analysis*

100

تعمیراتی سے ۲۰۲

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

