

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد ،،

بخصوص مشروع : محور بديل خزان أسوان
تنفيذ : شركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق اسعار مستخلص رقم (٤٠) جارى واستمارة ٥٠ ع.ح

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا في : / / ٢٠٢٤

(التوقيع)
مهندس / عيد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية
٨٦٥



مصلحة : الهيئة العامة للأوراق الماليةقسم : شؤون المالية
المبلغ المستحق إلى : الشركة لقاذية لمروعات الطرق والكبارىبموجب : الطلبات طيه ، أو : طريقة (فردى) لمروعات الطرق والكبارى

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي فى : }{ صاحب الحق : الشركة لقاذية لمروعات الطرق والكبارى
شيك على الخارج
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٤٦٦٩٦٩,٤٤	
الجملة			

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢

تقيد فى السجل برقم :

ب (الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش
٧٣٣٤٨,١٢						
إجمالي الأصل						
بيانات الاستقطاعات						
عادي إضافي دمغة توقيع						
قرش جنيه قرش جنيه قرش						
رسم الدمغة صافي القيمة المطلوب صرفها						
٨٩٠,٤٧ ٤٦٧٠٤,٤١						

علامة

فى سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

جاري

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ : _____ الإمضاء : _____

الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع فى سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك

يعتمد سحب إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات وكيل الحسابات

فى سنة ٢٠٢ بمبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفى الشطب

(٣) سحب رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

الختم ذو التاريخ

(٤) قيد فى سجل الشيكات الحوالات

(٥) أدرج فى كشف الشيكات

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

معہ ور پیدل خزانہ انان

رقم المستخلص	ج ٤٠
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٨/٢٥

[illegible]

تم مراجعة الكميات المخرجة بالمستخلص المذكور
يرجى مراجعة المستخلص حسابيا مع المستخلص المذكور مع عقد المشروع
وكذلك ضرورة مراجعة الارقام القياسية والمعاملات والاوزان المذكورة أعلاه

A circular official stamp from the Consulate General of the Republic of China in London. The text "CONSUL GENERAL" is at the top, "REPUBLIC OF CHINA" is at the bottom, and "LONDON" is in the center. The date "1946" is stamped across the middle. The stamp is heavily inked and shows signs of age.

Gen

(Faint header information)

100

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة به صحيحة وقدره

بين عصر فيها الم

1. _____

المسألة الأولى

نعم إلى المثالين

شیر الزبادی باکتری‌ها را از معده عبور می‌دهد

رئيس الإدارة المركزية

مطابق به شرح زیر

المشاور المشروح - المهندسون الاستشاريون العرب (محرره)

پنشن: ۱۰۰ روپے

6/20/2019

أقر بيان هذا الحساب مصدق ومضبوط وإن المبالغ المالية بالعملة والعدد
تسأل الخ

ق ح س ر ف ط ي
الاجزاء

ضمیمہ (۱) (۱)

ينفع في القول مأ

خبرگزاری فارس

غير الواردة في كتب الفقه

المحكمة

بسم الله الرحمن الرحيم

4137

جمالی المستخلص (القطاع الشرقي)

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

المستشار العام: د. محمد عبد الحليم عبد الله

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

424

Figure 1: A schematic diagram of the experimental setup. A subject is seated at a table, viewing a screen. A camera is positioned above the screen. A target is located on the screen. A starting position is marked on the screen. A starting position is marked on the screen.

Figure 2

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

المجلة: المجلد ١٠، العدد ١، ٢٠١٩

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

242 14554

442/52-21

224

• 1994-1995 •

عمره ۱۰۰ ساله

1. *Journal of Management Studies*, 1997, 34, 1, 1-14.

المؤلفون: الأستاذ الدكتور / محمد عبد الحليم عبد الله

مجلس المستشارين

سیدنا سیدنا

• • •

عبد یحییٰ کرومڑ

تفصيل: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى
شاملة المدة من ٢٠٢٠/٦/٢٠٢١ حتى ٢٠٢٤/٠٨/٢٠٢٥

رقم البند	البند	القيمة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق الاجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجب جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
٢- أعمال الطرق												
٢-١- أعمال الطرق												
٢-١-١	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهاره بالرصف الخشن	٧٥,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	م	٢٤٦٦,٨٠	٠,٠٠	٢٤٦٦,٨٠	جاري	١٨٥,٠١٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٥,٠١٠,٠٠	١- المهندسون متواجدين ٢- العمل متواجد ٣- السيارات متواجدة ٤- الاستراحات متواجدة
٢-١-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر واستخدام المعدات الميكانيكية لتجميع الزواج لثرىة (عذ الثرىة لصغرية والثرىة شديدة التماسك)	٥,٠٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠٠	م	٢٧٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢٧٢٢,٠٠	جاري	١٣٦٦,٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٦,٠٠,٠٠	
٢-١-٣	بالمتر المكعب أعمال حفر واستخدام المعدات الميكانيكية فى الثرىة المتصلبة عذ الثرىة لصغرية (بإستخدام البلويزر)	٧,٠٠٠	٣٥٩٩٩,٠٠	م	١٩٧٦,٠٠	٠,٠٠	١٩٧٦,٠٠	جاري	١٣٨٢٢,٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٨٢٢,٠٠,٠٠	
٢-١-٤	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى ثرىة صغرية	٧٥,٠٠٠	١٢٥٤٩٩,٠٠	م	١٤,٠٥٦,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٥٦,٠٠	جاري	١,٠٥٤٢,٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٥٤٢,٠٠,٠٠	
٢-١-٥	ذات إجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم / سم	٩,٠٠٠	٦٤٥٠,٠٠	م	٣٩٥٩١,٠٠	٠,٠٠	٣٩٥٩١,٠٠	جاري	٣٥٦٣١٩,٠٠	٠,٠٠	٣٥٦٣١٩,٠٠	
٢-١-٦	ذات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم / سم	٢,٠٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠	م	٧٥,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٠٠,٠٠	جاري	١,٩٥٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٩٥٠,٠٠,٠٠	
٢-١-٧	تكسير صخور ذات إجهاد اعلى (٤٠٠) كجم / سم	٢,٠٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠	م	٧٥,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٠٠,٠٠	جاري	١,٩٥٠,٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٩٥٠,٠٠,٠٠	
٢-١-٨	أعمال الردم	٢٨,٠٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠	م	١,٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	١,٩٥٠,٠٠	جاري	٥٤٦,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٦,٠٠,٠٠	
٢-١-٩	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل ثرىة صلابة لثرىة	٣٨,٠٠٠	٥٦,٠٠٠,٠٠	م	١,٠٤٤٢,٠٠	٠,٠٠	١,٠٤٤٢,٠٠	جاري	٣٧٥٩١٢,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥٩١٢,٠٠	
٢-١-١٠	مسافة النقل حتى ١٠ كم	٣٨,٠٠٠	٥٦,٠٠٠,٠٠	م	١,٠٤٤٢,٠٠	٠,٠٠	١,٠٤٤٢,٠٠	جاري	٣٧٥٩١٢,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥٩١٢,٠٠	
٢-١-١١	مسافة النقل حتى ١٠ كم	٣٨,٠٠٠	٥٦,٠٠٠,٠٠	م	١,٠٤٤٢,٠٠	٠,٠٠	١,٠٤٤٢,٠٠	جاري	٣٧٥٩١٢,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥٩١٢,٠٠	
٢-١-١٢	مسافة النقل حتى ١٠ كم	٣٨,٠٠٠	٥٦,٠٠٠,٠٠	م	١,٠٤٤٢,٠٠	٠,٠٠	١,٠٤٤٢,٠٠	جاري	٣٧٥٩١٢,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥٩١٢,٠٠	
٢-١-١٣	مسافة النقل حتى ١٠ كم	٣٨,٠٠٠	٥٦,٠٠٠,٠٠	م	١,٠٤٤٢,٠٠	٠,٠٠	١,٠٤٤٢,٠٠	جاري	٣٧٥٩١٢,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥٩١٢,٠٠	
٢-١-١٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عالية لعمالية مواسير البواب	١٢٥,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠	م	١٥,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	جاري	١٨٧٥,٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٧٥,٠٠,٠٠	
٢-١-١٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة	٣٠,٤٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	م	٧٥٣١٤,٠٠	٠,٠٠	٧٥٣١٤,٠٠	جاري	٢٢٩٧٠,٧٧,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩٧٠,٧٧,٠٠	
٢-١-١٦	مسافة النقل حتى ١٠ كم	٢٠,٥٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠	م	٣٨٢٠٤,٠٠	٠,٠٠	٣٨٢٠٤,٠٠	جاري	٧٨٣١٨٢,٠٠	٠,٠٠	٧٨٣١٨٢,٠٠	
٢-١-١٧	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة تخريب MC 30 البتومين اسفلت	٢٢,٠٠٠	١٩٥,٠٠٠,٠٠	م	١٢٤٤١,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٤١,٠٠	جاري	٢٧٢٧٠,٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٢٧٠,٢٠,٠٠	
٢-١-١٨	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة لاصقة RC 3000 البتومين اسفلت	٩,٠٠٠	٢,٠٩٩٩,٠٠	م	١١٨١٦٨,٠٠	٠,٠٠	١١٨١٦٨,٠٠	جاري	٧,٩٠٠,٨٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٩٠٠,٨٠,٠٠	
٢-١-١٩	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٧ سم بعد التمدد	١١٨,٠٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠	م	١٢٠,٦٨٤,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٦٨٤,٠٠	جاري	١٤٢٤٠,٧١٢,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٤٠,٧١٢,٠٠	
٢-١-٢٠	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم بعد التمدد	١٠٥,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠,٠٠	م	١١٨١٦٨,٠٠	٠,٠٠	١١٨١٦٨,٠٠	جاري	١٢٢٨٩٤٧٢,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٨٩٤٧٢,٠٠	
٢-١-٢١	بالمتر الطولي أعمال توريد والشاء حبلز من الخرسانة المسلحة بالقيود جالز	١٥,٠٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠	م	١٨٥٦,٠٠	٠,٠٠	١٨٥٦,٠٠	جاري	١٢٠,٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٦٤٠,٠٠	
٢-١-٢٢	بالمتر الطولي أعمال توريد والشاء حبلز من الخرسانة المسلحة بالقيود جالز	٥٧٥,٠٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠	م	٣٥٤٥,٠٠	٠,٠٠	٣٥٤٥,٠٠	جاري	١٤٦٣٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٦٣٣٧٥,٠٠	
٢-١-٢٣	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برادورة اسمنتية (جداري)	١٧٤,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠,٠٠	م	٢١,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٠٠,٠٠	جاري	١,٠٦٧٥,٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٦٧٥,٠٠,٠٠	
٢-١-٢٤	بالحد عمل شويطة مربعة لزوم نهو الأعمال وكذلك تحويل حوائلى فى المحاور تقلل بأعمال الصرافة والمياه	١٦٥,٠٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠	م	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٣٩٩,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٩,٠٠,٠٠	
٢-١-٢٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير ضاغط ٦ بار لزوم صرف المطر (قشر : برص)	١٤٠,٠٠٠	٤,٤٤٠,٠٠	م	٤٨٣,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٣,٠٠,٠٠	جاري	٢٧٦٢,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٦٢,٠٠,٠٠	
٢-١-٢٦	بالحد حسب وتوريد وتركيب غرف القش مقياس ١,٥*١,٥ ومقابل محض عليها التفتيش	١٥,٠٠٠	٢٠,٠٠	م	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	جاري	٤٥٥,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٥,٠٠,٠٠	
٢-١-٢٧	التشوينات	٣٢,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢-١-٢٨	مسافة النقل حتى ٢٠ كم	٣٠,٥٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢-١-٢٩	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة	٣٠,٥٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢-١-٣٠	ذات تكسير القسارات	٣٠,٥٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢-١-٣١	مسافة النقل حتى ١٤٠ كم	٣٠,٥٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢-١-٣٢	اجملى أعمال الطرق	١٧٩٩,٠٦٧,٠٠										
٢-١-٣٣	رابعاً: أعمال الكهرباء	٧,٠٠٠	٦,٠٠٠	م	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	١٤,٠٠٠,٠٠	٢١,٠٠٠,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠	بصرف بنسبة ٨٥%
٢-١-٣٤	لوحة ذرة خارجية لخلية التجهيز IP85 طبقة للمواصلات الفنية والرسومات المرلفة	٤,٠٠٠	٢,٠٠,٠٠	م	١٤,٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٠,٠٠	جاري	٥٩٥,٠٠,٠٠	١,٠٥٠,٠٠	٥٩٥,٠٠,٠٠	بصرف بنسبة ٨٥%
٢-١-٣٥	كبلات جيد منقطع قطاع ٧*١٢٥*٢٢ البوليوم مبلع ومقف بمادة PVC وتلك	٤,٠٠٠	٢,٠٠,٠٠	م	١٤,٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٠,٠٠	جاري	٥٩٥,٠٠,٠٠	١,٠٥٠,٠٠	٥٩٥,٠٠,٠٠	بصرف بنسبة ٨٥%
٢-١-٣٦	لثقبية اللاصقات والبند وشمل توريد وتركيب الكواس باي ميلاك	٢٥,٠٠٠	١٥٣,٠٠,٠٠	م	٧٧,٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧,٠٠,٠٠	جاري	١٦٣٢٤٠,٠٠	٢٨٨٧٥,٠٠	١٦٣٢٤٠,٠٠	بصرف بنسبة ٨٥%
٢-١-٣٧	نابذ البند السابق ولكن عابذة قطاع ٣*٣*٥٤٢٥ وتلك لثقبية اسدة كهرباء	٩,٠٠٠	٥٦,٠٠	م	٢٣,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٠٠	جاري	١٧٥٩٥,٠٠,٠٠	٣١٠,٠٠,٠٠	١٧٥٩٥,٠٠,٠٠	بصرف بنسبة ٨٥%
٢-١-٣٨	خامود ذرة شوارع ١١ متر بعدد ١ فراع مصنع من الحديد المجلن بضدة لتدفق	٨٠٠٠	٥٦,٠٠	م	٢٣,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٠٠	جاري	١٥٦٤,٠٠,٠٠	٢٧٦,٠٠,٠٠	١٥٦٤,٠٠,٠٠	بصرف بنسبة ٨٥%
٢-١-٣٩	تشاف اضائة شوارع خارجية LED بجميع الملحقات وأدوات التوصيل والتثبيت	١٧٥,٠٠	٢٤,٠٠,٠٠	م	١١٥,٠٠	٠,٠٠	١١٥,٠٠	جاري	١٧١,٠٦٢,٠٠	٣,٠١٨٧,٠٠	١٧١,٠٦٢,٠٠	بصرف بنسبة ٨٥%
٢-١-٤٠	شريط ايد لإشارة جسم عنود الإشارة	١٧٥,٠٠	٢٤,٠٠,٠٠	م	١١٥,٠٠	٠,٠٠	١١٥,٠٠	جاري	١٧١,٠٦٢,٠٠	٣,٠١٨٧,٠٠	١٧١,٠٦٢,٠٠	بصرف بنسبة ٨٥%
٢-١-٤١	اجملى أعمال الكهرباء	١٧٥,٠٠	٢٤,٠٠,٠٠	م	١١٥,٠٠	٠,٠٠	١١٥,٠٠	جاري	١٧١,٠٦٢,٠٠	٣,٠١٨٧,٠٠	١٧١,٠٦٢,٠٠	بصرف بنسبة ٨٥%
٢-١-٤٢	اجملى المستخلص (القطاع الغربى)	١٧٥,٠٠	٢٤,٠٠,٠٠	م	١١٥,٠٠	٠,٠٠	١١٥,٠٠	جاري	١٧١,٠٦٢,٠٠	٣,٠١٨٧,٠٠	١٧١,٠٦٢,٠٠	بصرف بنسبة ٨٥%
٢-١-٤٣	اجملى المستخلص	١٧٥,٠٠	٢٤,٠٠,٠٠	م	١١٥,٠٠	٠,٠٠	١١٥,٠٠	جاري	١٧١,٠٦٢,٠٠	٣,٠١٨٧,٠٠	١٧١,٠٦٢,٠٠	بصرف بنسبة ٨٥%

مستخلص "الهيئة العامة للكهرباء"

مستخلص "الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى"

مستخلص "الهيئة العامة للكهرباء"

مستخلص "الهيئة العامة للكهرباء"

مستخلص "الهيئة العامة للكهرباء"



رئيس الإدارة المركزية
عبد يحيى فاروق

مستخلص "الهيئة العامة للكهرباء"

مستخلص "الهيئة العامة للكهرباء"

مستخلص "الهيئة العامة للكهرباء"

مستخلص "الهيئة العامة للكهرباء"

مستخلص "الهيئة العامة للكهرباء"