

٢٠٢١/١٠/١٣	تاريخ موافقة امر الاسناد
٢٠٢٢/٠٢/١٣	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/٠٢/١٥	تاريخ مستخلص ١
٢٠٢٢/٠٧/٠٤	تاريخ مستخلص ٢

الرقم القياسي للمناسير	٢١-أكتوبر	٢٢-فبراير	٢٢-مارس	٢٢-أبريل	٢٢-مايو	٢٢-يونيو	٢٢-يوليو
سولار	٣٢٣,٧	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٣٢٢	٣٢٢	٣٢٢	٣٥٣,٦
اسمنت	١٦١,٦	١٧٧,٥	٢٣٢,٣	٢٢٢	٢٠٨,١	٢٠٧,٢	٢١٧,٥
حديد	٣٣١,٨	٣٤٣,٢	٤٤٣,٢	٤٦٥,٩	٤٤٥,٥	٤٥٤,٥	٤٠٩,١
بيتومين	٤٣٦,٣	٤٨٧,١	٤٨٧,١	٤٩٠,٥	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للمتعاقدة = قيمة التعويض أو الخصم = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * معامل [١]
 الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد

رقم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند بعد المفاوضات	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد ٢٠٢١/١٠/١٣	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص	الفترة الزمنية من - إلى	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة أو النقص	قيمة الزيادة أو النقص
١	أعمال تنفيذ جسات حتى عمق ٢٠م والفتنة تشمل إجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل الماكينة .	م.م	٠,٠٠	٢٠٠,٠	سولار	%١٠	٣٢٣,٧٠	٣٢٧,٨	٢٠٢٢/٠٢/١٦	٤٤	%٢٢	%٠,١	٠,٠٠
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير خرسانة عادية وملحمة وأعمال الدبش الدبش ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جمعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	م.م	٠,٠٠	٧٥,٠	سولار	%١٠	٣٢٣,٧٠	٣٢٧,٨	٢٠٢٢/٠٢/١٦	٩١	%٦٥	%٠,٣	٠,٠٠
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر للاساسات طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع انواع التربة والفتنة تشمل نزع اي مياه تظهر أثناء الحفر وسند جوانب الد اذ اذ لم الامر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة إلى المقالب العمومية ويكون القياس هندسياً وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف .	م.م	٠,٠٠	٤٥,٠	سولار	%٢٠	٣٢٣,٧٠	٣٢٧,٨	٢٠٢٢/٠٢/١٦	٩١	%٦٥	%٠,٥	٠,٠٠
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة لاجل لزوم الاساسات حتى منسوب التأسيس بترية من السن والرمال بنسبة (١:٢) أو ما يماثلها طبقاً لتقرير الاستشاري وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لايزيد عن ٢٥سم بعد الدمك والسعر يشمل إجراء عدد كاف من تجربة بروتوكول المعدل لكل طبقة ولا يتم ردم الطبقة التي تليها إلا بعد التأكد من أن الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقاً لتقرير التربة المعتمد طبقاً للرسومات التنفيذية والكود المصري والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرف.	م.م	٠,٠٠	٢٥٠,٠	سولار	%٢٠	٣٢٣,٧٠	٣٢٧,٨	٢٠٢٢/٠٢/١٦	٩١	%٦٥	%٠,٥	٠,٠٠
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد ووردم رمال نظيفة أو تربة زلطية موزدة من خارج الموقع صالحة للردم ومطابقة للمواصفات حول جسم البوابخ وعند الدداخل والمخارج للبرابخ وحسب تعليمات المهندسين المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات بسلك لايزيد عن ٢٥سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل سند جوانب الطريق وعمل الاختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندسين المشرف ونهوا السطح العلوي للردم طبقاً للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف.	م.م	٢٦٠٠,٠٠	١٢١,٠	سولار	%٢٠	٣٢٣,٧٠	٣٢٧,٨	٢٠٢٢/٠٢/١٦	٩١	%٦٥	%٠,٥	١٠٥٦,٢١
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تنفذ أسفل الخرسانة المسلحة للاساسات والبلاطات الانتقالية حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بمحتوى أسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التربة أسفلها والبند شامل كافة الاعمال اللازمة لنهوا العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف .	م.م	٠	١٥٠٠,٠	اسمنت	%١٠	٣٢٣,٧٠	٣٢٧,٨	٢٠٢٢/٠٢/١٦	٩١	%٦٥	%٠,٣	٠,٠٠
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصدوقي للبريدج طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبمحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوا العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف	م.م	١٩٢٠	٢٣٠٠,٠	اسمنت	%١٠	٣٢٣,٧٠	٣٢٧,٨	٢٠٢٢/٠٢/١٦	٩١	%٦٥	%٠,٣	٠,٠٠

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحادية عشر- جنوب سيناء
 مهندس/ احمد الطحان
 التوقيع :

مدير مشروعات الهيئة
 م/ احمد عراقي
 التوقيع :

مدير مشروع الهيئة
 م/ شريف مصطفى صديقي
 التوقيع :

مهندس الهيئة
 م/ محمد سليمان
 التوقيع :

استشاري الاعمال الصناعية
 ا.د / حسين عقيل
 التوقيع :

مدير المشروع (الشركة المنفذة)
 م / احمد مصطفى عبد العزيز
 التوقيع :

٢٠٢١/١٠/١٣	تاريخ موافقة امر الاسناد
٢٠٢٢/٠٢/١٣	تاريخ استلام الموقع
٢٠٢٢/٠٢/١٥	تاريخ مستخلص ١
٢٠٢٢/٧/٠٤	تاريخ مستخلص ٢

الرقم القياسي للعناصر	أكتوبر-٢١	فبراير-٢٢	مارس-٢٢	أبريل-٢٢	مايو-٢٢	يونيو-٢٢	يوليو-٢٢
سولار	٣٢٣,٧	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٣٢٢	٣٢٢	٣٢٢	٣٥٣,٦
اسمنت	١٦١,٦	١٧٧,٥	٢٣٢,٣	٢٢٢	٢٠٨,١	٢٠٧,٢	٢١٧,٥
حديد	٣٣١,٨	٣٤٣,٢	٤٤٤,٩	٤٤٤,٩	٤٥٤,٥	٤٥٤,٥	٤٠٩,١
بيتومين	٤٣٦,٣	٤٨٧,١	٤٨٧,١	٤٩٠,٥	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦

المعادلة المستخدمة لحساب فروق الأسعار المستحقة طبقاً للتعاقب = كمية البند بالمستخلص * سعر البند * (الرقم القياسي عند المحاسبة - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد) / (الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد - الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد)

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية المنفذة	سعر البند بعد المفاوضة	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل	الرقم القياسي عند موافقة امر الاسناد ٢٠٢١/١٠/١٣	الرقم القياسي في توزيع المستخلص	الفترة الزمنية من -الي	عدد الأيام	نسبة الأيام	نسبة الزيادة او النقص	قيمة الزيادة او النقص
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوايط السائدة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة ويحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم ويوجد كسر مميز لا يقل عن ٢٨ سم/كجم بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة واعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنظو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م³	٣٤٠,٠٠	٢٧٠٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٣٢٣,٧٠	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢٢/٠٣/١٦	٣٢٧,٨	٣٢٣,٧٠	١٠%
									٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٣٣٢	٣٢٣,٧٠	١٠%
									٢٠٢٢/٠٧/٠٤	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٣٥٣,٦	٣٢٣,٧٠	١٠%
									٢٠٢٢/٠٦/٢٨	٢٠٢٢/٠٣/١٦	١٧٧,٥٠	١٦١,٦٠	٢٠%
									٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٣٢,٣٠	١٦١,٦٠	٢٠%
		٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٢٢,٠٠	١٦١,٦٠	٢٠%							
		٢٠٢٢/٠٥/٣١	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٨,١٠	١٦١,٦٠	٢٠%							
		٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٧,٢٠	١٦١,٦٠	٢٠%							
		٢٠٢٢/٠٧/٠٤	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢١٧,٥٠	١٦١,٦٠	٢٠%							
		٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢٢/٠٣/١٦	٣٢٧,٨	٣٢٣,٧٠	١٠%							
٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الإنشائية وبلاطات المداخل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة ويحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم ويوجد كسر مميز لا يقل عن ٢٥ سم/كجم بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة واعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنظو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م³	٤٤٥,٠٠	٢٢٠٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٣٢٣,٧٠	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢٢/٠٣/١٦	٣٢٧,٨	٣٢٣,٧٠	١٠%
									٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٣٣٢	٣٢٣,٧٠	١٠%
									٢٠٢٢/٠٧/٠٤	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٣٥٣,٦	٣٢٣,٧٠	١٠%
									٢٠٢٢/٠٦/٢٨	٢٠٢٢/٠٣/١٦	١٧٧,٥٠	١٦١,٦٠	٢٠%
									٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٣٢,٣٠	١٦١,٦٠	٢٠%
		٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٢٢,٠٠	١٦١,٦٠	٢٠%							
		٢٠٢٢/٠٥/٣١	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٨,١٠	١٦١,٦٠	٢٠%							
		٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٧,٢٠	١٦١,٦٠	٢٠%							
		٢٠٢٢/٠٧/٠٤	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢١٧,٥٠	١٦١,٦٠	٢٠%							
		٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢٢/٠٣/١٦	٣٢٧,٨	٣٢٣,٧٠	١٠%							
١٠	بالطن توريد وقطع وثنى ورش ورص وتربيط وتشغيل اسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوري من الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتركيب الحديد من سلك رباط ويسكوت وخلافة وكل ما يلزم لنظو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	طن	٤٥٠,٠٠	٢٣٥٠٠,٠	سولار	١٠%	٣٢٣,٧٠	٣٢٣,٧٠	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢٢/٠٣/١٦	٣٢٧,٨	٣٢٣,٧٠	١٠%
									٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٣٣٢	٣٢٣,٧٠	١٠%
									٢٠٢٢/٠٧/٠٤	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٣٥٣,٦	٣٢٣,٧٠	١٠%
									٢٠٢٢/٠٦/٢٨	٢٠٢٢/٠٣/١٦	٣٢٢,٣	٣٢١,٨٠	١٥%
									٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٤٤٣,٢	٣٢١,٨٠	١٥%
		٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٤٦٥,٩	٣٢١,٨٠	١٥%							
		٢٠٢٢/٠٥/٣١	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٤٥٤,٥	٣٢١,٨٠	١٥%							
		٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٤٠٩,١	٣٢١,٨٠	١٥%							
		٢٠٢٢/٠٧/٠٤	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٣٢٧,٨	٣٢٣,٧٠	١٥%							
		٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢٢/٠٣/١٦	٣٢٧,٨	٣٢٣,٧٠	١٥%							
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتوميني علي البارد وجوب حسب تعليمات الشركة المصنعة والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للمنح وحمية العزل وكافة ما يلزم لنظو العمل كاملاً مما جُمِعة طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس المشرف .	م²	٥٣٥٠,٠٠	٥٠,٠	سولار	٥%	٣٢٣,٧٠	٣٢٣,٧٠	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢٢/٠٣/١٦	٣٢٧,٨	٣٢٣,٧٠	٥%
									٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٣٣٢	٣٢٣,٧٠	٥%
									٢٠٢٢/٠٧/٠٤	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٣٥٣,٦	٣٢٣,٧٠	٥%
									٢٠٢٢/٠٦/٢٨	٢٠٢٢/٠٣/١٦	٤٨٧,١	٤٣٦,٣٠	٢٠%
									٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٤٩٠,٥	٤٣٦,٣٠	٢٠%
		٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٤٩٠,٥	٤٣٦,٣٠	٢٠%							
		٢٠٢٢/٠٥/٣١	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٥٦٦	٤٣٦,٣٠	٢٠%							
		٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٣٢٧,٨	٣٢٣,٧٠	٥%							
		٢٠٢٢/٠٧/٠٤	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٣٣٢	٣٢٣,٧٠	٥%							
		٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢٢/٠٣/١٦	٣٢٧,٨	٣٢٣,٧٠	٥%							
١٢	بالمتر المسطح أعمال توريد وتركيب طوب وردي طبقاً للمواصفات والسعر يشمل عمل الحمامات والتي تمل بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة ١:٢ والسعر يشمل كل مايلزم لإنهاء العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م²	٠,٠٠	٢٣٠,٠	اسمنت	١٥%	١٦١,٦٠	١٦١,٦٠	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢٢/٠٣/١٦	٢٣٢,٣٠	١٦١,٦٠	١٥%
									٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٢٢,٠٠	١٦١,٦٠	١٥%
									٢٠٢٢/٠٥/٣١	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٨,١٠	١٦١,٦٠	١٥%
									٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٧,٢٠	١٦١,٦٠	١٥%
									٢٠٢٢/٠٧/٠٤	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢١٧,٥٠	١٦١,٦٠	١٥%
		٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢٢/٠٣/١٦	٣٢٧,٨	٣٢٣,٧٠	٢٠%							
		٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٣٣٢	٣٢٣,٧٠	٢٠%							
		٢٠٢٢/٠٧/٠٤	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٣٥٣,٦	٣٢٣,٧٠	٢٠%							
		٢٠٢٢/٠٦/٢٨	٢٠٢٢/٠٣/١٦	١٧٧,٥٠	١٦١,٦٠	٢٠%							
		٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٣٢,٣٠	١٦١,٦٠	٢٠%							
١٣	بالمتر المكعب توريد وبناء تكاسي من الدش سمك ٥سم طبقاً للمواصفات تكون المونة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة ٣:١ والسعر يشمل كل مايلزم لإنهاء العمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م³	٠,٠٠	٣٢٦,٠	اسمنت	٢٠%	١٦١,٦٠	١٦١,٦٠	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢٢/٠٣/١٦	٢٣٢,٣٠	١٦١,٦٠	٢٠%
									٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٢٢,٠٠	١٦١,٦٠	٢٠%
									٢٠٢٢/٠٥/٣١	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٨,١٠	١٦١,٦٠	٢٠%
									٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٧,٢٠	١٦١,٦٠	٢٠%
									٢٠٢٢/٠٧/٠٤	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢١٧,٥٠	١٦١,٦٠	٢٠%
		٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢٢/٠٣/١٦	٣٢٧,٨	٣٢٣,٧٠	٢٠%							
		٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٣٣٢	٣٢٣,٧٠	٢٠%							
		٢٠٢٢/٠٧/٠٤	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٣٥٣,٦	٣٢٣,٧٠	٢٠%							
		٢٠٢٢/٠٦/٢٨	٢٠٢٢/٠٣/١٦	١٧٧,٥٠	١٦١,٦٠	٢٠%							
		٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٣٢,٣٠	١٦١,٦٠	٢٠%							
فقط اثنان مليون وتسعمائة وسبعة وستون ألفاً ومائة وتسعة وثلاثون جنيهاً وواحد وستون قرشاً لا غير													
الإجمالي :													

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحادية عشر- جنوب سيناء
مهندس/ احمد الطحان
التوقيع :

مدير مشروعات الهيئة
م/ احمد عراقي
التوقيع :

مدير مشروع الهيئة
م/ شريف مصطفى صديقي
التوقيع :

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان
التوقيع :

استشاري الاعمال الصناعية
اد / حسين عقيل
التوقيع :

مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م / أحمد مصطفى عبد العزيز
التوقيع :

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

تحرير في