

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛؛؛

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه استمارة (٥٠ ع . ح) بمبلغ ٨٧٩٠٠٤٩,٧١
(فقط ثمانية مليون وسبعمئة وتسعون ألفاً وتسعة وأربعون جنيةً وواحد وسبعون
قرشاً لاغير) قيمة مذكرة تعويضات من مستخلص (٣,١) جاري لأعمال مشروع
إنشاء كوبري أعلى مزلقان مغاغة بمحافظة المنيا.

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٩٥.

تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والإحترام؛؛؛

تحريراً في: ٢٠٢٥/٠٢/٠٥

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السابعة (أسسوط - المنيا)

مهندس /

اسلام محمد فوزي



٣٥٨٨



السيد المهندس / رئيس الاداره المركزيه بالمنطقه السابعه – اسيوط

بالهيئه العامه للطرق والكبارى

تحية طيبه وبعد ،،،،،

بالاحاله الى مشروع إنشاء كوبرى اعلى مزلقان مغاغه بمحافظه المنيا نتشرف بان نرفق لسيادتكم نسخه من تعويضات للمشروع عن المستخلص رقم (١) الى (٣).

برجاء التكرم بالتنبيه واتخاذ اللازم نحو المراجعه والصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

العضو المنتدب للاداره

و عضو مجلس الاداره


مهندس / طارق عرفه

١٠٣٠٠٠٠٠
١٠٣٠٠٠٠٠
١٠٣٠٠٠٠٠

مرفق رقم: (١)

نموذج طلب صرف تعويضات طبقاً لأحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧م والمعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة

٢٠٢٢ بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، طبقاً لقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥)

بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٨

طلب صرف تعويضات

السيد/ الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
(السلطة المختصة بالجهة المنصوص عليها في المادة رقم: (١) من قانون التعويضات، والتي يسري عليها أحكام هذا القانون أو المفوض قانوناً)

تحية طيبة وبعد،،،،

• بيانات مقدم طلب صرف التعويض:

- إسم الشركة / المقاول المتعاقدة/المتعاقدين : شركة النيل العامة للطرق الصحراوية - الشكل القانوني: (ش . م . م)
- الاسم الثلاثي لممثل الشركة القانوني المتعاقدة: مهندس / محمد احمد أبو سريع رمضان
- الجنسية:مصرى

- الرقم القومي:- سجل مدني :

- تاريخ الإصدار : / / م

- جواز سفر رقم:
- سجل مدني : تاريخ الإصدار : / / م

- سند التمثيل: قرار مجلس ادارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى
- العملية محل التعاقد: تنفيذ اعمال إنشاء كوبرى اعلى مزلقان مغاغة - محافظة المنيا بالامر المباشر.

- الاسم الثلاثي للمفوض بالتوقيع نيابة عن الشركة المتعاقدة : /
- الجنسية : تاريخ الميلاد : / / م

- الرقم القومي: سجل مدني :

- تاريخ الإصدار : / / م - العمل الحالي:

- جواز سفر رقم: سجل مدني :

- تاريخ الإصدار : / / م

- نوع سند التفويض:..... تفويض.....

- تاريخ الإصدار : / / م

- سجل تجاري رقم : ٤٦٧٦٦ - مكتب: جنوب القاهرة

- تاريخ الإصدار : ٢٢ / ٩ / ٢٠٠٣ م

- بطاقة ضريبية رقم : ١٦٩ - ٤٩٢ - ١٠٠ - تاريخ الإصدار : ٢٠ / ٣ / ٢٠١٧ م

- مأمورية ضرائب : مركز كبار الممولين - ملف ضريبي رقم : ٠٠ - ٠٠ - ٤٢٠ - ٠٠٠٠٠٠٠٠ - ٥ - ٥٥٥

- عنوان المراسلة: ٧ أرض الشركات عابدين - القاهرة .

- تليفون رقم : - فاكس رقم : ٢٢٣٩١٦٧١٩

- محمول رقم : - البريد الإلكتروني :

• بيانات العملية محل طلب صرف التعويض:

وصف المشروع: تنفيذ اعمال إنشاء كوبرى اعلى مزلقان مغاغة - محافظة المنيا بالامر المباشر.

- تاريخ فتح المظاريف الفنية: / / م

- تاريخ التعاقد بأسلوب الإتفاق المباشر رقم (٧٥٩ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠٢٢ م

- تاريخ البت الفني: / / م - تاريخ البت المالي: / / م

- رقم أمر الإسناد: تاريخ صدور أمر الإسناد: ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٢ م

- قيمة الأعمال: ٢٠٩,٦٨٧ مليون جنيه (فقط وقدره مائتان وتسعه مليون وستمانه وسبعه وثمانون الف جنيها لا غير)

- تاريخ تحرير العقد: ٢٠٢٢ / ١١ / ٢١ م - تاريخ بدء تنفيذ الأعمال: ٢٠٢٢ / ١٢ / ١ م

- إجمالي مدة تنفيذ الأعمال طبقاً للتعاقد وكراسة الشروط والمواصفات: (١٢) شهراً

- تاريخ النهو المقرر: - / / م تاريخ النهو المعدل: / / م

- نسبة التنفيذ العيني حتي تاريخ الطلب: % - نسبة التنفيذ المالي حتي تاريخ الطلب: %



مرفق رقم: (٢)
نموذج التعهد رقم: (١)
تعهد

- أتعهد أنا مهندس / محمد احمد أبو سريع رمضان - الرقم القومي:
- الجنسية: مصري
- الرقم القومي/ سجل مدني :
- تاريخ الإصدار : /..... /..... م
- العمل الحالي: العضو المنتدب التنفيذي
- جواز سفر رقم:
- تاريخ الإصدار : /..... /..... م
بصفتي الممثل القانوني لشركة/ للمقاول / شركة النيل العامة للطرق الصحراوية .
بموجب قرار مجلس ادارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري
- تاريخ الإصدار : /..... /..... م
- سجل تجاري رقم : ٤٦٧٦٦ - مكتب: جنوب القاهرة
- تاريخ الإصدار : ٢٢ / ٠٩ / ٢٠٠٣ م
- بطاقة ضريبية رقم : ١٦٩ - ٤٩٢ - ١٠٠ - تاريخ الإصدار : ٢٠ / ٣ / ٢٠١٧ م
- مأمورية ضرائب : مركز كبار الممولين
- عنوان المراسلة: ٧ أرض الشركات عابدين - القاهرة .
- تليفون رقم : - فاكس رقم : ٢٢٣٩١٦٧١٩
- محمول رقم : - البريد الإلكتروني :
- أن الشركة / المقاول التي أمثلها لم يسبق لها إقامة ثمة دعاوى قضائية للمطالبة بأي تعويضات عن الفترة ٢٠٢٢/١٢/١ م، وحتى تاريخ: ٢٠٢٣/١٠/٢٢ م بشأن عملية / تنفيذ اعمال إنشاء كوبرى اعلى مزلقان مغاغة - محافظة المنيا بالامر المباشر والمسندة من الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى إلى الشركة / المقاول بموجب أمر الإسناد المباشر الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٦ م والمبرم بشأنها التعاقد رقم (٧٥٩ - ٢٠٢٣/٢٠٢٢) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢١ م والمقدم بشأنها طلب صرف التعويضات عن الأضرار التي حاققت بالشركة الناشئة عن الأسباب المنصوص عليها في المادة (الأولى) من القانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ م والمعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ م بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة محل طلب التعويض عن الفترة من ٢٠٢٢/١٢/١ م، وحتى تاريخ: ٢٠٢٣/١٠/٢٢ م.

وهذا إقرار منا بذلك ،،،

المتعهد بما فيه

الاسم: مهندس / محمد احمد أبو سريع رمضان


تحريراً في /..... /..... م

رقم سند التوكيل أو التفويض:

التوقيع /

()

ختم الشركة مقدمة الطلب



مرفق رقم: (٣)
نموذج التعهد رقم: (٢)

- أتعهد أنا مهندس / محمد احمد أبو سريع رمضان - الرقم القومي:
- الجنسية: مصري
- الرقم القومي: سجل مدني :
- تاريخ الإصدار: / / م
- العمل الحالي: العضو المنتدب التنفيذي
- جواز سفر رقم:
- تاريخ الإصدار: / / م
- بصفتي الممثل القانوني لشركة / النيل العامة للطرق الصحراوية .
بموجب:

.....
- تاريخ الإصدار: / / م
- سجل تجاري رقم: ٤٦٧٦٦ - مكتب: جنوب القاهرة
- تاريخ الإصدار: / / م
- بطاقة ضريبية رقم: ١٦٩ - ٤٩٢ - ١٠٠ - تاريخ الإصدار: ٢٠ / ٣ / ٢٠١٧ م
- مأمورية ضرائب مركز كبار الممولين
- عنوان المراسلة: ٧ أرض الشركات عابدين - القاهرة .
- فاكس رقم: ٢٢٣٩١٦٧١٩
- تليفون رقم :
- محمول رقم :
- البريد الإلكتروني :

أن الشركة التي أمثلها تعتبر بمثابة تسوية ودية للمطالبة المقدمة منها التعويض المزمع صرفه لحسابها عن الأضرار التي حافت بها والناشئة عن الأسباب المنصوص عليها في المادة (الأولي) من القانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ م والمعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة محل طلب التعويض عن الفترة ٢٠٢٢/١٢/١ م، وحتى تاريخ: ٢٠٢٣/١٠/٢٢ م ، بشأن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري أعلى مزلقان مغاغة - محافظة المنيا بالامر المباشر والمسندة من الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري إلى الشركة / المقاول بموجب أمر الإسناد المباشر الصادر بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٢ م والمبرم بشأنها التعاقد (٧٥٩ - ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢١ م ، وتتعهد الشركة بعدم اللجوء إلي القضاء بغية صرف أية تعويضات أخرى عن تنفيذ العملية محل التعاقد المشار إليه بعاليه ، عن ذات المدة وذلك حال صرف الشركة لقيمة التعويض الذي تعتمده السلطة المختصة .
وهذا إقرار منا بذلك ،،،

المتعهد بما فيه

الاسم: مهندس / محمد احمد أبو سريع رمضان


تحريراً في / / م

رقم سند التوكيل أو التفويض:

التوقيع /

ختم الشركة مقدمة الطلب






اجمالى تعويضات مشروع انشاء كوبرى اعلى مزلقان مفاغه بمحافظه المنيا

رقم المستخلص	قيمة فرق السعر
١م	١,٨٠٨,٣٦٤,٣٢
٢م	٦,١٤٧,٨٨٩,٣٥
٣م	٨٣٣,٧٩٦,٠٤
الاجمالى	٨,٧٩٠,٠٤٩,٧١

١٣ مهج ١٤٢٥ هـ
١٤٢٥ هـ
١٤٢٥ هـ



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والمواصلات
المنطقة السليبية اسبوط
الشركة القابضة لمشروعات الطرق والمواصلات والنقل البري

مذكرة بخصوص

توضيحات كوبري اعلي مزلقان مفاضة بمحافظة المنيا

تاريخ التعاقد المينى على امر الاستاد ٢٠٢١/١١/٢٢

مستخلص رقم (٣) عن الفترة من ٢٠٢٣/١٠/١٧ الى ٢٠٢٣/١٠/٢٢

بيانات التعاقد		بيانات المستخلص					بيانات التعاقد	
بيان البند	الوحدة	رقم المستخلص	تاريخ	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	اجملى قيمة المستخلص	نسبة كمية المستخلص
مستخلص رقم ٣ كوبري مفاضة	مقطر عيه	٣	٢٢/١٠/٢٣	اكتوبر ٢٠٢٣	٥	١	١٢١٣٥٩٣	١٢١٣٥٩٣
الاجملى								
							٨٣٧٩٨٥.٩٧	٠.٦٩٠٥
							٨٣٧٩٨٥.٩٧	
							٨٣٣٧٩٦.٠٤	

الاجملى بعد خصم ٠.٠٥

أقر بصحة ذلك ...

الشركة المنفذة : شركة النيل العامة للطرق الصحراوية
مهندس الشركة المنفذة

١٠

التوقيع

المالك : الهيئة العامة للطرق والمواصلات والنقل البري

هذه هي الخطة
١٠/٢٣

التوقيع

مدير ادارة الكوبري
١٠

التوقيع

بمقتضى

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السليبية بأسبوط والمنيا

التوقيع

م/ اسلام فوزي



١٠/٢٣



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والنقل البرى
المنطقة السابعة أسبوط
شركة التلج العامة للطرق الصحراوية

منكرة بخصوص

تعويضات كوبري اعلي مزلقان مفاغة بمحافطة المنيا

تاريخ التعاقد المبنى على امر الاسناد ١١٢١١٢١٢١٢١

مستخلص رقم (١) عن الفتره من ٢٠٢١١٢١٢١٢١ الى ٢٠٢٣٣١١٩

بيانات التعاقد		بيانات المستخلص					بيانات التعاقد	
بيان البند	الوحدة	رقم المستخلص	تاريخه	شهور المستخلص	عدد الايام	نسبه عدد الايام	اجملى قيمه المستخلص	نسبه كميه المستخلص
مستخلص رقم ١ كوبري مفاغة	مقطوعه	١	١٩١٣٢٠٢٣	ديسمبر ٢٠٢٢	٣١	٠.٢٨٤٤٠.٣٦٧	٦٨١٣٤١٩.٧١	١٩٣٧٧٦١.٥٦٩
	مقطوعه	١	١٩١٣٢٠٢٣	يناير ٢٠٢٣	٣١	٠.٢٨٤٤٠.٣٦٧	٦٨١٣٤١٩.٧١	١٩٣٧٧٦١.٥٦٩
	مقطوعه	١	١٩١٣٢٠٢٣	فبراير ٢٠٢٣	٢٨	٠.٢٥٦٨٨٠.٧٣٤	٦٨١٣٤١٩.٧١	١٧٥٠٢٣٦.٢٥٦
	مقطوعه	١	١٩١٣٢٠٢٣	مارس ٢٠٢٣	١٩	٠.١٧٤٣١١٩.٢٧	٦٨١٣٤١٩.٧١	١١٨٧٦٠.٣٦٦
الاجملى								
							١٨١٧٤٥١.٥٨	
							١٨٠٨٣٦٤.٣٢	

الاجملى بعد خصم ٠.٠٥

أقر بصحة ذلك ...

الشركة المنفذة : شركة التلج العامة للطرق الصحراوية
مهندس المشـركـة المنفـذة

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مدير ادارة الكباري

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة بأسبوط والمنيا

التوقيع: / م / اسلام فوزي



التوقيع: / م /

التوقيع: / م /

٢٠٨٨



مستكرة بخصوص

تعويضات كوبري اعلي مزلقان مغارة بمحافظة المنيا

تاريخ التعاقد المبنى على امر الاسناد ٢٠٢٢/١١/٢١

مستخلص رقم (٢) عن الفترة من ٢٠٢٣/١٠/٢٠ الى ٢٠٢٣/١٠/١٧

بيانات التعاقد		بيانات المستخلص						بيانات التعاقد	
بيان البند	الوحدة	رقم المستخلص	تاريخه	شهور المستخلص	عدد الايام	نسبة عدد الايام	اجملى قيمة المستخلص	نسبة كسبه المستخلص	نسبة التعويض
مستخلص رقم ٢ كوبري مغارة	مقطوعه	٢	١٧/١٠/٢٠٢٣	مارس ٢٠٢٣	١٢	٠.٥٦٦.٣٧٧٤	١.٥٣.٣٦٨.٧٤	٥٩٦.٥٨.٦.٧٩	٠.٣٩٤١
	مقطوعه	٢	١٧/١٠/٢٠٢٣	ابريل ٢٠٢٣	٣٠	٠.١٤٦٠.٩٤٣٤	١.٥٣.٣٦٨.٧٤	١٤٩٠.١٤٦.٥٢	٠.٥٣٥١
	مقطوعه	٢	١٧/١٠/٢٠٢٣	مايو ٢٠٢٣	٣١	٠.١٤٦٢٢٦٤١٥	١.٥٣.٣٦٨.٧٤	١٥٣٩٨١٨.٠٧	٠.٥٥٤١
	مقطوعه	٢	١٧/١٠/٢٠٢٣	يونيو ٢٠٢٣	٣٠	٠.١٤٦٢٢٦٤١٥	١.٥٣.٣٦٨.٧٤	١٤٩٠.١٤٦.٥٢	٠.٥٩٤
	مقطوعه	٢	١٧/١٠/٢٠٢٣	يوليو ٢٠٢٣	٣١	٠.١٤٦٢٢٦٤١٥	١.٥٣.٣٦٨.٧٤	١٥٣٩٨١٨.٠٧	٠.٦٠١٦
	مقطوعه	٢	١٧/١٠/٢٠٢٣	اغسطس ٢٠٢٣	٣١	٠.١٤٦٢٢٦٤١٥	١.٥٣.٣٦٨.٧٤	١٥٣٩٨١٨.٠٧	٠.٦٢.٤
	مقطوعه	٢	١٧/١٠/٢٠٢٣	سبتمبر ٢٠٢٣	٣٠	٠.١٤٦٢٢٦٤١٥	١.٥٣.٣٦٨.٧٤	١٤٩٠.١٤٦.٥٢	٠.٦٣٣١
	مقطوعه	٢	١٧/١٠/٢٠٢٣	اكتوبر ٢٠٢٣	١٧	٠.٨٠.١٨٨٦٧٩	١.٥٣.٣٦٨.٧٤	٨٤٤٤٦.٣٦١٢	٠.٦٩.٥
	مقطوعه	٢	١٧/١٠/٢٠٢٣	نوفمبر ٢٠٢٣	١٧	٠.٨٠.١٨٨٦٧٩	١.٥٣.٣٦٨.٧٤	٨٤٤٤٦.٣٦١٢	٠.٦٩.٥
	مقطوعه	٢	١٧/١٠/٢٠٢٣	ديسمبر ٢٠٢٣	١٧	٠.٨٠.١٨٨٦٧٩	١.٥٣.٣٦٨.٧٤	٨٤٤٤٦.٣٦١٢	٠.٦٩.٥
الاجملى									
الاجملى بعد خصم ٠.٠٥									
الاجملى									
الاجملى بعد خصم ٠.٠٥									



يصدق

رئيس إدارة المنطقة السليبة بأسبوط والمنيا

م/ اسلام فوزي

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مدير ادارة الكوبري

أقر بصحة ذلك ...

الشركة المنفذة : شركة النيل العامة للطرق الصحراوية
مهندس الشركة المنفذة : _____

١/٢

التوقيع

التوقيع

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ



في _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری
_____ الایرادات بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠٢ سنة ————— (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

ذخ صرف

يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى ————— سنة ٢٠٢٠ بمبلغ



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— امضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

شیک
إذن صرف

(۳) سحب

المختتم ذو التاريخ

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : امضاء الكاتب الموقوف : _____

الشيكات
الحيات

(۴) قید فم سجل