



وزارة النقل

المدينة العامة للطرق والجسور و النقل البري
قطاع بحوث المشروعات والجسور

البيئة العامة
للطرق والجسور
(GARB)



"مذكرة بخصوص فروق اسعار عملية "

أعمال تنفيذ بعض الاعمال الصناعية (كوبرى+نفق) ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائرى حول مدينة السويس
بطول 60 كم (كوبرى ميناء الإدبية-اتجاه السويس)

تنفيذ شركة النيل العامة لانشاء الطرق

بيان بأجمالى فروق اسعار (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - الدولار - البيتومين) طبقاً للتعاقد
وفقاً لقانون رقم 89 لسنة 1998 والقانون رقم (5) لسنة 2005 والقانون رقم 191 لسنة 2008 ولائحة التنفيذية والقانون رقم 182 لسنة 2018

قيمة فروق الاصغر	التاريخ	المستخلص	م
١٢,٧٠٠,٨١٦,٦٩	٢٠٢٣/١٢/٥	ج	٣
١٢,٧٠٠,٨١٦,٦٩			الأجمالي
يعتمد ...			

رئيس الإدارة المركزية مهندس/
احمد الطحان

مهندس/ احمد الطحان

مدير المشروع
مدير عام مشروعات


م/ شريف صدقى

م/ أحمد عراقي

مهندس الهيئة
مهندس الاستشاري
المهندسون الاستشاريون الدوليون

م/ محمد سليمان






اعمال تنفيذ بعض الاعمال الصناعية (كويري+انف) ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (كويري ميناء الابيض-اتجاه السويس)

رقم المستند
٣٢٣١٦٩٠٢

تاريخ المستند

نوع العامل	المذكور في المذكرة	الرقم القبلي للسعر عند تنفيذ الاعمال													
البيتمن	٥٦٦	٦٦٢,٠٠	٦٦٢,٨٠	٦٦٢,٠٠	٦٦٢,٠٠	٦٦٢,٠٠	٦٦٢,٠٠	٦٦٢,٠٠	٦٦٢,٠٠	٦٦٢,٠٠	٦٦٢,٠٠	٦٦٢,٠٠	٦٦٢,٠٠	٦٦٢,٠٠	٦٦٢,٠٠
الاست	٢٧٠,٣	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٧٩,٦٠
السوان	٤٣٣,٦	٤٣٦,٣٠	٤٣٦,٣٠	٤٣٦,٣٠	٤٣٦,٣٠	٤٣٦,٣٠	٤٣٦,٣٠	٤٣٦,٣٠	٤٣٦,٣٠	٤٣٦,٣٠	٤٣٦,٣٠	٤٣٦,٣٠	٤٣٦,٣٠	٤٣٦,٣٠	٤٣٦,٣٠
جديد الشالي	٦١٣,٦	٦١٣,٦٠	٦١٣,٦٠	٦١٣,٦٠	٦١٣,٦٠	٦١٣,٦٠	٦١٣,٦٠	٦١٣,٦٠	٦١٣,٦٠	٦١٣,٦٠	٦١٣,٦٠	٦١٣,٦٠	٦١٣,٦٠	٦١٣,٦٠	٦١٣,٦٠

رقم البيان	بيان البند	الوجه	سعر البيد بعد المقاومة	الكمية المتفق عليها	قيمة الاعمال	شادر الكلفة الداخلية للتعديل	ال فترة من ----- إلى	اجمالي عدد الأيام	البيانات	الرقم القبلي للسعر عند تنفيذ الاعمال	نوفمبر ٢٠٢٣	ديسمبر ٢٠٢٢	الرقم القبلي للسعر عند تنفيذ الاعمال	نوفمبر ٢٠٢٣	ديسمبر ٢٠٢٢	الرقم القبلي للسعر عند تنفيذ الاعمال	نوفمبر ٢٠٢٣	ديسمبر ٢٠٢٢
١	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨
٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣
٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣
٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣
٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣
٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣
٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣
٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣
٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣
٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣
٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣
٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣
٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣
٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣
٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣
٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣
٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠										



عمل تقييم بعض الاعمال الصناعية (كوبير+نقق)، ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (كوبير ميناء الادبية-تجاه السويس)

٢٠٢٣/١٢/٥	٢٣٣٦٦٢٠٢	رقم المستحسن تاريخ المستحسن
-----------	----------	-----------------------------

الإسم: مهندس الويه



جذب الماء

مشیر عام مشروعات

مذكرة المشروع

مکالمہ

الاستشاري
المهندسون
الاستشاريون الدوليون

الشركة المقدمة

بيان الأداء المركب

34

三