



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Masara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للاحتياج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الهيئة العامة
للمنطقة والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الهيئة القومية للإنتاج الحربي

كشف رقم (١٦ جاري) عن ((عملية رفع كفاءة وصيانة المعدات ومكونات شبكة الري بالتقسيط والأشجار والنباتات بالجزيرة الوسطى لبعض أجزاء من طريق وادي النطرون / العلمين في المسافة من الكم صفر حتى الكم ٢١ بطول ٢٠,٤ كم ، وما يستجد من أعمال إنشائية))

المقاول رقم (٢٠٢٢ / ٣٥٨) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢ بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للاحتياج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

ملاحظات	الباقى		ما سبق صرفه	جملة فنية الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق إجاره	تاريخ	الفاصله		تاريخ	نوع العمل	تاريخ
	المطلوب صرفه	جنيه								جنيه	مليم			
١- تم توفير معدات الأمن الصناعي بالموقع طبقا لكراسة الشروط والمواصفات .														
٢- تم توفير وثيقة التأمين ضد حوادث العمل لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة لمنتجات التأمينين من قبل الهيئة بجهاز الإشراف على العمليه طبقا لكراسة الشروط والمواصفات .														
٣- تم توفير وثيقة التأمين على الأعمال الدائمة والمؤقتة متضمنة جميع المعدات (محركات - طلمبات) والموجوده في كل محطة من محطات الري في نطاق العمليه طبقا لكراسة الشروط والمواصفات .														
٤- مهنيين العمليه متواجد طبقا لكراسة الشروط والمواصفات .	٣٦٠٠٠٠٠	٠٠	٥٤٠٠٠٠٠	٥٧٦٠٠٠٠	جاري	٢٤ / ١٦	٢٤ / ١	٢٤ / ١٥	٢٤	٨٦٤٠٠٠٠	--	شهر		
٥- تم توفير العمليه المحملة طوال فترة المستخلص طبقا لكراسة الشروط والمواصفات .														
٦- يتم خصم مبلغ ١٠٠٠٠٠ جنيه (ضرة الألف جنيه) لعدم توفير عدد ١٠٠ يوميه عمالة خلال فترة المستخلص طبقا لكراسة الشروط والمواصفات .														
٧- تم توفير وسيلة الإنتقال طوال فترة المستخلص طبقا لمتطلبات الميارات المحملة وطبقا لكراسة الشروط .														
٨- تم الانتهاء من اضفئة الأحماض الشهريه عن شهر يناير ٢٠٢٤ طبقا لكراسة الشروط والمواصفات .														
٩- جميع الأعمال يتم تنفيذها طبقا لتفتر الشروط والمواصفات الفنية .	٣٦٠٠٠٠٠	٠٠	٥٤٠٠٠٠٠	٥٧٦٠٠٠٠										

جميع الأعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفتر الشروط

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مهندس الهيئة / تاريخ : /

جنيه مليم

المحاسب

على الحساب/إنهائيا
القائات غير الواردة بصك الشروط

جنيه مليم


أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقره

بفتح إلى المقاول
ملاحظه القائات

أعتمدت من :

يعتمد
مدير حساب التشغيل
المحاسب
مهندس /
سمير عبد الفتاح عبد الله





الإدارة العامة للتعليم

المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ / ٣٥٨) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربى - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

يردفع إلى المقاول
ملاحظته الفئات

رئيس الإدارة المركزية



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Masara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة العامة للمشجيرات

كشف رقم (١٦) جاري (عن) عملية رفع كفاءة وصيانة المعدات ومكونات شبكة الري بالتقطيع والأشجار والنباتات بالجزيرة الوسطى لبعض أجزاء من طريق وادي النطرون / العمين في المسافة من الكم صفر حتى الكم ٢٠,٤ بطول ٢٠,٤ كم ، وما يستجد من أعمال إنشائية)

المقارنة بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع (الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية)

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفتر الشروط													
رقم البند	نوع العمل	المفصله		المقررات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	جمله مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جمله فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	البقي		ملاحظات
		جنبه	مبلغ								المطلوب صرفه	جنبه	
إجماليات الأعمال بالمستخلص													
	إجمالي الأعمال صفحة رقم ١							جاري ١٦	٥٧٦٠٠٠٠	٥٤٠٠٠٠٠٠	٠٠	٣٦٠٠٠٠٠	
	إجمالي الأعمال صفحة رقم ٢							جاري	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي الأعمال صفحة رقم ٣							جاري	٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص بالكامل								٦٣٦٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠	

المراجعة الفنية
مدير التنفيذ /
المقاول /
مهندس الهيئة /
التاريخ :
أقر بصحة ذلك ،

جنبه
ملم

المحاسب

على الحساب إلهتيا
القائدات غير الواردة بعك الشروط

جنبه
ملم

يدفع إلى المقاول
ملاحظته القائدات

أعتمدت من :

يعتمد :
المهندس /
سمير عبد الفتاح عبد الله



التاريخ :

رئيس الإدارة المركزية