

م / احمد الطحطان

مهندس الهيئة
م. أشرف مصطفى مصطفى

HELIOPOLIS
Concrete Technology Center
Date : _____
Name : _____

مهندس الشركة
شركة الحسين
م / محمد مسرة اعلى
روجع فوجده على الحسين سليمان وشركاه
تحرير في ١٠ / ١٢ / ١٩٨١ بطن ٧٦٨١ - ٧٦٨٢ - ٧٦٨٣

في المدة من بدء الاعمال حتى تاريخ: ٢٠٢٣-١٠-١٥

رقم البند	البيان	الكمية	الوحدة	القيمة	مبلغ العمل حسب ايراد	مبلغ الاصناف من است عمل	مبلغ الاصناف من است عمل	جاري / نهائي	مبلغ نظير الاصناف من است عمل	استصلاح او حفر	مبلغ بعد الاستصلاح	الملاحظات
١٥	بالشتر المسطح خرسانية سبوك للاستخدام بسبوك متوسط ٢ سم بحد ٢٠٠ كيلو غرام لكل متر مربع من	٣٥٠	م ^٢	١٢٠	٣٣٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣٣٠,٠٠٠	جاري	٣٣٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣٣٠,٠٠٠	
١٦	بالشتر المسطح خرسانية سبوك متوسط ٢ سم بحد ٢٠٠ كيلو غرام لكل متر مربع من	١٦٢	م ^٢	١٧٢	١٥٥,٠٠٠	٣,٠٠	١٥٨,٠٠٠	جاري	١٥٨,٠٠٠	٠,٠٠	١٥٨,٠٠٠	
١٧	بالشتر المسطح خرسانية سبوك متوسط ٢ سم بحد ٢٠٠ كيلو غرام لكل متر مربع من	٤٣٥	م ^٢	١٨٠٠	٦١,٠٠٠	٢٨٩,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	جاري	٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٦٣٠,٠٠٠	
١٨	بالشتر المسطح خرسانية سبوك متوسط ٢ سم بحد ٢٠٠ كيلو غرام لكل متر مربع من	٥٣	م ^٢	٤٥٠	٥٠,٠٠٠	١,٠٠	٥١,٠٠٠	جاري	٥١,٠٠٠	٠,٠٠	٥١,٠٠٠	
١٩	بالشتر المسطح خرسانية سبوك متوسط ٢ سم بحد ٢٠٠ كيلو غرام لكل متر مربع من	١٠٤٠	م ^٢	١٠٥	١٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٠٢,٥٠٠	جاري	١٠٢,٥٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٥٠٠	
٢٠	بالشتر المسطح خرسانية سبوك متوسط ٢ سم بحد ٢٠٠ كيلو غرام لكل متر مربع من	٧٠٠	م ^٢	١٣٥	٦٨٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٦٨٥,٠٠٠	جاري	٦٨٥,٠٠٠	٠,٠٠	٦٨٥,٠٠٠	
٢١	بالشتر المسطح خرسانية سبوك متوسط ٢ سم بحد ٢٠٠ كيلو غرام لكل متر مربع من	٧٠٠	م ^٢	١٤٠	٦٨٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٦٨٥,٠٠٠	جاري	٦٨٥,٠٠٠	٠,٠٠	٦٨٥,٠٠٠	
٢٢	بالشتر المسطح خرسانية سبوك متوسط ٢ سم بحد ٢٠٠ كيلو غرام لكل متر مربع من	١٠٤٠	م ^٢	١٣٥	١٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٠٢,٥٠٠	جاري	١٠٢,٥٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٥٠٠	
٢٣	بالشتر المسطح خرسانية سبوك متوسط ٢ سم بحد ٢٠٠ كيلو غرام لكل متر مربع من	٢٨٠	م ^٢	٣٦٠	٢٠٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠	جاري	٢١٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢١٠,٠٠٠	
٢٤	بالشتر المسطح خرسانية سبوك متوسط ٢ سم بحد ٢٠٠ كيلو غرام لكل متر مربع من	٢١٠	م ^٢	٣٥٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	جاري	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠	
٢٥	بالشتر المسطح خرسانية سبوك متوسط ٢ سم بحد ٢٠٠ كيلو غرام لكل متر مربع من	١٤٥	م ^٢	٣٥	١٣٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	جاري	١٤٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٤٠,٠٠٠	
٢٦	بالشتر المسطح خرسانية سبوك متوسط ٢ سم بحد ٢٠٠ كيلو غرام لكل متر مربع من	٢٠	م ^٢	٨٠٠	١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧,٠٠٠	جاري	١٧,٠٠٠	٠,٠٠	١٧,٠٠٠	
٢٧	بالشتر المسطح خرسانية سبوك متوسط ٢ سم بحد ٢٠٠ كيلو غرام لكل متر مربع من	١٢	م ^٢	١٩٠	١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	جاري	١٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠٠	
٢٨	بالشتر المسطح خرسانية سبوك متوسط ٢ سم بحد ٢٠٠ كيلو غرام لكل متر مربع من	٣٧٥	م ^٢	١٧٠	٣٦٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٣٦٥,٠٠٠	جاري	٣٦٥,٠٠٠	٠,٠٠	٣٦٥,٠٠٠	
٢٩	بالشتر المسطح خرسانية سبوك متوسط ٢ سم بحد ٢٠٠ كيلو غرام لكل متر مربع من	٢٥	م ^٢	٨٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	
٣٠	بالشتر المسطح خرسانية سبوك متوسط ٢ سم بحد ٢٠٠ كيلو غرام لكل متر مربع من	٢٥٠	م ^٢	١٩٠	١٥٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٥٥,٠٠٠	جاري	١٥٥,٠٠٠	٠,٠٠	١٥٥,٠٠٠	
فقط مليون وستمئة وسبعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وخمسة وستون جنينياً مصرياً لا غير												١٦٥٧٧٦٥,٠٠
الإجمالي												



مدير عام المشروعات
م / أحمد كروني

مهندس الهيئة
م / شريف مصطفى صلي

استشاري ضبط الجودة



مهندس الشركة
م / محمد محمود
رؤس فوج على صفة
تحرير في ٢٠٢٣-١٠-١٥

الهيئة العامة للطرق والكباري
عناية : اصلا إنشاء مبنى السرية ٢٣ شرطة عسكرية (مرحلة ثالثة)
عقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢ / ١٢٠١) بتاريخ ٢٠٢٣-٠١-١٥
تفليذ : شركة الحسين للمقاولات والتجارة
مستخلص جاري رقم (٣)

في المدة من بدء الاصل حتى تاريخ : ٢٠٢٣

رقم البند	البيان	الكمية	الوحدة	القيمة	مبلغ العمل حسب الميزانية	مبلغ الاصل حتى تاريخ	مبلغ العمل حتى تاريخ	مبلغ الاصل حتى تاريخ	مبلغ العمل حتى تاريخ	ملاحظات
رقم البند	البيان	الكمية	الوحدة	القيمة	مبلغ العمل حسب الميزانية	مبلغ الاصل حتى تاريخ	مبلغ العمل حتى تاريخ	مبلغ الاصل حتى تاريخ	مبلغ العمل حتى تاريخ	ملاحظات
٢١	باعتار المسطح توريد وتركيب بلاط قير لونه ابيض من ابعاد ١٠٠٠/٦٠٠ ملم مع الحواف المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت	٢٥٠	م ^٢	١٩٠	١٥٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٥٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٥٥,٠٠٠	جاري
٢٢	باعتار المسطح توريد وتركيب بلاط قير لونه ابيض من ابعاد ١٠٠٠/٦٠٠ ملم مع الحواف المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت	١٨٠	م ^٢	٤٤٠	٧,٠٠٠	١,٠٠٠	٨,٠٠٠	١,٠٠٠	٨,٠٠٠	جاري
٢٣	باعتار المسطح توريد وتركيب بلاط قير لونه ابيض من ابعاد ١٠٠٠/٦٠٠ ملم مع الحواف المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت	٦٥	م ^٢	٧٠٠	١٢,٠٠٠	١,٠٠٠	١٣,٠٠٠	١,٠٠٠	١٣,٠٠٠	جاري
٢٤	باعتار المسطح توريد وتركيب بلاط قير لونه ابيض من ابعاد ١٠٠٠/٦٠٠ ملم مع الحواف المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت	٤	عدد	٦,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري
٢٥	باعتار المسطح توريد وتركيب بلاط قير لونه ابيض من ابعاد ١٠٠٠/٦٠٠ ملم مع الحواف المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت	٣٥	م ^٢	٣,٠٠٠	١٩,٠٠٠	١,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	جاري
٢٦	باعتار المسطح توريد وتركيب بلاط قير لونه ابيض من ابعاد ١٠٠٠/٦٠٠ ملم مع الحواف المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت	٣٥	م ^٢	٣,١٠٠	٢٨,٠٠٠	١,٠٠٠	٢٩,٠٠٠	١,٠٠٠	٢٩,٠٠٠	جاري
٢٧	باعتار المسطح توريد وتركيب بلاط قير لونه ابيض من ابعاد ١٠٠٠/٦٠٠ ملم مع الحواف المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت	٩٠٠	كجم	٤٢	٦٥,٠٠٠	١,٠٠٠	٦٦,٠٠٠	١,٠٠٠	٦٦,٠٠٠	جاري
٢٨	باعتار المسطح توريد وتركيب بلاط قير لونه ابيض من ابعاد ١٠٠٠/٦٠٠ ملم مع الحواف المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت	٢٠٠	م ^٢	١١٠	١٠,٥٠٠	٢,٠٠٠	١٢,٥٠٠	٢,٠٠٠	١٢,٥٠٠	جاري
٢٩	باعتار المسطح توريد وتركيب بلاط قير لونه ابيض من ابعاد ١٠٠٠/٦٠٠ ملم مع الحواف المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت	٢	عدد	٤,٠٠٠	٢,٠٠٠	١,٠٠٠	٣,٠٠٠	١,٠٠٠	٣,٠٠٠	جاري
٣٠	باعتار المسطح توريد وتركيب بلاط قير لونه ابيض من ابعاد ١٠٠٠/٦٠٠ ملم مع الحواف المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت	٢	عدد	٣,٥٠٠	٢,٠٠٠	١,٠٠٠	٣,٠٠٠	١,٠٠٠	٣,٠٠٠	جاري
٣١	باعتار المسطح توريد وتركيب بلاط قير لونه ابيض من ابعاد ١٠٠٠/٦٠٠ ملم مع الحواف المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت	٢	عدد	٣,٤٠٠	٢,٠٠٠	١,٠٠٠	٣,٠٠٠	١,٠٠٠	٣,٠٠٠	جاري
٣٢	باعتار المسطح توريد وتركيب بلاط قير لونه ابيض من ابعاد ١٠٠٠/٦٠٠ ملم مع الحواف المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت	٦	عدد	١٣٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٤,٠٠٠	٢,٠٠٠	٤,٠٠٠	جاري
٣٣	باعتار المسطح توريد وتركيب بلاط قير لونه ابيض من ابعاد ١٠٠٠/٦٠٠ ملم مع الحواف المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت	٦	عدد	٣٧٥	٤,٠٠٠	١,٠٠٠	٥,٠٠٠	١,٠٠٠	٥,٠٠٠	جاري
٣٤	باعتار المسطح توريد وتركيب بلاط قير لونه ابيض من ابعاد ١٠٠٠/٦٠٠ ملم مع الحواف المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت	٦	عدد	٩٠٠	٤,٠٠٠	١,٠٠٠	٥,٠٠٠	١,٠٠٠	٥,٠٠٠	جاري
٣٥	باعتار المسطح توريد وتركيب بلاط قير لونه ابيض من ابعاد ١٠٠٠/٦٠٠ ملم مع الحواف المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت	٦	عدد	١,٠٥٠	٢,٠٠٠	١,٠٠٠	٣,٠٠٠	١,٠٠٠	٣,٠٠٠	جاري
٣٦	باعتار المسطح توريد وتركيب بلاط قير لونه ابيض من ابعاد ١٠٠٠/٦٠٠ ملم مع الحواف المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت	٤	عدد	١٧٥	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٢,٠٠٠	١,٠٠٠	٢,٠٠٠	جاري
٣٧	باعتار المسطح توريد وتركيب بلاط قير لونه ابيض من ابعاد ١٠٠٠/٦٠٠ ملم مع الحواف المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت	٣	عدد	٣٥٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٢,٠٠٠	١,٠٠٠	٢,٠٠٠	جاري
٣٨	باعتار المسطح توريد وتركيب بلاط قير لونه ابيض من ابعاد ١٠٠٠/٦٠٠ ملم مع الحواف المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت	٣	عدد	٥٠٠	٢,٠٠٠	١,٠٠٠	٣,٠٠٠	١,٠٠٠	٣,٠٠٠	جاري
٣٩	باعتار المسطح توريد وتركيب بلاط قير لونه ابيض من ابعاد ١٠٠٠/٦٠٠ ملم مع الحواف المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت والحدود المصنوعة من البازلت	٥٠	م ^٢	٢٦٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٢,٠٠٠	١,٠٠٠	٢,٠٠٠	جاري
الإجمالي										
فقط مائتان وأربعة وثلاثون ألفاً وعشرة جنيهاً مصرياً لا غير										٢٨٤٠١٠,٠٠٠



مهندس الهيئة
م. محمد مصطفى كمال

مهندس الهيئة
م. محمد مصطفى كمال

HELIOPOLIS
Concrete Technology Center
Date :
Name :

مهندس الشركة
م. محمد محمود خليل
روجع فوجد على شقة
تحرير في ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٣
١٢٧٠-١٢٧١-١٢٧٢

[illegible][illegible]

 CamScanner

الهيئة العامة للطرق والكباري
صلية : أعمال إنشاء مبني السرية ٢٣ شرطة عسكرية (مرحلة ثالثة)
طرد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢ / ١٢٠١) بتاريخ ٢٠٢٣-٠١-١٥
تأليف : شركة الحسين للمقاولات والتجارة
مستخلص جاري رقم (٣)

في المدة من بدء الاعمال حتى تاريخ : ١١

رقم البند	البند	الكمية	الوحدة	القيمة	مبلغ العمل المزمع	مبلغ الاصل على التكلفة	مبلغ الاصل على التكلفة حتى الآن	جاري / انتهى	مبلغ الاصل على التكلفة حتى التكلفة	مبلغ الاصل على التكلفة حتى التكلفة	مبلغ الاصل على التكلفة حتى التكلفة
١٩	بالحدود توريد وتركيب مفتاح قفلة مانيك الجاهز واحد فر ما شيفيه وموصل على البند كل ما يلزم توريد العمل ومقطع سلك ٢*٢٢ ملمس داخل مواسير مرنة ١٠م١٦ وموصل على البند كل ما يلزم توريد العمل طبق لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف	٣٥	عدد	٥٠٠	٣٠٠٠٠	٢٠٠٠	٣٢٠٠٠	جاري	١٦٠٠٠	٠٠٠	١٦٠٠٠
٢٠	تقديم السقف ولكن معلق تسليد	١٦	عدد	٧٥٠	١٥٠٠٠	١٠٠٠	١٦٠٠٠	جاري	١٢٠٠٠	٠٠٠	١٢٠٠٠
٢١	بالحدود توريد وتركيب مفتاح قفلة ثلاثي وموصل على البند كل ما يلزم توريد العمل ومقطع سلك ٢*٢٢ ملمس داخل مواسير مرنة ١٠م١٦ وموصل على البند كل ما يلزم توريد العمل طبق لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف	٥	عدد	٧٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	جاري	٠	٠٠٠	٠
٢٢	بالحدود توريد وتركيب برودة كهرباء ١٠٠٨ وموصل على البند كل ما يلزم توريد العمل ومقطع سلك ٢*٢٢ ملمس داخل مواسير ١٠م١٦ وموصل على البند كل ما يلزم توريد العمل طبق لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف	٩٥	عدد	٧٠٠	٩٠٠٠٠	٢٠٠٠	٩٢٠٠٠	جاري	٦٤٤٠٠	٠٠٠	٦٤٤٠٠
٢٣	تقديم السقف ولكن مزود بتركيب لوني ومن الترس السيوف	٢	عدد	٩٥٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	جاري	٠	٠٠٠	٠
٢٤	بالحدود توريد وتركيب برودة تفلون من ابعاد الاتواج وموصل على البند كل ما يلزم توريد العمل ومقطع سلك ٢*٢٢ ملمس داخل مواسير ١٠م١٦ وموصل على البند كل ما يلزم توريد العمل طبق لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف	١٤	عدد	٧٠٠	٢٠٠٠	١٠٠٠	٣٠٠٠	جاري	٢١٠٠	٠٠٠	٢١٠٠
٢٥	بالحدود توريد وتركيب واختر برودة مطومات وموصل على البند التركيب المعدني والسيوف والسلك وكل ما يلزم توريد العمل طبق لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف	٦	عدد	١٢٥٠	٢٠٠٠	١٠٠٠	٣٠٠٠	جاري	٣٧٥٠	٠٠٠	٣٧٥٠
٢٦	بالحدود توريد وتركيب سلك كهرباء ٥٠ لتر وموصل كل ما يلزم توريد العمل طبق لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف	٣	عدد	٥٥٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	جاري	٠	٠٠٠	٠
٢٧	بالحدود توريد وتركيب واختر برودة تفلون وموصل على البند الاسلاك وتعليق الاتصال وكل ما يلزم توريد العمل طبق لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف	٥	عدد	٨٥٠	٢٠٠٠	١٠٠٠	٣٠٠٠	جاري	٢٥٥٠	٠٠٠	٢٥٥٠
٢٨	بالحدود توريد وموصل غراب تفلون ٥٠*٩٠*٩٠ واثنين بأشكال المعدن والسيوف والسلك من الداخل واغلاء مسكوت وكل ما يلزم توريد العمل طبق لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف	١	عدد	٢٧٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	جاري	٠	٠٠٠	٠
٢٩	بالحدود توريد وتركيب مواسير PVC3 بوصة لزوم حامية تقاطعات واثنين بأشكال المعدن وكل ما يلزم توريد العمل طبق لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف	٢٠٠	م.ط	٢٤٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	جاري	٠	٠٠٠	٠
٣٠	بالحدود توريد وتركيب واختر شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه على الحائط فر زجاج بظفر ٣٠ سم من ابعاد الاتواج وموصل على البند كل ما يلزم توريد العمل طبق لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف	٢	عدد	١٨٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	جاري	٠	٠٠٠	٠
٣١	بالحدود توريد وتركيب مروحة سقف ٦ بوصة من ابعاد الاتواج وموصل على البند كل ما يلزم توريد العمل طبق لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف	٢	عدد	١٥٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	جاري	٠	٠٠٠	٠
٣٢	بالحدود توريد وتركيب واختر وحدة مضادة غبار عن جانب عمودي معلق ٢٠ سم عمال بدرجة حامية 65 ٣٣ ملمس بالقبلة والحدود ومقطع سلك ٢*٢٢ ملمس داخل مواسير ١٠م١٦ وموصل على البند كل ما يلزم توريد العمل طبق لاصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف	٢٠	عدد	١٥٠٠	١٧٠٠٠	١٧٠٠٠	٠٠٠	جاري	٠	٠٠٠	٠
الإجمالي		فقط ثلاثمائة وثمانية ألفا وستمائة وخمسة وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير									
الإجمالي		فقط ثلاثة ملايين وتسعمائة وعشرة ألفاً وأربعمائة وخمسة وثلاثون جنيهاً مصرياً لا غير									
الإجمالي		فقط أربعة ملايين ومئتان وتسعة عشر ألفاً وستون جنيهاً مصرياً لا غير									



مدير عام المشروعات
م. شريف مصطفى

مهندس الهيئة
م. شريف مصطفى

استشاري ضبط الجودة
HELIOPOLIS
Concrete Technology Center
Date :
Name :

مهندس الشركة
م. محمد محمود
كلية حسين سليمان وشركاه
رواج فوج على
تحرير في ٢٠٢٣/١١/١١