



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

## تحية طيبة وبعد ....

## بالإشارة إلى أعمال تنفيذ عدد ٢٢ محطة من محطات الأتوبيس الترددي

**السريع أعلى الطريق الدائري ( تنفيذ عدد ٣ محطات ) محطة السويس -**

**محطة الطالبية – محطة عمرو بن العاص** ( عقد رقم ( ١٠٩١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ) )

**تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .**

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه عدد(٣) نسخ اصل مستخلص رقم (٥) جاري بقيمه اجماليه (١٢٤١٠٢٣٠) فقط اثنا عشر مليون ربعمائة و عشر الفا و مائتان و ثلاثون جنيها لاغير..  
الرجاء التفضل بالاحاطه و التنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ....

تحریر افی ۷/۶/۲۰۲۵

### المرفقات :-

عدد (۳) نسخ مستخلص رقم (۵) جاری

عدد (۱) استماره ع.ح

عدد (۱) حصر اعمال

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية الطريق الدائري ومحاوره

المهندسه /

مشيرة السيد عبدالله  
٢٠٢٥

*[Handwritten signatures]*












اعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الانبوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (تنفيذ عدد ٣ محطات (محطة السويس - محطة الطالبية - محطة عمرو بن العاص )

مستخلص اعمال جاري (٥)

لَعَدَد رَقْم (١٠٩١/٢٠٢٢/٢٠٢٣)



2014/04/24

كماري، و النمل المروي،

(GARBL)

والنقل البري

ری - و مختلورة

[illegible]

رئيس الادارة المركزية

"المنطقة الرابعة عشر"

الطريقة الدائري ومحاوره"

مشيره السيد عبد الله



مدير عام الشؤون المالية و الإدارية

أ / أحمد عبد الجواد

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى

(مدير إدارة المشروعات)

م / ممدوح سليمان

(مدير المشروع)

م / محمّد الشير قاضي

عن استقشاری المشروع

مهندس مشروع

م/يوسف الجندى

قَبِيلُ نَوْسِ الْحَمِيرِ

مهندس مكتب فني

المحمد عبد النبي

مدير المشروع

م/محمد اسماعيل

التوقيع / 0010

روجع فوجد على صفة ، أقر بصحة ذلك

عن الشركة المنفذة

مدير التنفيذ/ م. محمد فوزي  
التوقيع

ير عام القنفذ / م. داليا صالح

4511