

عملية : تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) قطاع وادي حجول - المحاجر لتنفيذ المسافة من الكم ٢٣+٥٠٠ الي الكم ٢٦+٥٠٠ بطول ٣ كم اتجاه وادي حجول.

العقد رقم (٦٩٤ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ١٥ / ٢ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
											جنية
١	أعمال تخريم ونسف طبقاً للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة ذات إجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم ^٢ و الحساب طبقاً لمعايير النصف.	٦٢,٠٠	م	٢٠٠٠٠٠,٠٠	٣٧٣٧,٠٠	٢٠٣٧٣٧,٠٠	ختامي	١٢٦٣١٦٩٤,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٣١٦٩٤,٠٠	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد. (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / ٢٠٢٢ وتنتهي في / ٢٠٢٣ . (١٠) يوجد عدد ٣ عمال بمعرفة الإدارة بمدينة نصر. (١١) يراعى خصوصيات لجنة الاستلام الابتدائي.
الإجمالي											
فقط اثني عشر مليون وستمائة وواحد وثلاثون ألف وستمائة واربعة وتسعون جنيهاً لا غير											
شركة المنفعة م. مؤمن محمد عبد التوقيع	استشاري الهيئة (XYZ) م. عاصم عبد التوقيع	استشاري الهيئة مهندس المشروع 7 التوقيع	مدير المشروع / التوقيع	م. احمد البطل م. احمد عبد م. احمد عبد	الاستشاري العام شركة سينترا	الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الهيئة م. احمد عبد التوقيع	مدير المشروع م. احمد عبد التوقيع	مدير عام المشروعات م. احمد عراقي التوقيع	يتمتع ...	رئيس الإدارة المركزية احمد الطاهر	