

حساب نسبة التعويض لأعمال استكمال اسناد تنفيذ الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٤٣٥+٦٠٠ الى الكم ٤٣٩+٦٠٠ بطول ٤ كيلو متر للاتجاهين. (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

عقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٥٨)

رقم المستخلص	الاعمال حتي تاريخ	نوع الاعمال	الكميه	الفئه / جنيه	الجملة	نسبة التعويض	قيمة التعويض	ملاحظات
1	٢٠٢٢/٠٧/١٠	أعمال التطهير	٢م/٨٥٠٠٠	٥	٤٢٥,٠٠٠	%٣,٠٠	١٢,٧٥٠	
		أعمال الفرمة	٣م / ٨٦٠٠٠	٨٥	٧,٣١٠,٠٠٠	%٢,٤٨	١٨١,٢٨٨	
		مسافه النقل	٣م / ٨٦٠٠٠	١٩٥,٦	١٦,٨٢١,٦٠٠	%٢,٤٨	٤١٧,١٧٦	

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
" هاني محمد محمود طه "

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسني فياض

مدير مشروع الهيئة
مهندس / ابراهيم الحناوي

مدير المشروع
مهندس / ابراهيم عبد القوي

حساب نسبة التعويض لأعمال استكمال اسناد تنفيذ الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة -العاصمة الادارية العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٤٣٥+٦٠٠ الى الكم ٤٣٩+٦٠٠ بطول ٤ كيلو متر للاتجاهين. (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

عقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٥٨)

رقم المستخلص	الاعمال حتي تاريخ	نوع الاعمال	الكميه	الفئه / جنيه	الجمله	نسبة التعويض	قيمة التعويض	ملاحظات
2	٢٠٢٢/٠٨/١٥	أعمال الفرمة	٣م / ٢٠٠٠٠	٨٥	١,٧٠٠,٠٠٠	%٣,٦٦	٦٢,٢٢٠	
		مسافه النقل	٣م / ٢٠٠٠٠	٢٢٨,٢	٤,٥٦٤,٠٠٠	%٣,٦٦	١٦٧,٠٤٢	

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح
عبد مهندس /

" هاني محمد محمد طه "

مدير عام المشروعات

مهندس / محمد حسني فياض

مدير مشروع الهيئة

مهندس / ابراهيم الحناوي

مدير المشروع

مهندس / ابراهيم عبدالقوى

حساب نسبة التعويض لأعمال استكمال اسناد تنفيذ الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٤٣٥+٦٠٠ الى الكم ٤٣٩+٦٠٠ بطول ٤ كيلو متر للاتجاهين. (المنطقه الخامسة - غرب الدلتا)

عقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٥٨)

رقم المستخلص	الاعمال حتي تاريخ	نوع الاعمال	الكميه	الفئه / جنيه	الجمله	نسبة التعويض	قيمة التعويض	ملاحظات
3	٢٠٢٢/٠٨/٣٠	أعمال الفرمة	٣م / ٢٦٠٠٠	٨٥	٢,٢١٠,٠٠٠	%٣,٦٦	٨٠,٨٨٦	
		مسافه النقل	٣م / ٢٦٠٠٠	٢٢٨,٢	٥,٩٣٣,٢٠٠	%٣,٦٦	٢١٧,١٥٥	

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

هاني محمد محمود طه



مدير عام المشروعات

مهندس / محمد حسني فياض

مدير مشروع الهيئة

مهندس / ابراهيم الحناوي

مدير المشروع

مهندس / ابراهيم عبد القوي

حساب نسبة التعويض لأعمال استكمال اسناد تنفيذ الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٤٣٥+٦٠٠ الى الكم ٤٣٩+٦٠٠ بطول ٤ كيلو متر للاتجاهين. (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

عقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٥٨)

رقم المستخلص	الاعمال حتي تاريخ	نوع الاعمال	الكميه	الفئه / جنيه	الجملة	نسبة التعويض	قيمة التعويض	ملاحظات
٤	٢٠٢٢/٠٩/١٥	أعمال الفرمة	٣م / ١٨٠٠٠	٨٥	١,٥٣٠,٠٠٠	%٥,٦٧	٨٦,٧٥١	
		مسافه النقل	٣م / ١٨٠٠٠	٢٢٨,٢	٤,١٠٧,٦٠٠	%٥,٦٧	٢٣٢,٩٠١	
		اعمال الاساس	٣م / ١٠٠٠	٢٧٨	٢٧٨,٠٠٠	%٥,٣٤	١٤,٨٤٥	
		مسافه النقل	٣م / ١٠٠٠	١٦٨	١٦٨,٠٠٠	%٥,٣٤	٨,٩٧١	

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه

مدير عام المشروعات
٥ - ٥
مهندس / محمد حسني قياض

مدير مشروع الهيئه
مهندس / ابراهيم الحناوي

مدير المشروع
مهندس / ابراهيم عبدالقوى

حساب نسبة التعويض لأعمال استكمال اسناد تنفيذ الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٤٣٥+٦٠٠ الى الكم ٤٣٩+٦٠٠ بطول ٤ كيلو متر للاتجاهين. (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

عقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٥٨)

رقم المستخلص	الاعمال حتي تاريخ	نوع الاعمال	الكميه	الفئه / جنيه	الجملة	نسبة التعويض	قيمة التعويض	ملاحظات
5	٢٠٢٢/٠٩/٢٨	أعمال الفرمة	٣م / ٢٤٠٠٠	٨٥	٢,٠٤٠,٠٠٠	%٥,٦٧	١١٥,٦٦٨	
		مسافه النقل	٣م / ٢٤٠٠٠	٢٢٨,٢	٥,٤٧٦,٨٠٠	%٥,٦٧	٣١٠,٥٣٥	

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

" هاني محمد محمود طه "

مدير عام المشروعات

مهندس / محمد حسني فياض

مدير مشروع الهيئة

مهندس / ابراهيم الحناوي

مدير المشروع

مهندس / ابراهيم عبدالقوى

حساب نسبة التعويض لأعمال استكمال اسناد تنفيذ الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٤٣٥+٦٠٠ الى الكم ٤٣٩+٦٠٠ بطول ٤ كيلو متر للاتجاهين. (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

عقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٥٨)

رقم المستخلص	الاعمال حتي تاريخ	نوع الاعمال	الكميه	الفئه / جنيه	الجملة	نسبة التعويض	قيمة التعويض	ملاحظات
6	٢٠٢٢/١٠/١٩	أعمال الفرمة	٣م / ٩٠٠٠	٨٥	٧٦٥,٠٠٠	%٧,٩٧	٦٠,٩٧١	
		مسافه النقل	٣م / ٩٠٠٠	٢٢٨,٢	٢,٠٥٣,٨٠٠	%٧,٩٧	١٦٣,٦٨٨	

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

" هاني محمد محمود طه "

مدير عام المشروعات

مهندس / محمد حسني فياض

مدير مشروع الهيئة

مهندس / ابراهيم الحناوي

مدير المشروع

مهندس / إبراهيم عبدالقوى

حساب نسبة التعويض لأعمال استكمال اسناد تنفيذ الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٦٠٠+٤٣٥ الى الكم ٦٠٠+٤٣٩ بطول ٤ كيلو متر للاتجاهين. (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

عقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٥٨)

رقم المستخلص	الاعمال حتي تاريخ	نوع الاعمال	الكميه	الفئه / جنيه	الجملة	نسبة التعويض	قيمة التعويض	ملاحظات
٧	٢٠٢٢/١٢/١٥	أعمال الفرمة	٣م / ٤٥٤٠٠	٨٥,٠	٣,٨٥٩,٠٠٠	%٨,٣٣	٣٢١,٤٥٥	
		مسافه النقل للفرمه	٣م / ٤٥٤٠٠	٢٢٨,٢	١٠,٣٦٠,٢٨٠	%٨,٣٣	٨٦٣,٠١١	
		اعمال الاساس ١	٣م / ٥٤٠٠	٢٧٨	١,٥٠١,٢٠٠	%٨,٠١	١٢٠,٢٤٦	
		سافه النقل للاساس	٣م / ٥٤٠٠	١٦٨	٩٠٧,٢٠٠	%٨,٠١	٧٢,٦٦٧	
		اعمال الاساس ٢	٣م / ٦٠٠	٢٩٨	١٧٨٨٠٠	%٨,٠١	١٤,٣٢٢	
		سافه النقل للاساس	٣م / ٦٠٠	١٦٨	١٠٠٨٠٠	%٨,٠١	٨٠,٧٤٠	

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه

مدير عام المشروعات
صم
مهندس / محمد حسني فياض

مدير مشروع البيئة
مهندس / ابراهيم الحناوي

مدير المشروع
مهندس / ابراهيم عبدالقوى

حساب نسبة التعويض لأعمال استكمال اسناد تنفيذ الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٤٣٥+٦٠٠ الى الكم ٤٣٩+٦٠٠ بطول ٤ كيلو متر للاتجاهين. (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

عقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٥٨)

رقم المستخلص	الاعمال حتي تاريخ	نوع الاعمال	الكميه	الفئه / جنيه	الجمله	نسبة التعويض	قيمة التعويض	ملاحظات
٨	٢٠٢٢/١٢/٢٨	اعمال الاساس ١	٣م / ٣٢٠٠	٢٧٨	٨٨٩,٦٠٠	%٨,٠١	٧١,٢٥٧	
		سافه النقل للاساس	٣م / ٣٢٠٠	١٦٨	٥٣٧,٦٠٠	%٨,٠١	٤٣,٠٦٢	

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
" هاني محمد محمود طه " ١٠

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسني فياض

مدير مشروع الهيئة
مهندس / ابراهيم الحناوي

مدير المشروع
مهندس / ابراهيم عبد القوي

حساب نسبة التعويض لأعمال استكمال اسناد تنفيذ الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٦٠٠+٤٣٥ الى الكم ٦٠٠+٤٣٩ بطول ٤ كيلو متر للاتجاهين. (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

عقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٥٨)

رقم المستخلص	الاعمال حتي تاريخ	نوع الاعمال	الكميه	الفئه / جنيه	الجملة	نسبة التعويض	قيمة التعويض	ملاحظات
٩	٢٠٢٣/٠١/٢٥	اعمال التطهير	٥٠٠٠ / ٢م	٥	٢٥,٠٠٠	%٥,٢٥	١,٣١٣	
		أعمال الفرمة	٨٤٢٣ / ٣م	٨٥,٠	٧١٥,٩٥٥	%٨,٣٣	٥٩,٦٣٩	
		مسافه النقل للفرمه	٨٤٢٣ / ٣م	٢٢٨,٢	١٠,٣٦٠,٢٨٠ ١٩٤٤١٤٩	%٨,٣٣	٨٦٣,٠١١ ١٦٠١١٢	
		اعمال الاساس ١	٤٠٠ / ٣م	٢٧٨	١١١,٢٠٠	%٨,٠١	٨,٩٠٧	
		سافه النقل للاساس	٤٠٠ / ٣م	١٦٨	٦٧,٢٠٠	%٨,٠١	٥,٣٨٣	
		اعمال الاساس ٢	٦٠,٥ / ٣م	٢٩٨	١٨,٠٢٩	%٨,٠١	١,٤٤٤	
		سافه النقل للاساس	٦٠,٥ / ٣م	١٦٨	١٠,١٦٤	%٨,٠١	٨١٤	
		الاعمال الخرسانيه	١٠٠ / ٢م	٣٥٥	٣٥,٥٠٠	%٧,٧٦	٢,٧٥٥	

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الابراهيمية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسني قياض

مدير مشروع الهيئة
مهندس / ابراهيم الحناوي

مدير المشروع
مهندس / ابراهيم عبدالقوى

✓

نبیہ علی

معاونة للجنة العليا للتعليمات
نيس قطاع التشييد والمقاولات
محمد هشام درويش

جداول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم: (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠٢٣

اجمالي نسب التعويضات لمشروعات الطرق (البند الثاني) اعمال القرمة	التعويض عن الاعمال المنقذة في شهر مارس ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنقذة في شهر ابريل ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنقذة في شهر مايو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنقذة في شهر يونيو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنقذة في شهر يوليو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنقذة في شهر أغسطس ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنقذة في شهر سبتمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنقذة في شهر أكتوبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنقذة في شهر نوفمبر ٢٠٢٢
نسب التعويضات مقارنة بشهر فبراير ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها قبل أو خلال شهر	٢٠٢٢ مارس	٢٠٢٢ ابريل	٢٠٢٢ مايو	٢٠٢٢ يونيو	٢٠٢٢ يوليو	٢٠٢٢ أغسطس	٢٠٢٢ سبتمبر	٢٠٢٢ أكتوبر	٢٠٢٢ نوفمبر
%٠,٣٤	%١,٠٩	%١,٣٨	%١,٣٥	%٣,٨٩	%٥,٠٩	%٧,١٣	%٩,٤٧	%٩,٨٥	
%٠,٧٥	%١,٠٣	%١,٠٠	%٣,٥٤	%٤,٧٣	%٦,٧٦	%٩,٠٩	%٩,٤٧		
%٠,٢٨	%٠,٢٥	%٢,٧٦	%٣,٩٦	%٥,٩٨	%٨,٢٩	%٨,٦٦			
%٠,٠٢	%٢,٤٨	%٣,٦٦	%٥,٦٧	%٧,٩٧	%٨,٣٣				
	%٢,٥٠	%٣,٦٩	%٥,٦٩	%٨,٠٠	%٨,٣٦				
		%١,١٣	%٣,٠٥	%٥,٢٦	%٥,٦٢				
			%١,٨٤	%٣,٩٥	%٤,٣١				
				%١,٩٨	%٢,٣٣				
					%٠,٣٤				

****التاريخ الذي يعول عليه عند حساب التعويضات هو تاريخ فتح المظاريف الفنية بالنسبة للمناقصات والممارسات بأنواعها وتاريخ التعاقد بالنسبة إلى العقود المبنية على الإسناد المباشر

السيد المستشار / محمد حسن فكري السيدة المهندس / ناهد إبراهيم طلحة السيد المهندس / عبد الرحمن الراعي محمد السيدة المهندس / حنان حسن حرلات السيدة المهندس / هبة محمد حبيب شوحه السيد المهندس / اسلام علي احمد السيد د/م / اشرف حسن محمود السيد د/م / مائل حيدر رحم سالم السيد المهندس / خالد خليل السيدة المهندس / هويدا محمد حناني السيدة المهندس / سوزان محمد حيدر خليل السيد المهندس / وليد كمال محمد السيد المهندس / مصطفى الحشوي السيدة المهندس / سونيا شرف الدين السيد المهندس / محمد عمرو عبد الحليف السيد المهندس / وائل حيدر رحم	من ديوان عام الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي من الجهاز المركزي للتسيير	السيد المحاسب / مجدى حريبي السيد المهندس / كمال صلاح كمال السيد المهندس / احمد سعيد محمود السيد المهندس / محمد جلال حيدلحاح السيد المحاسب / احمد اوزاد حسن السيد المحاسب / تيسر احمد الحديدي السيد ا.د/م / حازم حيدلحاح السيدة المهندس / منى عبدالرزق صالح السيد المستشار / محمد حيدلحاح البروي السيد الأستاذ / محمود محمد محمود حسن السيد المهندس / محمد سمير خايبة السيد المهندس / محمد طلعت محمد السيد اللواء / باسم حيدلحميد حمزوي صدارة السيد اللواء / عمرو مصطفى منصور امام السيد المحاسب / اشرف محمد محمد حيدلحاح السيد السيد ا.د/م / وائل سلامة موكلي فخرسي	من الجهاز المركزي لمياه الشرب والصرف الصحي من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مركز مركز القومي لبحوث الإسكان والبيئة من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان من إدارة القوى لوزارة الإسكان من وزارة المالية من اتحاد الغرف التجارية من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة	السيد المهندس / اسماعيل لفة السيد الأستاذ / هشام مكيور أبوالمز السيد الأستاذ / خالد احمد السيد عز الدين السيد الأستاذ / احمد سمير محمد السيد المهندس / علي مصطفى احمد السيد المهندس / محمود محمد جاد الله السيد المهندس / محمد حيدلحاح مصطفى السيد المهندس / محمد محي الدين اسماعيل السيد المهندس / محمد حيدلحاح حيدر السيد الأستاذ / محمد حيدلحاح ابراهيم السيد المهندس / عمار سعد خنودة السيد المهندس / حيدر قنواب حيدلحاح السيد المهندس / حيدر هادي احمد السيد المهندس / محمد الحمادي محمد السيد المهندس / حسان بدر الدين	من اتحاد الصناعات المصرية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتسيير بمجلس النواب من الهيئة العامة للطرق والكباري
--	---	--	---	--	---

رئيس الامانة القومية المعاونة للجنة العليا للتعويضات
وكيل أول الوزارة / رئيس قطاع التشييد والمقاولات
السيد المهندس /
محمد هشام نوردين

****التاريخ الذي يعول عليه عند حساب التعويضات هو تاريخ فتح المظاريف الفنية بالنسبة للمناقصات والممارسات بأنواعها وتاريخ التعاقد بالنسبة إلى العقود المبنية على الأمر الإسناد المباشر

رئيس الامانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتأمينات
وكيل أول الوزارة / رئيس قطاع التشييد والمقاولات
السيد المهندس /
محمد هشام درويش

محمد اشام درویش

طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١١٨/١/١٤١٣

اجمالي نسب التعويضات لمشروعات الطرق بـ (ثالث عشر) اعمال الطرق الخرسانية									
التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر مارس ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر ابريل ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر مايو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يونيو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يوليو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر اغسطس ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر سبتمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر اكتوبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر نوفمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر ديسمبر ٢٠٢٢
٥,١٣ %	٧,٥٨ %	٧,٨٩ %	٧,٨٦ %	٩,٢٩ %	١٢,٨٨ %	١٤,٠٣ %	١٥,٤١ %	١٦,٤٩ %	نسب التعويضات مقارنة بشهر فبراير ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها قبل أو خلال شهر
	٢,١٨ %	٢,٤٧ %	٢,٤٥ %	٣,٨٢ %	٧,٠٠ %	٨,١٤ %	٩,٥٢ %	١٠,٤٩ %	نسب التعويضات مقارنة بشهر مارس ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
		٠,٢٨ %	٠,٢٦ %	١,٦٠ %	٤,٦٥ %	٥,٧٨ %	٧,١٤ %	٨,٠٧ %	نسب التعويضات مقارنة بشهر ابريل ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
			-٠,٠٢ %	١,٣٢ %	٤,٣٥ %	٥,٤٨ %	٦,٨٣ %	٧,٧٦ %	نسب التعويضات مقارنة بشهر مايو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
				١,٣٤ %	٤,٣٨ %	٥,٥٠ %	٦,٨٥ %	٧,٧٨ %	نسب التعويضات مقارنة بشهر يونيو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
					٢,٩٩ %	٤,٠٧ %	٥,٣٧ %	٦,٢٨ %	نسب التعويضات مقارنة بشهر يوليو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
						١,٠٤ %	٢,٢٩ %	٣,١٦ %	نسب التعويضات مقارنة بشهر اغسطس ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
							١,١٨ %	٢,٠٥ %	نسب التعويضات مقارنة بشهر سبتمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها قبل أو خلال شهر
								٠,٨٦ %	نسب التعويضات مقارنة بشهر اكتوبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر

****التاريخ الذي يعول عليه عند حساب التعويضات هو تاريخ فتح المظاريف الفنية بالنسبة للمناقصات والممارسات بأنواعها وتاريخ التعاقد بالنسبة إلى العقود المبنية على أمر الإسناد المباشر

السيد المستشار / محمد حمدي لؤلؤ	السيد المحاسب / مجدى حريوى	السيد المهندس / اسماحيل لفة	من الجواز التفاضلى لهواه	السيد المهندس / اسماحيل لفة	من اتحاد لصاحبات
السيدة المهندس / ناهد ابراهيم عليا	السيد المهندس / كامل صلاح كامل	السيد الأستاذ / هشام محمد أبوإبراهيم	للشرب والصرف الصحى	السيد الأستاذ / هشام محمد أبوإبراهيم	من الجواز التفاضلى لهواه
السيد المهندس / عبد الرحيم عبد محمد	السيد المهندس / أحمد عبد محمود	السيد الأستاذ / أحمد سمير محمد	من الشركة القابضة لهواه	السيد المهندس / علي مصطفى احمد	من الجواز التفاضلى لهواه
السيدة المهندس / حنان محمد عرفت	السيد المهندس / محمد جلال عبدالخالق	السيد المهندس / علي مصطفى احمد	للشرب والصرف الصحى	السيد المهندس / محمود محمد جاد الله	من الجواز التفاضلى لهواه
السيدة المهندس / هبة محمد حريى تيرك	السيد المحاسب / تامر اسعد الحديدي	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	من الشركة القابضة لهواه	السيد المهندس / محمد محي الدين اسماحيل	من الجواز التفاضلى لهواه
السيد المهندس / اسامع على محمد	السيد أ.د.م. / حازم جلالعلرب	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	من الشركة القابضة لهواه	السيد المهندس / محمد محي الدين اسماحيل	من الجواز التفاضلى لهواه
السيد د.م. / اشرف حسن محمود	السيدة المهندس / حلى جابرالزوي صلاح	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	من الشركة القابضة لهواه	السيد المهندس / محمد محي الدين اسماحيل	من الجواز التفاضلى لهواه
السيد د.م. / عادل عبدالرحيم سلام	السيد المهندس / علي جابرالزوي صلاح	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	من الشركة القابضة لهواه	السيد المهندس / محمد محي الدين اسماحيل	من الجواز التفاضلى لهواه
السيد المهندس / خالد فاهيل	السيد المستشار / محمد حبيب الفيروى	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	من الشركة القابضة لهواه	السيد المهندس / محمد محي الدين اسماحيل	من الجواز التفاضلى لهواه
السيدة المهندس / غوداد محمد حديسى	السيد الأستاذ / محمود محمد محمود حسين	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	من الشركة القابضة لهواه	السيد المهندس / محمد محي الدين اسماحيل	من الجواز التفاضلى لهواه
السيدة المهندس / سوزان سيد جلال	م.م. السيد المهندس / محمد سمير حديا	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	من الشركة القابضة لهواه	السيد المهندس / محمد محي الدين اسماحيل	من الجواز التفاضلى لهواه
السيد المهندس / وائل كامل محمد	السيد المهندس / محمد طلعت محمد	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	من الشركة القابضة لهواه	السيد المهندس / محمد محي الدين اسماحيل	من الجواز التفاضلى لهواه
السيد المستشار / محمدي الحشيش	السيد اللواء / بشم جواليدى مخرجين صارة	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	من الشركة القابضة لهواه	السيد المهندس / محمد محي الدين اسماحيل	من الجواز التفاضلى لهواه
السيدة المهندس / سوزان شرف الدين	السيد اللواء / عمرو مصطفى منصور امام	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	من الشركة القابضة لهواه	السيد المهندس / محمد محي الدين اسماحيل	من الجواز التفاضلى لهواه
السيد المهندس / محمد سروى عبد اللطيف	السيد المهندس / اشرف محمد جلال	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	من الشركة القابضة لهواه	السيد المهندس / محمد محي الدين اسماحيل	من الجواز التفاضلى لهواه
السيد المهندس / وائل عبدالرحيم	السيد السيد أ.م. / وائل سلامة متولى الجهرسى	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	من الشركة القابضة لهواه	السيد المهندس / محمد محي الدين اسماحيل	من الجواز التفاضلى لهواه

رئيس الامانة الفنية لمعاونة اللجنة العليا للتعليمات
 وكيل أول الوزارة / رئيس قطاع التشييد والمقاولات
 السيد المهندس /

محمد هشام درویش

جداول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم: (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢
طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠٢٢

اجمالي نسب التعويضات لمشروعات الطرق (البند الثاني)	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر مارس ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر ابريل ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر مايو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يونيو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يوليو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر أغسطس ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر سبتمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر أكتوبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر نوفمبر ٢٠٢٢
نسب التعويضات مقارنة بشهر فبراير ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها قبل أو خلال شهر	٢٠٢٢	١,٠٩%	١,٣٨%	١,٣٥%	٣,٨٩%	٥,٠٩%	٧,١٣%	٩,٤٧%	٩,٨٥%
نسب التعويضات مقارنة بشهر مارس ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٢	١,٠٣%	١,٠٠%	٣,٥٤%	٤,٧٣%	٦,٧٦%	٩,٠٩%	٩,٤٧%	٩,٨٥%
نسب التعويضات مقارنة بشهر إبريل ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٢	٠,٢٨%	٠,٢٥%	٢,٧٦%	٣,٩٦%	٥,٩٨%	٨,٢٩%	٨,٦٦%	٨,٦٦%
نسب التعويضات مقارنة بشهر مايو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٢	٠,٠٢%	٠,٠٢%	٢,٤٨%	٣,٦٦%	٥,٦٧%	٧,٩٧%	٨,٣٣%	٨,٣٣%
نسب التعويضات مقارنة بشهر يونيو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٢			٢,٥٠%	٣,٦٩%	٥,٦٩%	٨,٠٠%	٨,٣٦%	٨,٣٦%
نسب التعويضات مقارنة بشهر يوليو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٢				١,١٣%	٣,٠٥%	٥,٢٦%	٥,٦٢%	٥,٦٢%
نسب التعويضات مقارنة بشهر أغسطس ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٢					١,٨٤%	٣,٩٥%	٤,٣١%	٤,٣١%
نسب التعويضات مقارنة بشهر سبتمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها قبل أو خلال شهر	٢٠٢٢						١,٩٨%	٢,٣٣%	٢,٣٣%
نسب التعويضات مقارنة بشهر أكتوبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر	٢٠٢٢							٠,٣٤%	٠,٣٤%

****التاريخ الذي يعول عليه عند حساب التعويضات هو تاريخ فتح المظاريف الفنية بالنسبة للمناقصات والممارسات بأنواعها وتاريخ التعاقد بالنسبة إلى العقود المبنية على الإسناد المباشر

السيد المستشار / محمد حمدي فؤاد السيدة المهندس / ناهد إبراهيم خليل السيد المهندس / عبد الرحيم الرفاعي محمد السيدة المهندس / حنان حسن مرقات السيدة المهندس / هبة محمد حبيب شريف السيد المهندس / اسلام على احمد السيد د/م / اشرف حسن محمود السيد د/م / مادل جلال محمد سلام السيد المهندس / خالد خليل السيدة المهندس / هينا محمد عيسى السيدة المهندس / موزان محمد جلال السيد المهندس / وليد كمال محمد السيد المهندس / مصطفى الحوي السيدة المهندس / سونيا شرف الدين السيد المهندس / محمد عمرو عبد الطرب السيد المهندس / وائل جلال محمد	من دون عام الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية من هيئة المجمعات العمرانية الجديدة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاعمال من الهيئة العامة للطرق والكباري	السيد المهندس / اساميل لقمة السيد الاستاذ / هشام مكيرو أبو الويل السيد الاستاذ / خالد احمد السيد حل الدين السيد الاستاذ / احمد سمير محمد السيد المهندس / على مصطفى احمد السيد المهندس / محمود محمد جاد الله السيد المهندس / محمد جلال محمد مصطفى السيد المهندس / محمد محي الدين اساميل السيد المهندس / محمد جلال محمد جلال السيد الاستاذ / محمد جلال محمد إبراهيم السيد المهندس / صابر محمد حنونة السيد المهندس / جلال محمد جلال السيد المهندس / جلال محمد جلال السيد المهندس / محمد جلال محمد السيد المهندس / حسام بدر الدين	من جهاز التخطيط لمياه الشرب والصرف الصحي من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من مركز القوي لبحوث الاسكان والبناء من الهيئة العامة لتقنيات البناء والاسكان من إدارة القوى لوزارة الاسكان من وزارة المالية من اتحاد الغرف التجارية من الهيئة الهندسية للتقنيات المسلحة	السيد المهندس / محمد حبيب السيد المهندس / كمال صلاح كمال السيد المهندس / احمد محمد محمود السيد المهندس / محمد جلال جلال السيد المهندس / احمد فؤاد حسن السيد المهندس / نادر احمد الحديدي السيد د.م. / حاتم جلال خليل السيدة المهندس / منى جلال محمد صلاح السيد المهندس / محمد جلال محمد السيد المهندس / محمد سمير حنونة السيد المهندس / محمد طه محمد السيد اللواء / باسم جلال محمد صاف السيد اللواء / عمرو مصطفى منصور امام السيد السيد / اشرف محمد محمد جلال السيد السيد / آرج وائل سلامة فؤاد جرجس
---	---	---	--	---

رئيس الامانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات
وكيل أول الوزارة / رئيس قطاع التشييد والمقاولات
السيد المهندس /
محمد هشام كرويش

****التاريخ الذي يعول عليه عند حساب التعويضات هو تاريخ فتح المظاريف الفنية بالنسبة للمناقصات والممارسات بأنواعها وتاريخ التعاقد بالنسبة إلى العقود المبنية على أمر الإسناد المباشر

رئيس الامانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات
بكل أول الوزراء / رئيس قطاع التشييد والمقاولات
السيد المهندس /

محمد اشام درویش

جداول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم: (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢
طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٠) بتاريخ ١٨/١١/٢٠٢٢ م

التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر نوفمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر اكتوبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر سبتمبر ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر أغسطس ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يوليو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر يونيو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر مايو ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر ابريل ٢٠٢٢	التعويض عن الاعمال المنفذة في شهر مارس ٢٠٢٢	اجمالي نسب التعويضات لمشروعات الطرق (ثالث عشر) اعمال الطرق الخرسانية	نسب التعويضات مقارنة بشهر فبراير ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها قبل أو خلال شهر
%١٦,٤٩	%١٥,٤١	%١٤,٠٣	%١٢,٨٨	%٩,٢٩	%٧,٨٦	%٧,٨٩	%٧,٥٨	%٥,١٣	٢٠٢٢ مارس	نسب التعويضات مقارنة بشهر فبراير ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها قبل أو خلال شهر
%١٠,٤٩	%٩,٥٢	%٨,١٤	%٧,٠٠	%٣,٨٢	%٢,٤٥	%٢,٤٧	%٢,١٨		٢٠٢٢ ابريل	نسب التعويضات مقارنة بشهر مارس ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
%٨,٠٧	%٧,١٤	%٥,٧٨	%٤,٦٥	%١,٦٠	%٠,٢٦	%٠,٢٨			٢٠٢٢ مايو	نسب التعويضات مقارنة بشهر ابريل ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
%٧,٧٦	%٦,٨٣	%٥,٤٨	%٤,٣٥	%١,٣٢	%٠,٠٢				٢٠٢٢ يونيو	نسب التعويضات مقارنة بشهر مايو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
%٧,٧٨	%٦,٨٥	%٥,٥٠	%٤,٣٨	%١,٣٤					٢٠٢٢ يوليو	نسب التعويضات مقارنة بشهر يونيو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
%٦,٢٨	%٥,٣٧	%٤,٠٧	%٢,٩٩						أغسطس ٢٠٢٢	نسب التعويضات مقارنة بشهر يوليو ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
%٣,١٦	%٢,٢٩	%١,٠٤							سبتمبر ٢٠٢٢	نسب التعويضات مقارنة بشهر أغسطس ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر
%٢,٠٥	%١,١٨								أكتوبر ٢٠٢٢	نسب التعويضات مقارنة بشهر سبتمبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها قبل أو خلال شهر
%٠,٨٦									نوفمبر ٢٠٢٢	نسب التعويضات مقارنة بشهر أكتوبر ٢٠٢٢ للأعمال المتعاقد عليها خلال شهر

***التاريخ الذي يعول عليه عند حساب التعويضات هو تاريخ فتح المظاريف الفنية بالنسبة للمناقصات والممارسات بأنواعها وتاريخ التعاقد بالنسبة إلى العقود المبنية على أمر الإسناد المباشر

السيد مستشار / محمد حمدي فرج	السيد المحاسب / مجدي عربي	السيد المهندس / كامل صلاح كمال	السيد المهندس / أحمد سيد محمود	السيد المهندس / محمد جلال عبدالفتاح	السيد المحاسب / أحمد إزداد حسن	السيد المحاسب / تيسر أسد الحديدي	السيد أ.د.م / حازم عبداللطيف	السيدة المهندس / ملي عبدالعزیز صالح	السيد المستشار / محمد عبدالعزیز البربري	السيد الأستاذ / محمود محمد محمود حسين	مقر السيد المهندس / محمد سمير خليفة	السيد المهندس / محمد طلعت محمد	السيد اللواء / ياسر عبدالعزیز مرعش صارة	السيد اللواء / عمرو مصطفى منصور امام	السيد السيد / اشرف محمد محمد عبداللطيف	السيد السيد / وائل سلامة متولى الهجرسي
السيد المهندس / خالد خليل	السيد المهندس / خالد خليل	السيد المهندس / خالد خليل	السيد المهندس / خالد خليل	السيد المهندس / خالد خليل	السيد المهندس / خالد خليل	السيد المهندس / خالد خليل	السيد المهندس / خالد خليل	السيد المهندس / خالد خليل	السيد المهندس / خالد خليل	السيد المهندس / خالد خليل	السيد المهندس / خالد خليل	السيد المهندس / خالد خليل	السيد المهندس / خالد خليل	السيد المهندس / خالد خليل	السيد المهندس / خالد خليل	السيد المهندس / خالد خليل

رئيس الاسانة الفنية لمحاولة اللجنة العليا للتعويضات
وكيل أول الوزراء / رئيس قطاع التشييد والمقاولات
السيد المهندس /
محمد هشام كرويش

✓

←

(3)

رئيس الأمانة الفنية للمعونة للجنة العليا للتقويضات
وكيل أول الوزارة / رئيس قطاع التشييد والمقاولات
المعيد المهندس /