



المقاول :-
شركة المقاولات العمومية "فوزي عبده علي وشركاه"

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

مشروع: تنفيذ أعمال الأتربة بالقطاع الأول من المرحلة الثالثة من مشروع إنشاء محور ديروط على النيل بمحافظة أسبوط من كم صفر حتى كم ٧ بطول ٧ كم بالأمر المباشر
رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٥٤)
مقولة "شركة المقاولات العمومية فوزي عبده علي وشركاه"

١٣٠٢١,٥١	فروق أسعار سبتمبر ٢٠٢٢
١٥٩٦١,٤٦	فروق أسعار أكتوبر ٢٠٢٢
١٤٩٦٤,٤٩	فروق أسعار نوفمبر ٢٠٢٢
١٤٣٠٦,٥٤	فروق أسعار ديسمبر ٢٠٢٢
١٥٩٩٥,٦٨	فروق أسعار يناير ٢٠٢٤
٧٤٢٤٩,٦٩	الأجمالي بالجنية المصري

تمت مراجعة الكميات بالمنطقة ويتم التأكد من الأوزان والمعاملات بالإدارة

مدير عام المشروعات
م/أحمد منير كمال

جشن المشروع
م/محمد السيد عبدالرحمن

مهندس المشروع
م/مينا جرجس

مهندس الشركة
م/محمد عبدالكريم فضالة

يعتمد
إسلام محمد فوزي

مهندس



شركة المقاولات العمومية
ال فوزى عبده علي
ب. ق. ١٩٢٣٥٧
ب. ق. ٢١٠٢٥٨٨٥٥