

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع : أعمال إنشاء عدد ٩ كباري (٨ كوبري علوي للتوسعة بالإتجاهين + كوبري دوران للخلف مفرد) ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصه بطول ٤٠ كم في الإتجاهين وذلك لتنفيذ أعمال توسعه عدد (٢) كوبري فتحه واحده "الكحيل" بالإتجاهين وصيانته الكوبري القائم عند كم ٥٩.٥٠٠ بالأمر المباشر عقد رقم (٨٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) .

تنفيذ : شركة السلامة للمقاولات والتوريدات العموميه .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه إستمارة ٥٠ ع. ح بمبلغ ١١١٧٢٨٤.٦٢ فقط مليون ومائة وسبعة عشر ألف سبعمائة وأربعة وثمانون جنهاً وسبعة وستون قرشاً قيمة التعويضات للمستخلصات رقم (١ - ٢) جاري .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٤/١١/٦ م

رئيس الادارة المركزيه



مهندس /

بدر عبد التواب بدر



إستعارة لإعتماد المرفق

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة السلامة للمقاولات والتوريدات العمومية

الطلبات طيه . أو :

التعويضات المرفقة

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

بموجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو :

شركة السلامة للمقاولات والتوريدات العمومية

ويُرسل إليه بالمعنوان الآتي :

بيانات القوائم		
رقم	جنية	قرش
1117784	67	
1117784	67	

رقم

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠

فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

(ب) الكاتب المنوط

تفيد في السجل برقم

الإعتماد الإداري ونوع الخصم					
بيانات			بيانات الإستهقاقات		
67	1117784	فرع	فصل	بند	قيمة التعويضات المستخلصات رقم ٢١ لمشروع كوبري الكحيل عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٣/٨٧
67	1117784	إجمالي الأصل			شركة السلامة للمقاولات والتوريدات العمومية
67	1117784	جنية			دفعة توقيع
		رسم التكلفة	قرش	جنية	قرش
		صافي القيمة المطلوب صرفها	قرش	جنية	قرش

الختم ذو التاريخ

رؤس

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
بدر عبد التواب بدر

٥٠٦٧٩

علامة

سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات و المناقصات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص وأن اليد المخصص يسمح ولم يسبق الصرف :

الإمضاء

الإمضاء

جاري

بتاريخ

الختم ذو التاريخ

[ج] قيد في سجل رقم ٥٥ "ح ع" برقم

رؤس في سنة ٢٠

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠

بمبلغ

(د)

(١) رقم المسند [وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢١ "ح ع"]
(٢) قيد في دفتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الثانية بالاسماعيلية

تعميمات الاضرار الناتجة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من ٢٢/٣/٢٠٢٢ الى ٢٠/٥/٢٠٢٣ طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣
عملية : اعمل تشاء عدد ٩ كبرى (8 كبرى) تطوي للتوسعة بالاجزاء من كبرى دوران للحافى مفردا ضمن المرحلة الاولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من لمياط حتى حمصة
تتليز : شركة السلامة للمقاولات والتوريدات العمومية
تاريخ التعاقد ٢٠٢٢-٠٧-٢١
تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٢-٠٨-٠١

الاجمالي	قيمة التعويض	نسبة التعويض	الجملة المنفذة خلال الشهر	نسبة المدة	جملة اعمل المستخلص	بيانات المستخلص				رقم المستقل	م
						اجمالي عدد الايام	عدد الايام	شهور المستخلص	رقم المستخلص		
٣٨٠,١٩٨,٦٨	٣٨٠,١٩٨,٦٨	%٣,٨٧	٩,٨٢٤,٢٥٥,٣٠	١,٠٠٠	٩,٨٢٤,٢٥٥,٣٠	٣	٣	٢٠٢٢ اغسطس	١	١٥	١
	٤٤,٦٠٦,٦٣	%٣,٨٧	١,١٥٢,٦٢٦,٠٥	٠,١٨٧			٢٨	٢٠٢٢ اغسطس			
	٧١,١٣٣,٤٩	%٥,٧٦	١,٢٣٤,٩٥٩,٤٨	٠,٢٠٠			٣٠	٢٠٢٢ سبتمبر			
	١١٧,٠٢٠,٣٦	%٩,١٧	١,٢٧٦,١٢٦,٧٠	٠,٣٠٧			٣١	٢٠٢٢ اكتوبر			
	١٥٣,٣٨١,٥٩	%١٢,٤٣	١,٢٣٤,٩٥٩,٤٨	٠,٣٠٠			٣٠	٢٠٢٢ نوفمبر			
٧٣٧,٥٨٥,٩٩	٣٥١,٤٤٣,٩٢	%٢٧,٥٤	١,٢٧٦,١٢٦,٧٠	٠,٢٠٧	الاجمالي		٣١	٢٠٢٢ ديسمبر			
١,١١٧,٧٨٤,٦٧											

مهندس الشركة

مفتتحين الهندسة

مدير عام التنفيذ والصيانة

المحاسب

مفتش الهيئة

مهندس الشركة

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
مهندس / بدر عبدالنواب بدر

٥٥٦٢١