



عن صلية : إكمال إنشاء تلة أطلال الجسر القرائى والأصل الصاخبة بأطاعنت مشروع إنشاء الطار القرائى المروج (أكتوبر - أبوسبل)
تتبعه إكمال الجسر القرائى الطار الأول (أكتوبر / اسوان) المسطحة من الكم 157+500 إلى الكم 159+000 بطول 1.5 كم اتجاه مسطحة (الأمير المشرى).

مستخلص جارى (1-2)(2)

الهيئة العامة للتخطيط والتطوير
الإدارة المركزية للمنطقة العامة

التعداد رقم : (2023 / 2022 / 1689)

شاملة المدة من بداية العمل حتى 23/10/2023

مع شركة الإخلاص للتوريدات العامة والمقاولات العمومية

رقم بند	بيان الأصل	كسبة قيد بلغت	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأصل فى تحت خلال المدة	جدة مقدار الأصل	جدة قيمة الأصل فى تحت نقوى	جدة قيمة الأصل فى تحت نقوى	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	تتبعه إكمال الجسر القرائى الطار	فرش / جنيه					فرش / جنيه	فرش / جنيه	فرش / جنيه	فرش / جنيه	
2-2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة المصغرية (إستخدام البلوزر) وتسوية المطح بآلات التنوية والرش بالتماء الأوسلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بتقنيات للوصول إلى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) وحمل على قيد تحميل ونقل التربة الترتبة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم تنفيذ طبقاً للتصميمية وقطاعات العرضية لتوحيده والرسومات التنفيذية المعتمدة والبناء بجميع مشتملات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للتخطيط والتطوير وتعليمات المهندس المشرف. وفى حالة زيادة مسافة نقل نتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1 جنيه لكيلومتر زائده.	23.000	3م	1423.8	1423.8	0.000	جاري 2	0.000	0.000	0.000	إخراج تطبيق تصويب التماسك وإستكمال تأمين سلامة المرور والعلامات الإرشادية والتحويلية متواجدة مكتب جهاز الاشتراك متواجد أبحاث المشروع متواجدة البرنامج الزمني متواجد
3-1	أعمال ترميم وتجهيز أبنية طابقية في مبانى حكومية بحدود 10 كم من كم 157+500 من كم 159+000 بطول 1.5 كم من التربة المصغرية (إستخدام البلوزر) وتسوية المطح بآلات التنوية والرش بالتماء الأوسلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بتقنيات للوصول إلى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) وحمل على قيد تحميل ونقل التربة الترتبة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم تنفيذ طبقاً للتصميمية وقطاعات العرضية لتوحيده والرسومات التنفيذية المعتمدة والبناء بجميع مشتملات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للتخطيط والتطوير وتعليمات المهندس المشرف. وفى حالة زيادة مسافة نقل نتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1 جنيه لكيلومتر زائده.	57.000	3م	45315	45315	0.000	جاري 2	0.000	0.000	0.000	إخراج تطبيق تصويب التماسك وإستكمال تأمين سلامة المرور والعلامات الإرشادية والتحويلية متواجدة مكتب جهاز الاشتراك متواجد أبحاث المشروع متواجدة البرنامج الزمني متواجد
		44.800	3م	45315	45315	0.000	جاري 2	0.000	0.000	0.000	
		8.400	3م	45315	45315	0.000	جاري 2	0.000	0.000	0.000	
										0.000	

الإجمالي



مجلس الوزراء
الهيئة العامة للتخطيط والتنمية
مجلس الوزراء
الهيئة العامة للتخطيط والتنمية
مجلس الوزراء
الهيئة العامة للتخطيط والتنمية

مجلس الوزراء
الهيئة العامة للتخطيط والتنمية
مجلس الوزراء
الهيئة العامة للتخطيط والتنمية
مجلس الوزراء
الهيئة العامة للتخطيط والتنمية

مجلس الوزراء
الهيئة العامة للتخطيط والتنمية
مجلس الوزراء
الهيئة العامة للتخطيط والتنمية
مجلس الوزراء
الهيئة العامة للتخطيط والتنمية

مجلس الوزراء
الهيئة العامة للتخطيط والتنمية
مجلس الوزراء
الهيئة العامة للتخطيط والتنمية
مجلس الوزراء
الهيئة العامة للتخطيط والتنمية



مجلس الوزراء
الهيئة العامة للتخطيط والتنمية
مجلس الوزراء
الهيئة العامة للتخطيط والتنمية
مجلس الوزراء
الهيئة العامة للتخطيط والتنمية

مجلس الوزراء
الهيئة العامة للتخطيط والتنمية
مجلس الوزراء
الهيئة العامة للتخطيط والتنمية
مجلس الوزراء
الهيئة العامة للتخطيط والتنمية

الإخلاص
للتوريدات العمومية والمقاولات العامة
ب.ت. ٥٨١٢٢
١٣٣٧/٩٤/١٣٣٧

تم إكمال العمل مع المصروف
مع المدة ملاحظة المصروف

شاملة المدة	مع شركة	من بداية العمل حتى	العقد رقم : ()	
			() بتاريخ : / /	
			قرش	جنيه
	بيان الاعمال التي تمت الان			
	محجوز			
	مصرح بصرفه			
	سابق صرفه			
	مستحق صرفه			
	الاستقطاعات	قرش	جنيه	
	رسم لمقة اصى			
	رسم لمقة اضافى			
	امانات			
	ايرادات			
	جملة الاستقطاعات			
	صافى المبلغ المستحق			

القرار كتاب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

القرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء

اجمالي قيمة المستخلص رقم (1)

تفليذ فی سجل رقم (٨٤) برقم
تحریراً فی سنة 20
الکاتب الموقوف الختم ذو التاریخ

علاقات الكاتب المنوط

..... روج

شيك

بمقتد محب اذن صرف

رئيس الحسابات

تحريرا في سنة 20

(1) شطب

(2) سحب (شيك - اذن صرف) رقم

.....

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و أقر باتى وافق على هذا الحساب المتقدم ببيان(*) وانى تسلمت المستحق لى
تاريخ سنة 20
المعاول

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المنفوق الآن بالتحويل رقم 000.7888 بتاريخ سنة 20

[illegible]

الجلسة


جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

1940-1941

تحريراً في / سنة 20

000.28814 000.28814
000.28814
رسم نمغة اصلی
رسم نمغة اضافی
امانات
ایرادات



مع شركة الاخلاص للتوريدات العامة والمقاولات العمومية

تحمل على العقد أدوات مكيكة
أراجع بغير فائدة إدارة المعلومات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

مصلحة: الهيئة العامة للصرف والكبرى
قسم: المشروعات
البلغ المستحق إلى: مكتب الاعتماد للتوريدات التموينية والمفاداة العامة
بموجب: الطلبات طيه، أو: الكشوف المرفقة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على: الرفع الإلكتروني
شيك على البنك المركزي في: شيك على الخارج
يسحب باسم: صاحب الحق أو: مكتب الاعتماد للتوريدات التموينية والمفاداة العامة
ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	جنيته
		٥٢٦٤١٤٠
		٥٢٦٤١٤٠
	الجملة	

رقم: _____
الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

روجع في

٢٢

ب (الكاتب المنوط)

تقيد في السجل برقم: _____

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم	
عدد المرفقات	بيانات	قسم	فرع
	المطعم المنقذ من التخليص رقم (٢٤) عام ١٤١٠م والأحمان الصناعية رقم الثاني لسنة ١٤١٠م الربيع والكتور أبو بكر (١) المطعم الأول المأمن ١٥٠٠ من ١٥٧٠ حتى ١٥٩٠ مطول ١٥٩٠ كم (١) بناء مقدوم رقم ١٦٨٩ لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٢	بند	نقل
	بيانات الاستقطاعات	جنيته	قرش
	عادي	إضافي	دمغة توقيع
	قرش جنيته	قرش جنيته	قرش
	رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها	علامة

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس المصلحة

مدير الإدارة المركزية

لما راجع إلى

٢٠٢

في

سنة ٢٠٢

إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات:

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف:

جاري

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب:

الإيرادات

بتاريخ

الإمضاء:

الإمضاء:

الإمضاء:

توقيع الكاتب المنوط بالسجل:

روجع في

سنة ٢٠٢

علامات المراجع ورئيس المصلحة

شيك

يعتمد سحب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في

سنة ٢٠٢

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

في

سنة ٢٠٢



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.»): _____ إمضاء الكاتب المنوط:

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: _____ إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب _____ رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط:

(٤) قيد في سجل _____ تحت رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط:

(٥) أدرج في كشف _____ رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط:

(٦) استلمت _____ رقم: _____ إمضاء طالب أو كاتب التصدير

في _____ سنة ٢٠٢

