

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.....وبعد,,,

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم كشوف فروق الأسعار لعملية ازدواج طريق الخارجة أسيوط (القطاع الثاني) مقاوله شركة النيل العامة للإنشاء والطرق في المسافة من كم ٤٥ الى كم ٦٠ و كذلك اعمال الأساس و الاسفلت في المسافة من كم ٦٠ الى كم ٦٦,٢ و بياننها كالتالي :-
- كشف فروق أسعار خاص بمستخلص ١١ جاري بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٠ قيمة ٤٧٥٨٦,١٦ جنيها

(فقط سبعة و اربعون الفا و خمسمائة وستة وثمانون جنيها وستة عشر قرشا لاغير) .

و تفضلوا سيادتكم بقبول فانق الاحترام,,,

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / السيد / عبد العال حسين
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
(علاء عبد العال حسين)

تحريرا في ٢٠٢٤/٣/٤

مرفات :-

عدد (١) كشف

عدد (١) استمارة ٥٠ ع ح

تليفون : ٠٩٢/٧٩٢٠٧٧٢ - ٠٩٢/٧٩٢٩٩٣٢
فاكس : ٠٩٢/٧٩٢٩٩٣١

العنوان : الوادي الجديد - الخارجة - شارع الجمهورية

استمارة الاعتماد الصرف

[illegible]

(ب) الكاتب المنوط

[illegible]

الختم ذو التاريخ

التوقيع /
مختار / مساعد فني لهذا القسم
مدير عام الشؤون المالية والإدارية

رئيس المصلحة

علامة

فنى — سنة ٢٠٠

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: _____ الإمتضاء: _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن الهند المختص يسمع ولم يسبق الصرف: ————— الإمضاء —————

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٠٢٩، برو. ١٠٠٠

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم ————— توقيع الكاتب المخطوط بالسجل —————

(علامات المراجع ورئيس الفصل)

روجع فی ————— سنة ۲۰۰

شک

ارذن صرف

يعتمد صاحب

مدير ورئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنہ ۲۰۰ بجلیغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ و ج . ع) ————— إضاء الكاتب الموقوف

(۱)

امضاءات موظفي الشطب

شماره

(۳) سحب

المختتم ذو التاريخ

ارژن مصرف

(۴) قید فی سجل

الشيكات

(۵) ادرج فی کشف

التبليغات

(۶) استلمت

شیک

امضاء طالب أو كاتب التصدير

مستخلص : ١١

مدة المشروع (١٨) شهر

تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢ / ٨ / ١ م

تاريخ النتهاء المقرر : ٢٠٢٤ / ١ / ٣١ م

المسافة من ٤٥ كم الى ٦٠ كم واعمال الاساس والاسمنت في
المسافة من ٦٠ كم الى ٦٦,٢ كم (منطقة النقب) باجمالي طول ٢١,٢

مقاول شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

فروق الأسعار

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦)

مستخلص ١١

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة او النقص في الاسعار	نسبة التعليقات	قيمة فرق السعر
					السولار	نوفمبر		١١	%٥٢,٣٨	١٥٠٠٠	٣١١١٤٢,٨٦	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٥٦	٠,٠٠	١٥٩٣٢,٠١
١	بالمتر المكعب نقل التربة صالحة وتشيد عليها على ضفافات الخ	م ٣	٢٩,٦٠	١١		٢٠٢٤/١٢/١٠		١٠	%٤٧,٦٢	١٥٠٠٠	٢٨٢٨٥٧,١٤	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٥٦	٠,٠٠	١٤٤٨٣,٦٥

٣٠٤١٥,٦٦

اجمالى فروق الاسعار عن مستخلص رقم (١١) للبند رقم (١)

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	رقم المستخلص	المتغير	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغيير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة او النقص في الاسعار	نسبة التعليقات	قيمة فرق السعر
٢	بالمتر المكعب اعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا الصخريةالخ	م ٣	١٧,٠٠	١١	السولار	٢٠٢٤/١٢/١٠	نوفمبر	١١	%٥٢,٣٨	٢٠٠٠٠	١٧٨٠٩٥,٢٤	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٥٦	٠,٠٠	٩١١٩,٣٣
						ديسمبر	١٠	%٤٧,٦٢	٢٠٠٠٠	١٦١٩٠٤,٧٦	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٠,٢٥٦	٠,٠٠	٨٢٩٠,٣٠	

١٧٤٠٩,٦٣

اجمالى فروق الاسعار عن مستخلص رقم (١١) للبند رقم (٢)

٤٧٨٢٥,٢٩

اجمالى فروق الاسعار عن مستخلص ١١

٤٧٥٨٦,١٦

اجمالى فروق الاسعار عن مستخلص ١١ بعد خصم ٠,٥٠ %

مهندس الشركة

محمد حجازي

مهندس الهيئة

محمد حجازي

