



بخصوص

عملية : اعمال الخدمات الاستشارية لاعمال التصميم والاشراف الاعمال المتبقية لتنفيذ
مشروعات حياه كريمه (محافظة المنوفية) ضمن المبادره الرئاسيه
تنفيذ : مكتب سما مصر للتدريب والاستشارات الهندسية د/ عبد الظاهر عز الدين

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طية المستخلص رقم (2) ختامى للعملية عالية هذا
وقد بلغت قيمة الاعمال مبلغ 274500 جنيه.

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

طنطا في 4 / 3 / 2024

مرفقات

(4) مستخلص اصل + 3 صور

(1) استمارة 50 ع . ح

حفا

رئيس الادارة المركزية

لمنطقة وسط الدلتا

مهندس

أحمد عناب أبو الروس



[illegible]

२.२ —————

شيك على الخارج
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :
مكتب سماه صر للتدريب والاستشارات
الهندسي

(ب) الکاتب المنوط

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرفقات	بيانات		نوع الخصم		
أعمال الاستشارة التصميم والاستشارات مشروعات مياه كبرى عقد (١٨٦٧ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢)	بند	نوع	قسم	جنيه	قرش
	١	٢	٣	٤	٥
	٦	٧	٨	٩	١٠
بيانات الاستقطاعات	بيانات الاستقطاعات		جنيه	قرش	
عادي	إضافي	دمغة توقيع	٣	٥١٥	٢٠
قرش	قرش	قرش	٣	٥١٥	٢٠
رسم الدمغة	رسم الدمغة		٣	٥١٥	٢٠
صافي القيمة المطلوب صرفها	صافي القيمة المطلوب صرفها		٣	٥١٥	٢٠

وَجَعَلَ

علامة

وكيل الحسابات

فى ————— سنة ٢٠٢٠ بمبلغ



(۱)

(٦) استلمت شيك
إذن صرف امضاء طالب أو كاتب التصدير
في _____ سنة ٢٠٢

شیک
إذن صرف

تنفيذ: مكتب سما مصر للتدريب والاستشارات الهندسية د/ عبد الظاهر عز الدين

الجملة

تحریراتی سنہ ۲۰۰

اقرا بـصـحـه ذلك

مدير العملية

مدير صيانة المنوفية

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام المشروعات

عملية: اعمال الخدمات الاستشارية لاعمال التصميم والاشراف الاعمال المتبقية لتنفيذ مشروعات حياه كريمه (محافظة المنوفية) عقد رقم (2024/2023/867) تاريخ بدء العمل 2023/12/20

تنفيذ: مكتب سما مصر للتدريب والاستشارات الهندسية د/ عبد الظاهر عز الدين

الجملة

مدير صيانة المنوفية

مقايضة ختامية لاعمال مكتب الاستشارى				
مكتب سما مصر للتدريب والاستشارات الهندسية د/ عبد الظاهر عز الدين				
م البند	نوع العمل	الفئة		الكمية حسب المقايضة
جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان				
1	مهندس مدير مشروع خبرة (20-15) بالعدد	47000	0	3.5
2	مهندس طرق خبرة (5-3) بالعدد	24000	0	7
3	فنى مواد خبرة (5-3) بالعدد	22000	0	7
4	فنى مساحة خبرة (5-3) بالعدد	22000	0	7
الاجمالى		640500		

مهندس
احمد حبيب ابو الروس

كشف حضور وغياب

السادة مهندسي الاستشاري (مكتب سما مصر للتدريب والاستشارات الهندسية أ. د عبد الظاهر عز الدين أحمد مصطفى)

خلال الفترة من 21 / 2 / 2024 حتى 5 / 4 / 2024

العدد	مدير المشروع خبرة (20/15)	مهندس الطرق خبرة (5/3)	فني المواد خبرة (5/3)	اختصاصي مساحة خبرة (5/3)
21-Feb	✓	✓	✓	✓
22-Feb	✓	✓	✓	✓
23-Feb	✓	✓	✓	✓
24-Feb	✓	✓	✓	✓
25-Feb	✓	✓	✓	✓
26-Feb	✓	✓	✓	✓
27-Feb	✓	✓	✓	✓
28-Feb	✓	✓	✓	✓
29-Feb	✓	✓	✓	✓
01-Mar	✓	✓	✓	✓
02-Mar	✓	✓	✓	✓
03-Mar	✓	✓	✓	✓
04-Mar	✓	✓	✓	✓
05-Mar	✓	✓	✓	✓
06-Mar	✓	✓	✓	✓
07-Mar	✓	✓	✓	✓
08-Mar	✓	✓	✓	✓
09-Mar	✓	✓	✓	✓
10-Mar	✓	✓	✓	✓
11-Mar	✓	✓	✓	✓
12-Mar	✓	✓	✓	✓
13-Mar	✓	✓	✓	✓
14-Mar	✓	✓	✓	✓
15-Mar	✓	✓	✓	✓
16-Mar	✓	✓	✓	✓
17-Mar	✓	✓	✓	✓
18-Mar	✓	✓	✓	✓
19-Mar	✓	✓	✓	✓
20-Mar	✓	✓	✓	✓
21-Mar	✓	✓	✓	✓
22-Mar	✓	✓	✓	✓
23-Mar	✓	✓	✓	✓
24-Mar	✓	✓	✓	✓
25-Mar	✓	✓	✓	✓
26-Mar	✓	✓	✓	✓
27-Mar	✓	✓	✓	✓
28-Mar	✓	✓	✓	✓
29-Mar	✓	✓	✓	✓
30-Mar	✓	✓	✓	✓
31-Mar	✓	✓	✓	✓
01-Apr	✓	✓	✓	✓
02-Apr	✓	✓	✓	✓
03-Apr	✓	✓	✓	✓
04-Apr	✓	✓	✓	✓
05-Apr	✓	✓	✓	✓
الملاحظات				

أ. د. عبد الظاهر عز الدين أحمد مصطفى
المدير العام
مركز الدراسات والبحوث الهندسية
الهيئة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي
مكتبة

2/15/24

عملية: أعمال الخدمات الاستشارية لأعمال التصميم والإنفاق المبتقية لتنفيذ مشروعات حياة كريمة (محافظة المنوفية) عقد رقم (2024/2023/867) تاريخ بدء العمل 20/12/2023

شاملة المدة من بدء العمل الى 4/5/ 2024

تنفيذ: مكتب سما مصر للتدريب والاستشارات الهندسية د/ عبد الظاهر عز الدين

تقديم: مكتب مصر للتدريب والاستشارات الهندسية د/ عبد الظاهر عز الدين

[illegible]

74-90,000

71-0-3L

الجملة

1

1

10

100

1

الجملة قرش جنيه

2024/4/4 5:25:23

المحاسب / د. محمد

•

١٢٢

435

۵۰۰

