

بخصوص : اعمال الخدمات الاستشارية لتصميم كوبري اعلي مزلقان سكة حديد الواسطي /
الفيوم عن طريق القاهرة / أسوان الزراعي
تنفيذ :- المركز المصري للاستشارات الهندسية (الفا كونسلت)
عقد رقم :- ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٣٩

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بأن نرفق طية المستخلص الجاري رقم (٥) عن الموضوع اعلاه .

برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة والتفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تدبرأفى : ٢٠٢٤/٠٤/٢٣

مرفقات عدد (٢)

اصل المستخلص

اصل استمارة ٥٠ ع . ح



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار

مادة اعتماد الصرف
مصلحة: الهيئة العامة للمرق والكيماويات

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس الادارة العامة
مهندس

الكتاب المخطوط

الختم ذو التاريخ

۹۲۰-ج

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

(١١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء :

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الامضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء :

الختم ذو التاريخ (ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠٢ _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب شيك رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل _____ الشيكات _____ تحت رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

شیک
إذن صرف

الشيكات الحوالات

الشيكات الحوالات

(۳) سحب

(۴) قید فی سجل

(۵) أدرج في كشف

(ג)

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى قطاع التنفيذ والمناطق - المنطقة السادسة بنى سويف											
مستخلص جارى رقم (5) عن عملية :إنشاء كوبرى أعلى مزلقان سكة حديد الواسطى/ الفيوم على طريق القاهرة/ أسوان الزراعى العقد رقم (2022/2021/139) المؤرخ فى 2021/8/18 مع المركز المصرى للإستشارات الهندسية (ألفا كونسلت) 2024/3/31											
البند	نوع العمل	النسبة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
المهندسون متواجدون التقرير الشهرى البرنامج الزمنى متواجد	أعمال تصميم وإشراف على تنفيذ الكبارى والأعمال الصناعية بالمشروع										
	قيمة الأعمال التي تمت من تاريخ 2021/8/18 الى 2024/3/19										
	المرحلة الأولى : التصميم وإعداد الرسومات 20% * 0.79 % من قيمة المشروع										
أولا											
	(0.2*0.79)* 0.8	١	٠	١٣٥٠٠٤	٠	١٣٥٠٠٤	جارى	١٣٥٠٠٤		١٣٥٠٠٤	
ثانيا	المرحلة الثانية : مرحلة الاشراف على التنفيذ (80% * 0.79 %) من قيمة المستخلص الجارى للشركة القائمة بأعمال التنفيذ										
	(0.8 * 0.79%)	١	٠	٩٤٤١٣	٨١٦٨٦	١٧٦٠٩٩	جارى	١٧٦٠٩٩		١٧٦٠٩٩	
	إجمالي أعمال المستخلص					٣١١١٠٣					
	السابق صرفه					٢٢٩٤١٧					
	الفرق					٨١٦٨٦					
	ثلاثمائة وأحد عشر ألفاً ومائة وثلاثة جنيهات فقط لا غير										

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير ادارة مشروعات الكبارى

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

عن المكتب الاستشارى (ألفا كونسلت)

م/مصطفى شعبان

م/محمد عمار عبده

م/الشافعى ممدوح




رئيس الادارة المركزية

م/طارق يوسف الجزار



يعتمد



تحريرا فى سنة 2024