

رقم المساطر : ١٦٦٠٨
عدد المرفقات :
التوقيع :
التاريخ : ١٠ / ٥ / ٢٠٢٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد ,,,,,,

الموضوع :- مشروع إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء الفطار

الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)

لتنفيذ اعمال الجسر الترابى قطاع غرب النيل من الكم 221+000 الى الكم 226+630 و من الكم 227+050 الي الكم 227+730 بطول 6.31 كم الاتجاهين (بالأمر المباشر).

عقد رقم : (802 / 2021 / 2022)

تنفيذ شركة / أبناء محمد بدوي للاتشاء والصناعة .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه التعويضات المستحقة عن مستخلص رقم (3) جارى و استثماره الصرف (50) ع ح

برجاء من سيادتكم التكرم بالاحاطة و التنبيه باللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

مهندس تنفيذ المشروع	مدير المشروع	مدير ادارة المشروعات	رئيس الإدارة المركزية
م/ أحمد الشاعر	م/ أحمد ابو دقبة	م/ كارم امام	المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
			مهندس / مجدى عبدالسلام عامر

الحمد لله رب العالمين

كتب المراجعة

زئیر القسم

(ب) (د) (ج) (ا) (ب) (د) (ج) (ا)

الحتم ذو التاريخ

نفس المست

20

0.9%

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات، -

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد ا

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب :

المحتم ذو التاريخ

(ح) قید فر

۱۱۱۱

55

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

.....

(2)

المختتم ذو التاريخ

U

١٢٥

الهيئة العامة
للطرق والكبارى



اجمالي التعويضات المستحقة عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابى قطاع غرب النيل من الكم ٢٢١+٠٠٠ الى الكم ٢٢٦+٢٣٠ و من الكم ٢٢٧+٠٥٠ الى الكم ٢٢٧+٧٣٠ بطول ٦,٣١ كم الإتجاهين (بالأمر المباشر)

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر) مستخلص جارى (٣)

طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣
شركة أبناء محمد بدوي للأشياء والصناعة شاملة المدة من ١ / ٥ / ٢٠٢٢ حتى ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٢

العقد رقم : (٨٠٢ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ : ٧ / ٣ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفئة	رقم المستخلص	كمية الاعمال الاجمالية المنفذة خلال فترة المسخلص	تاريخ المستخلص	الفترة		الكمية المنفذة خلال الفترة	نسبة التعويضات	قيمة التعويض
		قرش / جنيه				من	الي			جنيه
١ - ٣		١٦٢,٦٠	جاري ٣	٢٤٠٠٠,٠٠٠	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	١٤٦٩٣,٨٧٨	١,٣٨%	٣٢٩٧١,٣٠
						٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٢٠	٩٣٠٦,١٢٢	١,٣٥%	٢٠٤٢٧,٨٧
						الإجمالى				



أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المدبنة بظهوره وقدره
المقارن تحريراً فى / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقول مبلغ
على الحساب
نهائياً
غير الواردة بهك الشروط اعتدت ,

تحريراً فى / سنة ٢٠٢٤

تم مراجعتك هذه المنطقة
م احمد نصار

مدير ادارة المشروعات
م / كارم امام

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى

مدير المشروع

مهندس تنفيذ المشروع

الاستشاري العام

مسترا للاستشارات الهندسية

تم مراجعتك هذه المنطقة
م احمد نصار

