

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المتابعة

تحية طيبة و بعد ,,,,,,

الموضوع :- مشروع إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار

الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)

لتنفيذ اعمال الجسر الترابى قطاع غرب النيل من الكم 221+000 الى الكم 226+630 و من الكم 227+050 الى الكم 227+730 بطول 6.31 كم الاتجاهين (بالأمر المباشر).

عقد رقم : (802 / 2021 / 2022)

تنفيذ شركة / أبناء محمد بدوي للانشاء والصناعة .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه التعويضات المستحقة عن مستخلص رقم (10) جارى و استثماره الصرف (50) ع ح

برجاء من سيادتكم التكرم بالاحاطة و التنبيه باللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدى عبدالسلام عامر

مدير ادارة المشروعات

م/ كارم امام

مدير المشروع

م/ أحمد ابو دققة

مهندس تنفيذ المشروع

م/ أحمد الشاعر

بيانات الفوائض			
رقم	التاريخ	حجمه	محرر
		915210,9	
		7	
	الجملة	915210,9	



كتب المراجعة

زئیر القسم

2.

تقيد في السجل برقم

(ب) الزكيات المنوط

الحتم ذو الشاربع

رجوع

رئيس المصلحة

20

2.1 Time _____

(۶) اقرار کتاب سبیل

(٢) إقرار بأن القيمة

(أو) بأن المبدأ

المحتم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ج » بقم ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل —————

٢٠ روجع فى ————— سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يقتله اسحب
شيك
أخبر مسرف

وكيل الحسابات

مدير او رئيس الحسابات

في سنة ٢٠١١ يبلغ

(2)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ح . ع ») _____ امضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة -

إمضاءات موظفي الشطب

المختتم ذو التاريخ

— (۲)

احسن صرف

رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(1) قيد لم سجل

الشكايات

تاریخ: _____ امضاء: _____

(۵) اُدراج فی کشف

الشكايات

رقم _____ امضاء الكاتب المنوط .

