

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : إمضاء الكاتب المنوط : أذن صرف

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط : الدوائر

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم : إمضاء الكاتب المنوط : المحاسبة

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ١٦٣٥٥٠ جنيها قيمة المطالبة رقم (١٨) جارى عن شهر مارس ٢٠٢٥ جارى عملية اعمال التصميم والاشراف على الجسر الترابي والاعمال الصناعيه لخط سكة حديد (٦ اكتوبر - بني سلامة ٦٨)


تنفيذ شركة / مكتب الاستاذ الدكتور حسن مهدى (استشارى الطرق والمطارات والمرور)

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٥

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف الجزار





مستخلص جاري 18
مشروع إنشاء الجسر الرافعي والاعمال الصناعية لحط سكة حديد (بني سلامة - 6 أكتوبر)
موادلية جهاز الاشراف مكتب د/ حسن مهدي عن الفترة من 1/3/2025 حتى 31/3/2025

مكتب الإسئلة الدكتور / حسن مهدي
أستشاري الطرق والمطارات والبروز

م	الوظيفة	العدد	القيمة الشهرية	نسبة التواجد	القيمة المستحقة	ملاحظات
1	مدير مشروع	1	48500	100%	48500	-
2	مهندس تنفيذ طرق	3	29600	100%	29600	-
3	مهندس مكتب في طرق	1	26250	100%	26250	-
4	فني مولد	0	21100	100%	0	-
قيمة مستخلص جاري 18						
قيمة المستخلص السابق (جاري 17)						
اجمالي جاري 18 (مليونان وخمسمائة وستة وستون الفا وثلثي وسبعون جنيتها)						
2966072						

مدير عام مشروعات

مهندس الهيئة

مهندس الهيئة

مهندس الهيئة

مكتب الدكتور / حسن مهدي

رئيس الادارة المركزية
م/ طارق الحجاز

م/ جهاد محمد

م/ اسماء علي احمد

م/ امين محمد

م/ كرم زين

م/ محمد جلال هادي بدر

سجل: 414142855

كشف مواظبة مهندسين الاشراف على تنفيذ مشروع قطار (بني سلامة - اكوير) امن الفترة من 1/3/2025 حتى 31/3/2025

رقم	الاسم	الوظيفة	مارس 1	مارس 2	مارس 3	مارس 4	مارس 5	مارس 6	مارس 7	مارس 8	مارس 9	مارس 10	مارس 11	مارس 12	مارس 13	مارس 14	مارس 15
1	د/ علاء محمد مصطفى بدر	مدير المشروع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	د/ احمد فادي	مدير مكتب فني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	د/ احمد محمد يوسف لسمان	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	د/ احمد ممدوح سامي	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	د/ احمد زكريا القويطاني	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

رقم	الاسم	الوظيفة	مارس 16	مارس 17	مارس 18	مارس 19	مارس 20	مارس 21	مارس 22	مارس 23	مارس 24	مارس 25	مارس 26	مارس 27	مارس 28	مارس 29	مارس 30	مارس 31
1	د/ علاء محمد مصطفى بدر	مدير المشروع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	د/ احمد فادي	مدير مكتب فني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	د/ احمد محمد يوسف لسمان	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	د/ احمد ممدوح سامي	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	د/ احمد زكريا القويطاني	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

مهندس الهيئة / م. احمد

مهندس الهيئة / م. احمد

مهندس الهيئة / م. احمد

مهندس الاشراف / مكتب د/ حسن مهدي
 ١٧ / ١٢٢٤
 ٩١٩١٢٨٨٨٥
 مستجيب