

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (١).

عملية : اعمال تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (مرحلة ثالثة) من الكم ٣٠ الي الكم ٣١,٧٠

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بقيمة: ٤٠٥٨٤٠٠,٠٠ جنيها

(فقط أربعة ملايين وثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة جنيه مصري لا غير)

بإجمالي مبلغ: ٤٠٥٨٤٠٠,٠٠ جنيها

(فقط أربعة ملايين وثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة جنيه مصري لا غير)

وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٥ / ٠٤ / ٣٠.

برجاء التكرم بالعلم والاحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريري: / ٢٠٢٥ /

مرفقات عدد ()

م. ح. ح.

- مستخلص أصل + ٥ صورة.
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ١ جاري.
- ١ استمارة ٥٠ ع. ح.
- ١ دفتر حصر أعمال.
- ١ صورة تقارير معمل الموقع.

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان

جمهورية مصر العربية

إستمارة لاعتماد الصرف

(i)

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

h. d.

(ب) الکاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

رو جمع

رئيس المصلحة

علامة

فہمی ————— سندھ

(١١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن الهند المختص يسمح ولم يسبق الصرف

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب

الإيرادات

ACKNOWLEDGMENTS

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد فی سجل رقم د ۵ « ع . ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

(علامات الحراجم ورئيس المصلحة)

روجم ۱۱ فی

باعتها سحر

شريك

Downloaded from ascelibrary.org by Washington State University on 06/01/15. Copyright ASCE. For personal use only; all rights reserved.

100

إلى صر

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

(3)

الختم ذو التاريخ

امضاءات موظفي الشطب

شیلہ

إذن حصر

الشركات

الحوانات

الشيكات

الحجوات

21

إذن صرف

(٦) استلم

الغزنوي صرف

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق عن المدة من بدء العمل الي ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٥
مستخلص رقم (١) جاري
عملية : اعمال تلمين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (مرحلة ثالثة) من الكم ٣٠ الي الكم ٣١,٧٠
العقد رقم (٦٩١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) في ١٠ / ٠٢ / ٢٠٢٥

رقم البند	نوع فعل	اللفة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جدة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
١	المتر المكعب اعمال تحميل و نقل تربة صالحه للردم من المحاجر المعتمده و المطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الدوات التسوية بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف	٥٢,٢٦	م ^٣	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(١) براعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدين . (٣) العلامات الإرشادية والتحضيرية متواجده . (٤) المعمل متواجد ومهندسين المعمل وقلي المعمل متواجدين . (٥) لافطات العملية متواجده . (٦) مكتب جهاز الاتراف متواجد . (٧) قلي تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) براعي خمد قيمة تنوة الضلجر . (٩) بونوصة التامين سارية التوة الضلجر . (١٠) وتم استمرار حجز مبلغ (١٥٠٠٠٠) فقط (فقط مائة وخمسون ألف جنيه مصري لا غير) من البند رقم ٢ الخاص باعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية تحين ظهور نتائج المعمل ونهيو الملاحظات.
٢	المتر المكعب اعمال توريد و صب خرسته علفية لحمليه الاكتاف و الميول الجانبيه وشمل تجهيز و استدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميميه علي ان تحقق الخرسته لجهد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣	٣٠٠٦	م ^٣	٠	١٤٠,٠٠٠	١٤٠٠	جاري	٤٢٠٨٤٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٥٨٤٠٠,٠٠٠	
فقط أربعة ملايين وثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة جنيه مصري لا غير											

رئيس الإدارة المركزية

أحمد الطمان

مدير عام المشروعات
م/ محمد شعاع
التوقيع /

مدير المشروع
م/ اسامه مائل من الدين
التوقيع /

وزارة النقل
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
قطاع سبائك
שרم الشيخ

لتربعة ذلك / المقول
م/ محمد عبدالله طه
التوقيع /

رؤسج لوجده علي صفة
تقريبي / ٢٠٢٥ /