



العدد رقم ( ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢١٩ ) في ١٤ / ٨ / ٢٠٢٢

| رقم البند                                                                              | نوع العمل                                                                                                                                                                                            | الفترة | الوحدة | مقدار العمل السابق<br>إجمالي | مقدار الأعمال التي<br>تمت خلال هذه المدة | مقدار الأعمال التي<br>لم تـمـت حتى الآن | جاري /<br>لهائي | جـمـة مقدار الأصل<br>التي تمت حتى الآن | استقطاع او حجز | البقي بعد الاستقطاع | ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      | جنية   |        |                              |                                          |                                         |                 | جنية                                   | جنية           | جنية                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١                                                                                      | أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية                                                                                                                         | ١٧,٠٠  | م      | ٥٠٠,٠٠٠                      | ١١٢٢,٠٠                                  | ٦١٢٢,٠٠                                 | ختامي           | ١٠٤٠٧٤,٠٠                              | جنية           | ١٠٤٠٧٤,٠٠           | (١) يراعى تطبيق بنود التعاقد .<br>(٢) المهلـمـون متواجـدون .<br>(٣) العـلـامـات الأرشـيـة والتـحـفـيـريـة متواجـدة .<br>(٤) لاقـات المـهـلـية متواجـدة .<br>(٥) المكـتب متواجـد .<br>(٦) المـهـلـ متواجـد .<br>(٧) هـي تـأـمـن سـلـامـة المـرور متواجـد .<br>(٨) التـقـارـيـر الشـهـريـة والـصـف شـهـريـة و الـاسـبـوعـيـة و الـبرنامـج الزـمـني متواجـد .<br>(٩) بـولـيـصـة التـأـمـن بـنـاء مـن / / و تـنـتـهـي فـي / /<br>(١٠) اسـتـثـاري الجـسر التـقـاربـي مـن مـيـاء السـفـحـة حـتـى مـحـطـة ٥٧+٨٠٠ مكـتب د/ حـسـن مـهـدي .<br>(١١) اسـتـثـاري الجـسر التـقـاربـي مـن مـحـطـة ٥٧+٨٠٠ حـتـى مـحـطـة ٩٠+٠٠٠ مكـتب سـيـكـترم .<br>(١٢) يـراعى خـصـوصـات لـجـة الاسـلام الـايتـمـانيـة . |
| ٢                                                                                      | أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة (موردة من الميناء ومشونة خارج بوابات الميناء) مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر<br><b>تم احتساب قيمة الفركتات ٩١ جنية للمتر</b> | ٥٦,٠٠  | م      | ٤٥٠,٠٠٠                      | ٣٥٢٨,٠٠                                  | ٤٨٥٢٨,٠٠                                | ختامي           | ٢٧١٧٥٦٨,٠٠                             |                | ٢٧١٧٥٦٨,٠٠          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣                                                                                      | أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة (موردة من الميناء) مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (المسافة من التلوثات الناتجة من أحواض الميناء حتى موقع العمل)              | ٤٥,٠٠  | م      | ٥٥٠,٠٠٠                      | ٤٥٨,٠٠                                   | ٥٩٥٨,٠٠                                 | ختامي           | ٢٦٨١١٠,٠٠                              |                | ٢٦٨١١٠,٠٠           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤                                                                                      | أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس ( Prepared Subgrade ) مسافة نقل ١٠٩ كم                                                                                                                                   | ٤٠,٥٠  | م      | ٥٥٠,٠٠٠                      | ٣٥٥,٠٠                                   | ٥٨٥٥,٠٠                                 | ختامي           | ٢٣٧٤٢٠٢,٥٠                             |                | ٢٣٧٤٢٠٢,٥٠          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>الإجمالي</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |        |        |                              |                                          |                                         |                 |                                        |                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| فقط خمسة مليون واربعمائة وثلاثة وستون ألف وتسعمائة وأربعة وخمسون و ١٠٠٥٠٠ جنيها لا غير |                                                                                                                                                                                                      |        |        |                              |                                          |                                         |                 |                                        |                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٤٦٣٩٥٤,٥٠                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |        |        |                              |                                          |                                         |                 |                                        |                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

رئيس الإدارة المركزية  
م/ أحمد الطحشان

مدير عام مشروعات  
م/ أحمد عراقي  
التوقيع

مهندس الإشراف  
م/ رامي  
التوقيع

الهيئة العامة للطرق والكباري  
م/ خالد البطل  
التوقيع

الاستشاري العام (Systra)  
م/ محمد  
التوقيع

الاستشاري العامة  
م/ محمد  
التوقيع

الاستشاري العامة (XYZ)  
م/ محمد  
التوقيع

الاستشاري العامة  
م/ محمد  
التوقيع

رجوع فوجد على صحة .....  
تدوير في / ٢٠٢٢