

عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء
القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الاول من الكم 95+000 الى الكم 97+000 بطول 2 كم
اتجاه العودة (بالأمر المباشر) .

اسم العمل :

شركة ابناء عبدالله حسين للمقاولات العامة

اسم المقاول :

العقد رقم (1468) لسنة 2024/2023

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (1)

بند الميزانية :

جملة الاستقطاعات

5% تأمين أعمال	جنيه	قرش
رسم الدمغة	١٩١٥٢٢	٦٥
حساب الارباح التجارية والصناعية	٨٧٩٥٤	٦٠
تكاليف معمل	٢٦٤٨٢	٤٥
15% مصاريف ادارية		
14% ضريبة قيمة مضافة		

بيان المنصرف من المقلول	قيمة الاعمال	
	جنيه	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان	٢٨٣٠٦٥٢	٦٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه	٣٨٣٠٦٥٢	٦٠
جملة الاستقطاعات		
صافي المبلغ المستحق		
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	١٨٢٤١٢	٠٥
حساب التامينات الاجتماعية	٦٥٦٦٨	٢٥
الصافي النهائي		

مدير عام الشؤون المالية والادارية

روجع حسابيا,,