



السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لبحوث الطرق

تحية طيبة وبعد

إيماءاً إلى عملية رفع كفاءة طريق دمنهور / دسوق بطول ١٦ كم

تنفيذ شركة : النيل العامه للطرق الصحراوية

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم فروق أسعار عن مستخلص رقم (٦) جاري عن العملية عاليه

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

مرفقات

(التوقيع)
مهندس / مجدي عبد السلام عامر

رئيس الإدارة المركزية

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية رفع كفاءة دسوق /دمنهو بطول ١٦ كم

تاريخ الفتح الفني ٢٠٢٠/٧/٢٨		تم تنفيذ الاعمال خلال الفترة من ٢٠٢٤/١٠/١٨ الى ٢٠٢٤/١٠/٣١										مستخلص ٦ بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣١	
قيمة التعويض	معاملة قانون (٥)										بيانات التعاقد		
	ف	١٥	١٤	ع	ك	ا	قيمة الاعمال	كمية المستخلص	سعر البند	الوحدة	الخامة	بيان البند	
ج.م. 261,839	2.056825	3.06	1079.1	274	0.70	0.3	127302.5	19585	6.5	٢م	بيتومين	اعمال طبقة لاصقة	
ج.م. 18,942	0.148795	1.15	620.1	311.3	0.15	0.85	127302.5	19585	6.5	٢م	سولار		
ج.م. 3,449,944	1.616077	2.62	1079.1	274	0.55	0.45	2134765	19585	109	٢م	بيتومين	اعمال طبقة سطحية	
ج.م. 317,643	0.148795	1.15	620.1	311.3	0.15	0.85	2134765	19585	109	٢م	سولار		
ج.م. 4,048,368.0	الاجمالي												

مدير المشروع

مهندس

مهندس

تمت المراجعة
عن المنطقة
١٣ تمهيد
مختبر عبد السلام

