

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود

ملف رقم : ٥٤٢ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه تعويضات عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبارى عليوة ضمن أعمال
تطوير طريق المنصورة / حمصة - رافد حمصة - لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى عمار بالكم ١٧
تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق والمدونة بالمستخلصات أرقام { ١ حتى ٩ } شاملة المدة من بدء العمل
حتى ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٣ .

مع خصم ما سبق صرفه من فروق أسعار عن تلك المستخلصات .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ١١ / ١٢ / ٢٠٢٤

مرفقات عدد : { ١ } مذكرة تعويضات


عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح

رئيس الإدارة المركزية



شركة

شركة



ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

الجملة ٤٩٩٦٩٢٤,١٩

(ب) الكاتب المنوط

رئيس المصلحة

في _____ سنة ٢٠٢

الايرادات

يعتمد سحب
شيك
أذن صرف

وكيل الحسابات

فِي _____ سَنَةِ ٢٠٢٠ بِمِثْلِ



إمضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠٢

(٦) استلمت

عن عملية / تطوير وتوسعة عدد (٣) كبارى علوية ضمن اعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة لتنفيذ اعمال تطوير وتوسعة كوبرى عمار بالكيلو ١٧ بالامر المباشر

ترخيص ورقم المستخلص	رقم المستخلص	شهور المستخلص	الكمية المنفذة خلال المدة	مدة التنفيذ				قيمة التعويض
				من	الى	عدد الأيام	النسبة	
مستخلص رقم (١) من ٢٠٢٢/٣/٢١ الى ٢٠٢٢/٤/٤	١	مارس	٤٢٥٣٧٦٦٢.٠٠	٢٠٢٢/٠٣/٢١	٢٠٢٢/٠٣/٣١	١١	%٧٣.٣٣	٣,٧٢٧,٧١٧.١١
مستخلص رقم (٢) من ٢٠٢٢/٤/٥ الى ٢٠٢٢/٥/٣٠	٢	ابريل	٩٦٥٦٦٣٤.٠٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٢٦	%٤٦.٤٣	٢,٢٧٣,٢١٢.٦٦
مستخلص رقم (٣) من ٢٠٢٢/٥/٣١ الى ٢٠٢٢/٨/٢١	٣	مايو	٩٦٥٦٦٣٤.٠٠	٢٠٢٢/٠٥/٠١	٢٠٢٢/٠٥/٣٠	٣٠	%٥٣.٥٧	٨٩٨,٤٨٠.٨٢
مستخلص رقم (٤) من ٢٠٢٢/٨/٢٢ الى ٢٠٢٢/١٠/١١	٤	مايو	١٦٥٢.٦٥٤.٠٠	٢٠٢٢/٠٥/٣١	٢٠٢٢/٠٥/٣١	١	%١.٢٠	١,٠٢٢,٧٤١.٠٠
مستخلص رقم (٥) من ٢٠٢٢/١٠/١٢ الى ٢٠٢٢/١١/٣٠	٥	يونيو	١٦٥٢.٦٥٤.٠٠	٢٠٢٢/٠٦/٠١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٣٠	%٣٦.١٤	٣٩,٣٥١.٠٠
مستخلص رقم (٦) من ٢٠٢٢/١٢/١ الى ٢٠٢٣/١/١٥	٦	يوليو	١٦٥٢.٦٥٤.٠٠	٢٠٢٢/٠٧/٠١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٣١	%٣٧.٣٥	١,١٨٢,٣٢١.٥٠
مستخلص رقم (٧) من ٢٠٢٣/١/١٦ الى ٢٠٢٣/٧/٥	٧	اغسطس	١٦٥٢.٦٥٤.٠٠	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢١	%٢٥.٣٠	١,١٠٦,٩٦٣.٤٤
مستخلص رقم (٨) من ٢٠٢٣/٧/٦ الى ٢٠٢٣/٨/٣١	٨	اغسطس	١٤٧٩.٢٢٥.٠٠	٢٠٢٢/٠٨/٢٢	٢٠٢٢/٠٨/٣١	١٠	%١٩.٦١	٩٩٦,٩١١.٩٩
مستخلص رقم (٩) من ٢٠٢٣/٩/١ الى ٢٠٢٣/١٢/٢٠	٩	سبتمبر	١٤٧٩.٢٢٥.٠٠	٢٠٢٢/٠٩/٠١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٣٠	%٥٨.٨٢	٦٩١,٦٦٠.٥٢
مستخلص رقم (١٠) من ٢٠٢٣/١٢/٢١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١	١٠	اكتوبر	١٤٧٩.٢٢٥.٠٠	٢٠٢٢/١٠/٠١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٣١	%٢١.٥٧	٢,٢٦٥,٥١٤.٤٦
مستخلص رقم (١١) من ٢٠٢٣/١٢/٣١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١	١١	نوفمبر	١٠.٦٩٥٣١٥.٠٠	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	%٤٠.٠٠	٩٦٢,٧٥٦.٦٥
مستخلص رقم (١٢) من ٢٠٢٣/١٢/٣١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١	١٢	ديسمبر	١٠.٦٩٥٣١٥.٠٠	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٣٠	٣٠	%٤٠.٠٠	١,٢٩١,١٣٨.٤٣
مستخلص رقم (١٣) من ٢٠٢٣/١٢/٣١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١	١٣	يناير	١٠.٦٩٥٣١٥.٠٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٤٠.٠٠	٢,٢١٢,٠٠٥.٠٥
مستخلص رقم (١٤) من ٢٠٢٣/١٢/٣١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١	١٤	فبراير	١٠.٦٩٥٣١٥.٠٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٤٠.٠٠	٢,٩٥٨,٤٤٦.٨٧
مستخلص رقم (١٥) من ٢٠٢٣/١٢/٣١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١	١٥	مارس	١٠.٦٩٥٣١٥.٠٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٤٠.٠٠	١,٧٤٠,٧٦٩.٥٠
مستخلص رقم (١٦) من ٢٠٢٣/١٢/٣١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١	١٦	ابريل	١٠.٦٩٥٣١٥.٠٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٤٠.٠٠	١,٢٦٨,٨٧٠.٧٢
مستخلص رقم (١٧) من ٢٠٢٣/١٢/٣١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١	١٧	مايو	١٠.٦٩٥٣١٥.٠٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٤٠.٠٠	٢,٣٤٠,٨٤٧.٣٣
مستخلص رقم (١٨) من ٢٠٢٣/١٢/٣١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١	١٨	يونيو	١٠.٦٩٥٣١٥.٠٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٤٠.٠٠	٣,١١,٧١٢.٩٦
مستخلص رقم (١٩) من ٢٠٢٣/١٢/٣١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١	١٩	يوليو	١٠.٦٩٥٣١٥.٠٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٤٠.٠٠	٣٧٠,٠٩٢.١٨
مستخلص رقم (٢٠) من ٢٠٢٣/١٢/٣١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠	اغسطس	١٠.٦٩٥٣١٥.٠٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٤٠.٠٠	٣٩٣,٣٣٦.٨٤
مستخلص رقم (٢١) من ٢٠٢٣/١٢/٣١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١	٢١	سبتمبر	١٠.٦٩٥٣١٥.٠٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٤٠.٠٠	٤٠٢,٨٨٩.٧٦
مستخلص رقم (٢٢) من ٢٠٢٣/١٢/٣١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٢	اكتوبر	١٠.٦٩٥٣١٥.٠٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٤٠.٠٠	٦٧,٨٢٧.٧٩
مستخلص رقم (٢٣) من ٢٠٢٣/١٢/٣١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٣	نوفمبر	١٠.٦٩٥٣١٥.٠٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٤٠.٠٠	٧,٧٦٨,٥١٢.٢٤
مستخلص رقم (٢٤) من ٢٠٢٣/١٢/٣١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٤	ديسمبر	١٠.٦٩٥٣١٥.٠٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٤٠.٠٠	٩,٥٠٥,٢٠٢.٨٧
مستخلص رقم (٢٥) من ٢٠٢٣/١٢/٣١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٥	يناير	١٠.٦٩٥٣١٥.٠٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٤٠.٠٠	١,٧٨٤,٨٥٩.٩٨
مستخلص رقم (٢٦) من ٢٠٢٣/١٢/٣١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٦	فبراير	١٠.٦٩٥٣١٥.٠٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٤٠.٠٠	١,٩٩٠,٨٣٨.٤١
مستخلص رقم (٢٧) من ٢٠٢٣/١٢/٣١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٧	مارس	١٠.٦٩٥٣١٥.٠٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٤٠.٠٠	٢,١٠٣,٢٠١.٤٣
مستخلص رقم (٢٨) من ٢٠٢٣/١٢/٣١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٨	ابريل	١٠.٦٩٥٣١٥.٠٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٤٠.٠٠	١,٥٣٩,٩٠٣.٢٦
مستخلص رقم (٢٩) من ٢٠٢٣/١٢/٣١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٩	مايو	١٠.٦٩٥٣١٥.٠٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٤٠.٠٠	٤٩,٩٦٩,٣٢٤.١٩
مستخلص رقم (٣٠) من ٢٠٢٣/١٢/٣١ الى ٢٠٢٣/١٢/٣١	٣٠	يونيو	١٠.٦٩٥٣١٥.٠٠	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣١	%٤٠.٠٠	٤٩,٩٦٩,٣٢٤.١٩

اجمالى قيمة تعويضات اعمال الكبارى الخرسانية

اجمالى قيمة التعويضات



مهندس الهيكلية
تمت مراجعة الكميات بالتفصيلات فقط
لمبدأ التنفيذ خلال المدة
م. washy

م. محمود هادي

مهندس شركة النقة
م. محمود هادي