

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة الاعمال المتبقيه لكشط واعاده رصف الطريق الحر دفه / كقر الزيات
تاريخ المستخلص رقم (١٠) من ٢٠٢٢/١٢/١٩ حتى ٢٠٢٣/١٠/١٥

تاريخ الفتح الفنى ٢٠٢٠/٣/٢٢

مستخلص رقم (١٠)

بيانات التعاقد									
بيانات المستخلص									
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	تاريخية	كمية المستخلص	قيمة الاعمال	القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ الصادر بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات	
								معامل العنصر المتغير	م
ك	ع	ت	١٤	١٤	١٤	١٤	١٤	١٤	١٤
١	اعمال كشط وازاله مسطحات المنهاره (سولار)	٣م	٣١٥	١٠	٢٠٢٣/٠١/١٥	١٤٥٠,٨٨	٤٥٧,٢٧	٠,٣٥	٣١٥,٥
3	اعمال انشاء طبقة رابطته (بيتومين)	٢م	١١٣	١٠	٢٠٢٣/٠١/١٥	٩٢٦٧,٦	١٠٤٧٢٣٩	٠,٤٥	٢٨٩,٨
3	اعمال انشاء طبقة رابطته سولار	٢م	١١٣	١٠	٢٠٢٣/٠١/١٥	٩٢٦٧,٦	١٠٤٧٢٣٩	٠,١	٣١٥,٥
3	اعمال انشاء لصفق R.C (بيتومين)	٢م	٧	١٠	٢٠٢٣/٠١/١٥	٢٥٧٣٢,٤-	١٨٠,١٢٧-	٠,٥	٢٨٩,٨
4	اعمال انشاء طبقة ترميم (بيتومين)	٢م	١٨٥٠	١٠	٢٠٢٣/٠١/١٥	٢٥٧٣٢,٤-	١٨٠,١٢٧-	٠,١	٣١٥,٥
5	اعمال انشاء طبقة سطحية	٢م	١٨٥٠	١٠	٢٠٢٣/٠١/١٥	٤٥٠	٧٤٠,٠٠٠	٠,٥٥	٢٨٩,٨
5	اعمال انشاء طبقة سطحية سولار	٢م	١٠٧	١٠	٢٠٢٣/٠١/١٥	٤٥٠	٧٤٠,٠٠٠	٠,١	٣١٥,٥
5	اعمال انشاء طبقة سطحية سولار	٢م	١٠٧	١٠	٢٠٢٣/٠١/١٥	٢٥٠	٢٦٧٥٠	٠,٥٥	٢٨٩,٨
5	اعمال انشاء طبقة سطحية سولار	٢م	١٠٧	١٠	٢٠٢٣/٠١/١٥	٢٥٠	٢٦٧٥٠	٠,١	٣١٥,٥
الاجمالى									
٨٠٤,٣٧٤,٤٨٠									

١٤/٠٥/٢٠٢٣

دوجع حسابيا
حينا

محمود