



مشروع: أعمال الخدمات الاستشارية لأعمال الإشراف على تنفيذ أعمال الجسر الترابي لقطاع غرب النيل (العلمين/فوقه)  
القطاع السادس

من الكم ٣٩٤ الي الكم ٥٠٤ بطول ١١٠ كم بمشروع القطر الكهربائي السريع

رقم العقد: (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٢٨)

مستخلص من شهر يناير ٢٠٢٣ الي اكتوبر ٢٠٢٣

تاريخ العقد: ٢٠٢٣/١٠/١٧

| م  | الاسم              | الوظيفة        | العدد | القيمة التعاقدية | عدد الأشهر | الإجمالي/شهر | ملاحظات |
|----|--------------------|----------------|-------|------------------|------------|--------------|---------|
| 1  | مصطفى محمود نجم    | مدير مشروع     | 1     | 48800            | 9.55       | 466040       |         |
| 2  | مصطفى نبيل         | مهندس طرق      | 1     | 30000            | 9.55       | 286500       |         |
| 3  | علي شريف           | مهندس طرق      | 1     | 30000            | 9.55       | 286500       |         |
| 4  | باسل علاء مصطفى    | مهندس طرق      | 1     | 30000            | 9.55       | 286500       |         |
| 5  | إسلام سيد الشبراوي | مهندس طرق      | 1     | 30000            | 9.55       | 286500       |         |
| 6  | يوسف محمد الاجه    | مهندس طرق      | 1     | 30000            | 9.55       | 286500       |         |
| 7  | عمر إبراهيم زكريا  | مهندس مكتب فني | 1     | 26500            | 9.55       | 253075       |         |
| 8  | عمر صلاح الخولي    | مهندس مكتب فني | 1     | 26500            | 9.55       | 253075       |         |
| 9  | بيشوي رؤوف فارس    | مهندس مكتب فني | 1     | 26500            | 9.55       | 253075       |         |
| 10 | كمال نجيب          | فني معمل/مساحة | 1     | 21400            | 9.55       | 204370       |         |
| 11 | محمود عادل         | فني معمل/مساحة | 1     | 21400            | 9.55       | 204370       |         |
| 12 | احمد رضا           | فني معمل/مساحة | 1     | 21400            | 9.55       | 204370       |         |
| 13 | أحمد حمدي          | فني معمل/مساحة | 1     | 21400            | 9.55       | 204370       |         |
|    |                    | قيمة الاجمالي  |       |                  |            | 3475245      |         |

رئيس الإدارة المركزية  
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا  
الإسكندرية - مرسى مطروح  
عميد مهندس /  
"مالي محمد محمود طه"

مدير عام المشروعات  
مهندس / محمد قباض

ممثل المالك (الهيئة)  
مهندس / إبراهيم الحناوي

مدير المشروع (استشاري الهيئة)  
مهندس / مصطفى نجم

مركز الاستشارات الهندسية  
SGAC للطرق والمطارات  
سمير الجبوشي  
شروع القطر الكهربائي السريع قطاع ٦



| م  | الاسم               | الدرجة         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|----|---------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | مصطفى محمود نجم     | مدير مشروع     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 2  | مصطفى شبل           | مهندس طرق      | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 3  | علي شريف            | مهندس طرق      | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 4  | ياسر علاء مصطفى     | مهندس طرق      | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 5  | إسلام سيد الشكراني  | مهندس طرق      | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 6  | يوسف محمد الإبراهيم | مهندس طرق      | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 7  | عمر إبراهيم زكريا   | مهندس مكتب فني | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 8  | محمد خالد الرواحي   | مهندس مكتب فني | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 9  | عمر صلاح النوراني   | مهندس مكتب فني | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 10 | أحمد عصام           | مهندس مكتب فني | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 11 | كمال نجيب           | فني محل إسناد  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 12 | محمود عقل           | فني محل إسناد  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 13 | أحمد رضا            | فني محل إسناد  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 14 | أحمد محمد           | فني محل إسناد  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |

ممثل المكتب (الهيئة)  
مهندس/ إبراهيم الحناوي

مدير المشروع (استشاري الهيئة)  
مهندس/ مصطفى نجم

مركز الإستشارات الهندسية  
للطرق و الطارات و الطرق  
SGAC  
مشروع القطر الكهربائي السريع



| م  | الاسم              | الترقية         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|----|--------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | مصطفى محمود لجم    | مدير مشروع      | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |    |
| 2  | مصطفى تيريل        | مهندس طرق       | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |    |
| 3  | علي شريف           | مهندس طرق       | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |    |
| 4  | باسم علاء مصطفى    | مهندس طرق       | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |    |
| 5  | إسلام سيد الشيرازي | مهندس طرق       | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |    |
| 6  | يوسف محمد الوجيه   | مهندس طرق       | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |    |
| 7  | عمر إبراهيم زكريا  | مهندس مكتب فني  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |    |
| 8  | محمد خالد الرويحي  | مهندس مكتب فني  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |    |
| 9  | عمر صلاح القولي    | مهندس مكتب فني  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |    |
| 10 | أحمد عصام          | مهندس مكتب فني  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |    |
| 11 | كمال نجيب          | فني معمل اسماحة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |    |
| 12 | محمود عادل         | فني معمل اسماحة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |    |
| 13 | أحمد رضا           | فني معمل اسماحة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |    |
| 14 | أحمد حمدي          | فني معمل اسماحة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |    |

ممثل المالك (الهيئة)  
مهندس / إبراهيم الحناوي

مدير المشروع (استشاري الهيئة)  
مهندس / مصطفى لجم





| الاسم               | الترقية        | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٧ | ١٨ | ١٩ | ٢٠ | ٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٩ | ٣٠ | ٣١ |
|---------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| مصطفى منصور نجم     | مدير مشروع     | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  |
| مصطفى أنيل          | مهندس طرق      | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  |
| عنى شريف            | مهندس طرق      | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  |
| باسل علاء مصطفى     | مهندس طرق      | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  |
| أسامه سيد الشربوي   | مهندس طرق      | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  |
| يوسف محمد الإبراهيم | مهندس طرق      | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  |
| عمر إبراهيم زكريا   | مهندس مكتب فني | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  |
| محمد خالد الروبي    | مهندس مكتب فني | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  |
| عمر صلاح الغولي     | مهندس مكتب فني | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  |
| أحمد عصام           | مهندس مكتب فني | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  |
| أحمد لبيب           | فني محل إسكدة  | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  |
| منصور عفا           | فني محل إسكدة  | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  |
| أحمد رفاة           | فني محل إسكدة  | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  |
| أحمد صدي            | فني محل إسكدة  | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  |

ممثل المكتب بالهيئة  
مهندس/عمر الجيوشي

مدير المشروع (استشاري الهيئة)  
مهندس/مصطفى نجم

BSR

مركز الاستشارات الهندسية  
للطرق والكباري  
SGAC  
محمد أحمد الجيوشي  
شؤون التطوير السريع قطاع ١



| ٢  | الاسم             | الرقم           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|----|-------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | مصطفى محمود نجم   | مدير مشروع      | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 2  | مصطفى أبوعل       | مهندس طرق       | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 3  | علي شريف          | مهندس طرق       | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 4  | باسل جلاء مصطفى   | مهندس طرق       | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 5  | إسلام سيد الشراوى | مهندس طرق       | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 6  | يوسف محمد الأجه   | مهندس طرق       | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 7  | عمر إبراهيم زكريا | مهندس مكتب فني  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 8  | محمد خالد فروحي   | مهندس مكتب فني  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 9  | عمر صلاح الخولي   | مهندس مكتب فني  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 10 | أحمد عصام         | مهندس مكتب فني  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 11 | كمال نهيب         | فني معمل/مساندة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 12 | محمود عثمان       | فني معمل/مساندة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 13 | أحمد رضا          | فني معمل/مساندة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 14 | أحمد حمدي         | فني معمل/مساندة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |

ممثل المكتب (الهيئة)  
مهندس/ عبدالمجيد الجناري

مدير المشروع/ استشاري الهيئة  
مهندس/ مصطفى نجم

مركز الاستشارات الهندسية  
للطرق والطائرات SGAC  
سعد محمد الجيوشى  
مشروع المطار السريع قطاع ١



| ٢  | الاسم              | الترتيب        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|----|--------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | مصطفى محمود نجم    | مدير مشروع     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 2  | مصطفى نبيل         | مهندس طرق      | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 3  | علي شريف           | مهندس طرق      | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 4  | باسل علاء مصطفى    | مهندس طرق      | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 5  | اسامح سيد الشيرازي | مهندس طرق      | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 6  | يوسف محمد الايحي   | مهندس طرق      | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 10 | عمر ابراهيم زكريا  | مهندس مكتب فني | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 11 | محمد خالد القويش   | مهندس مكتب فني | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 12 | عمر صلاح الخولي    | مهندس مكتب فني | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 13 | احمد عصام          | مهندس مكتب فني | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 14 | كمال نجيب          | فني معمل/مساحة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 15 | محمود عثمان        | فني معمل/مساحة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 16 | احمد رضا           | فني معمل/مساحة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 17 | احمد حمدي          | فني معمل/مساحة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |

ممثل المكتب (الهيئة)  
مهندسين/ ابراهيم الخولي

مدير المشروع (استشاري الهيئة)  
مهندس/ مصطفى نجم  
مركز الاستشارات الهندسية  
للنقل والطارات والطرق  
SGAC  
شروع: إرسيد الجيوش  
شروع: إرسيد الجيوش



| ٢٠ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٢ | ٢١ | ٢٠ | ١٩ | ١٨ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | الفرقة | الاسم          | ١                  |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|----------------|--------------------|----|
| ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١      | مدير مشروع     | مصطفى محمود نجم    | 1  |
| ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١      | مهندس طرق      | مصطفى أبول         | 2  |
| ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١      | مهندس طرق      | عبد شريف           | 3  |
| ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١      | مهندس طرق      | باسل علاء مصطفى    | 4  |
| ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١      | مهندس طرق      | إسلام سيد الشراوي  | 5  |
| ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١      | مهندس طرق      | يوسف محمد الآده    | 6  |
| ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١      | مهندس مكتب قتي | عمر إبراهيم زكريا  | 10 |
| ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١      | مهندس مكتب قتي | محمد خالد الروبيحي | 11 |
| ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١      | مهندس مكتب قتي | عمر صلاح النولوي   | 12 |
| ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١      | مهندس مكتب قتي | أحمد عصام          | 13 |
| ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١      | قتي معمل إسعاف | كمال نجيب          | 14 |
| ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١      | قتي معمل إسعاف | محمود عجل          | 15 |
| ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١      | قتي معمل إسعاف | أحمد رضا           | 16 |
| ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١  | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١      | قتي معمل إسعاف | أحمد حمدي          | 17 |

ممثل المالك (الهيئة)  
مهندس/إسماعيل الجبوشي

مدير المشروع (استشاري الهيئة)  
مهندس/ مصطفى نجم  
مهندس/ إسماعيل الجبوشي  
مشروع: القطر الكهربائي السريع  
SGAC  
مهندس/ إسماعيل الجبوشي



| ٢  | الاسم              | الترتيب        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|----|--------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | مصطفى محمود نجم    | مدير مشروع     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 2  | مصطفى أنور         | مهندس طرق      | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 3  | علي شريف           | مهندس طرق      | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 4  | ياسر علاء مصطفى    | مهندس طرق      | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 5  | اسلام سيد الشحروري | مهندس طرق      | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 6  | يوسف محمد الازده   | مهندس طرق      | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 10 | عمر ابراهيم زكريا  | مهندس مكتب فني | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 11 | محمد خالد الرويش   | مهندس مكتب فني | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 12 | ناصر صلاح الطويل   | مهندس مكتب فني | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 13 | احمد عصام          | مهندس مكتب فني | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 14 | كمال نجيب          | فني معمل إسالة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 15 | محمود عقيل         | فني معمل إسالة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 16 | احمد رضا           | فني معمل إسالة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 17 | احمد حمدي          | فني معمل إسالة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |

ممثل المكتب  
مهندس/احمد الجبوشي

مدير المشروع/استشاري الهيئة  
مهندس/مصطفى نجم  
مركز الاستشارات الهندسية  
للنقل والطرق والبنى  
SGAC  
مشروع القطر الكهربائي السريع



| م  | الاسم              | الوظيفة        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|----|--------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | مصطفى محمود لوجم   | مدير مشروع     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 2  | مصطفى نبيل         | مهندس طرق      | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 3  | على شريف           | مهندس طرق      | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 4  | باسل علاء مصطفى    | مهندس طرق      | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 5  | اسلام سيد الشكراني | مهندس طرق      | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 6  | يوسف محمد الازده   | مهندس طرق      | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 10 | عمر ابراهيم زكريا  | مهندس مكتب فني | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 11 | محمد خالد الرويش   | مهندس مكتب فني | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 12 | عمر صلاح الفولي    | مهندس مكتب فني | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 13 | احمد عصام          | مهندس مكتب فني | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 14 | كمال لبيب          | فني محل (ساحة) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 15 | محمود عفت          | فني محل (ساحة) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 16 | احمد رضا           | فني محل (ساحة) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 17 | احمد حمدي          | فني محل (ساحة) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |

ممثل المكتب (الهيئة)  
مهندس / اسماء احمد الحناوي

مدير المشروع (استشاري الهيئة)

مهندس / مصطفى نجم

مركز الاستشارات الهندسية  
للطرق والطارات  
SGAC  
مكتب محمد الجيوشى  
مشروع القطر الكهربائي السريع لقطاع غرب النيل



| ٢  | الاسم              | الترتيب         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|----|--------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | مصطفى محمود نجم    | مدير مشروع      | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 2  | مصطفى تيم          | مهندس طرق       | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 3  | علي شريف           | مهندس طرق       | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 4  | بشار علاء مصطفى    | مهندس طرق       | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 5  | إسلام سيد الشيرازي | مهندس طرق       | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 6  | يوسف محمد الإيه    | مهندس طرق       | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 10 | عمر إبراهيم زكريا  | مهندس مكتب فني  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 11 | محمد خالد الرومحي  | مهندس مكتب فني  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 12 | عمر صلاح الخولي    | مهندس مكتب فني  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 13 | يوشى رؤوف فارس     | مهندس مكتب فني  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 14 | كمال نجيب          | فني مسئول سلامة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 15 | محمود حائل         | فني مسئول سلامة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 16 | أحمد رضا           | فني مسئول سلامة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 17 | أحمد حمدي          | فني مسئول سلامة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |

ممثل المكتب (الهيئة)  
مهندس / إبراهيم الجبوشي

مدير المشروع (استشاري الهيئة)  
مهندس / مصطفى نجم  
مركز الاستشارات الهندسية  
للطرق والمطارات SGAC  
دكتور/ سعد الجبوشي  
مشروع: مطار السريع قطاع ١



| ٨  | الاسم             | الوظيفة           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | مصطفى محمود نجم   | مدير مشروع        | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 2  | مصطفى نبيل        | مهندس طرق         | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 3  | على شريف          | مهندس طرق         | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 4  | بشار علاء مصطفى   | مهندس طرق         | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 5  | إسلام سيد الشراوى | مهندس طرق         | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 6  | يوسف محمد الأجه   | مهندس طرق         | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 10 | عمر إبراهيم زكريا | مهندس مكتب فني    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 11 | محمد خالد الرويحى | مهندس مكتب فني    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 12 | عمر صلاح المولى   | مهندس مكتب فني    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 13 | بيشوى روفف فارس   | مهندس مكتب فني    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 14 | كمال نجيب         | فني معمل إسكندرية | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 15 | محمود عادل        | فني معمل إسكندرية | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 16 | احمد رضا          | فني معمل إسكندرية | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 17 | محمود نافع        | فني معمل إسكندرية | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |

ممثل المكتب (الهيئة)  
مهندس / إبراهيم الحفاري

مدير المشروع (استشاري الهيئة)  
مهندس / مصطفى نجم  
مهندس / أسعد الجيوشى  
مشروع القطر الكهربائي السريع قطاع ٦