

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥١١ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ٩ } ختامى عن عملية الصيانة العاجلة والطارئة لطرق منطقة شرق الدلتا { مرحلة أولى } تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافالنا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٣

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص

عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع. ح.

عدد { ٤ } شهادة

عدد { ٦ } قائمة كميات عدد (٢٠٠) ورقة x عدد (٣) نسخ

عدد { ٨ } معمل المنطقة

عدد { ٥ } مقايصة ختامية + مذكرة

مدير المنطقة
عبد الرحمن

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامى صالح



الطلبات طيه ، أو : $\frac{1}{2}$ } بموجب

٦ اذن صرف على :-

شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج } صاحب الحق أو غيره

ويسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢٢٨٨٥٢	
		٢	
	الجملة	٢٢٨٨٥٢	

رقم : _____



Y. 1 —

تقيد في السجل برقم :

(ب) الکاتب المنوط

[illegible]

الحتم ذو التاريخ

رو جمع

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء :

المختتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

٢٠١ ————— سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنہ ۲۰۱۱ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ٢٠١٤ - ٢٠١٥

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— امضاء الكاتب الموقوف : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

شیک
إذن صرف

(۲) سحب

المُخْتَم ذو التاريخ

الشيخات
الدعوات

(٤) قيد في سجل

الشيكات
الدعوات

(٥) أدرج في كشف

شيد
إذن صرف

(۶) امتحان

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في ————— سنة ٢٠١

اسم العملية : الصيانة العاجلة والطائرة لطرق منطقة شرق الدلتا { مرحلة أولى }
 اسم الطاير : مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق
 رقم ومقدار التصديق :
 بند الميزانية :

رقم المستند :
 نوع الميزانية :
 (عدد الملحقات)
 رقم التصديق : القيمة
 حذف : بند

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المفاول	جنيه	قرش
٤٢	٧٢٠٨٢٠٩٤	بيان بالأعمال التي تمت حتى الآن	٦٢	١١٤٤٢
		محجوز	٦٣	٥٦١٤
		مصرح بصرفه	٧٠	٧٢٩٩
		سابق صرفه	٥٢	٢٢٨٨
		مستحق صرفه		
		جمله الاستقطاعات		
		قرش	جنيه	
		رسوم دفعة اصل		
		رسوم دفعة إضافي		
		أمانات		
		إيرادات		
		جمله الاستقطاعات		
		صافي المبلغ المستحق		

تحريرا في : سنة
 رئيس المصلحة
 علامة
 إيماء
 إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات
 إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف
 بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ
 تفيد في سجل رقم ٥٥ ج.ع برقم
 تحريرا في سنة
 علامات الكتاب الموقوفين
 سحبه
 بمتعد
 شيك
 إنن صرف
 ختم نو التاريخ
 الكاتب الموقوف
 روجع :

سنة	بتاريخ	المدفوع الآن بالتحويل رقم	الاستقطاعات	قرش	جنيه
			رسم دفعة أصلي		
			رسم دفعة إضافي		
			أمانات		
			إيرادات		
			جمله		

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب ()
 وأقر بأنني موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وأنني تسلمت
 (١) شطب
 (٢) سحب
 (٣) تفيد في السجل
 (٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم
 تسلمت التحويلة رقم

رقم البند	البند	القئة		مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات					
		جنيه	قرش					جنيه	قرش	جنيه	قرش								
١	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	٨٥	-	٣م	٢١٢٨٤	٠,١٩	نهائى	٢١٢٨٤,١٩	١٥	-	-	١٨٠٩١٥٦	١٥	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد					
٢	أعمال كشط وإزالة المسطحات المعبية	٣٦٠	-	٣م	٥٩٦٥	٠,١٠	نهائى	٥٩٦٥,١٠	-	-	-	٢١٤٧٤٣٦	-	٢- معمل الموقع متواجد .					
٣	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٣٧٢	-	٣م	٥٨٧٠٦	٠,٧٩	نهائى	٥٨٧٠٦,٧٩	٨٨	-	-	٢١٨٣٨٩٢٥	٨٨	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .					
٤	أعمال إنشاء طبقة تشريب برايم	٢٣	-	٢م	١٦٨٣١٢	٠,٠٩	نهائى	١٦٨٣١٢,٠٩	٠٧	-	-	٣٨٧١١٧٨	٠٧	٤- مكتب جهاز الأشرف متواجد .					
٥	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	١٢٤	-	٢م	١٦٣٣٠٧	٨٤,٧١	نهائى	١٦٣٣٠٧,٨٤	٠٤	-	-	٢٠٢٦٠٥٧٢	٠٤	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع					
٦	أعمال إنشاء طبقة لصق	١٢	-	٢م	١٠٢٠٠٠	٨٦,٨٥	نهائى	١٠٢٠٨٦,٨٥	٢٠	-	-	١٢٢٥٠٤٢	٢٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل					
٧	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	١١٩	-	٢م	١٠٧٠٠٠	٦,٨٥	نهائى	١٠٧٠٠٦,٨٥	١٥	-	-	١٢٧٣٣٨١٥	١٥	بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية					
٨	أعمال ترميم بالخلوط الإسفلتى على الساخن	٢١٠٠	-	٣م	١٠٥٠	٧٦,٧٩	نهائى	١١٢٦,٧٩	-	-	-	٢٣٦٦٢٥٩	-	والتحذيرية .					
٩	أعمال توريد رمال نظيفة متدرجة	١٩٨	-	٣م	٥٠٥	٢	نهائى	٥٠٧	-	-	-	١٠٠٣٨٦	-	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة					
١٠	أعمال حفر فرمة	٥٠	-	٣م	١١٥٩٠	١,٨٥	نهائى	١١٥٩١,٨٥	٥٠	-	-	٥٧٩٥٩٢	٥٠	بالمستخلص .					
١٢	إنشاء حاجز خرساني وجهين بإرتفاع ١٠٠ سم	٦٠٠	-	٣م	١٠٧٠	١	نهائى	١٠٧١	-	-	-	٦٤٢٦٠٠	-	٨- التقارير متواجدة					
١٤	أعمال توريد وصب فرشاة من الخرسانة العادية	١٣٦٥	-	٣م	٨٨٠	١٥	نهائى	٨٩٥	-	-	-	١٢٢١٦٧٥	-	٩- بوليصة التأمين متواجدة .					
١٥	أعمال تعلية أو خفض غرف التفتيش	٥٠٠	-	بالعدد	٢٨٠	٦	نهائى	٢٨٦	-	-	-	١٤٣٠٠٠	-	١٠- تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال .					
١٦	أعمال توريد وتركيب بالوعات مطر	٥٠٠٠	-	بالعدد	٨٥	-	نهائى	٨٥	-	-	-	٤٢٥٠٠٠	-	١١- وسيلة نقل المعينات متواجدة .					
١٧	أعمال توريد وتركيب غطاء حديد زهر	٦٠٠٠	-	بالعدد	٧٢	-	نهائى	٧٢	-	-	-	٤٣٢٠٠٠	-	١٢- الأعمال تم تنفيذها خلال مدة العملية الأصلية .					
الإجمالي														٩٩	٦٩٧٩٦٦٣٧	٩٩	٦٩٧٩٦٦٣٧	١٣- يراعى خصم ما توصى به لجنة تقييم وأستلام العملية .	
الكارتات																			
١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٢٥	-	٣م	٥٨٧٠٦	٠,٧٩	نهائى	٥٨٧٠٦,٧٩	٧٥	-	-	١٤٦٧٦٦٩	٧٥	مهندس العملية					
٢	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	٣	-	٢م	١٦٣٣٠٧	٨٤,٧١	نهائى	١٦٣٣٠٧,٨٤	١٣	-	-	٤٩٠١٧٥	١٣	الأمم					
٣	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	٣	-	٢م	١٠٧٠٠٠	٦,٨٥	نهائى	١٠٧٠٠٦,٨٥	٥٥	-	-	٣٢١٠٢٠	٥٥	التوقيع					
٤	أعمال توريد رمال نظيفة متدرجة	١٣	-	٣م	٥٠٥	٢	نهائى	٥٠٧	-	-	-	٦٥٩١	-	مهندس العملية					
الإجمالي														٤٣	٢٢٨٥٤٥٦	٤٣	٢٢٨٥٤٥٦		
الإجمالي العام															٤٢	٧٢٠٨٢٠٩٤	٤٢	٧٢٠٨٢٠٩٤	



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٧١٨٥٣٢٤٢,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً في سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٢٢٨٨٥٢,٤٢ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بهك الشروط أتمدت من

مهندس الإشراف الاسم

مدير الأعمال الاسم

مهندس الشركة الاسم

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

سنة

روجع فوجد على صحة

سنة

أقر بصحة ذلك

تحريراً في

تحريراً في

تحريراً في

تحريراً في

تحريراً في

تحريراً في

تحريراً في

تحريراً في

تحريراً في

تحريراً في