

الهيئة العامة للطرق والكبارى

فروق اسعار

تنفيذ شركة : النيل العامة للطرق والكبارى

اسم العملية مشروع / تنفيذ اعمال رفع كفاءة قطاعات من رافد الطريق الدولى الساحلى بطول 10 كم بنظام تدوير طبقات الرصف (FDR))

رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	قيمة فروق الاسعار	ملاحظات
1 جارى	2023/07/05	820726.7	
2 جارى	2023/07/23	882096.4	
3 ختامى	2023/08/01	78064.3	
اجمالى عدد التسليمات المستلمة			
اجمالى فروق اسعار			
		3	
		1780887.4	

اصلاح ورفع كفاءة قطاعات من رائد الطريقة، الدول، المناطق، بطول 10 كم نظام تدوير، طاقات الرصف FDR

2022/08/08

١٤٤٤

تتشرف بأن ترفق طيه كصف فروق أسعار (البثمين بالتواضع - الإسمنت بالتواضع - السولار) وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص .

(فروق اسعار مستخلص 3) ختامي حتى 2023/8/1

الاجمالي بعد خصم نسبة 0.5 % طبقا للمقايضة

$$\text{قيمة التعويض} = \text{اجمالي قيمة الاعمال} \times \text{المعامل} \times \text{نسبة الزيادة او النقص} \frac{E(E-1)}{E}$$

ز. نيس الإدارة المركزية
المستطعة ع. (البحيرة - كفر الشيخ)

المختص /

مدير إدارة المشروعات

المهندس /

کارم امام

for

مهندس العملية

المهندس /

مهندس الشركة

المدينة /



4

2/2/20



6

[Signature]

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(i)

[illegible]

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة.

رئيس القسم

- 1.1.

(ب) الكاتب المنوط

تقييد في السجل برقم

الختم ذو التاريخ

الإمامة

سید

(١١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد

(أر) بأن المبلغ مضاف بحساب —

قسم دو التاريخ (ج) فيد في سجل

(

1

مدير أ.و.د. كمال الحجابات

(١) رقم المستند (و هـ)

م ذو التاريخ (٢) قيد في دفاتر

... (3) ...

()

(۱۵) بیجا سی سبب

(5) أدرج في كشف

42.1 (2)