



عقد رقم (2022/632/2023) المؤرخ في 2022/11/2
مشروع إنشاء منطقة لوجيستية لميناء الاسكندرية
مستخلص رقم (5) جاري (القطاع الثاني) تنفيذ الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى (شركة الطرق الصحراوية)
شامل المدة من بدء العمل في 10 / 11 / 2022 حتى 23 / 3 / 2024

مصلحة : الهيئة العامة لميناء الاسكندرية

وزارة النقل

رقم البند	اعمال الجسات	نوع العمل	الوحدة	الفترة	كمية المقايسة	مقدار العمل السابق	مقدار الاعمال التى تمت خلال المده	اجمالى الاعمال التى تمت حتى الان	قيمة الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	ملاحظات
1	اعمال الجسات	بالمتر الطولى تنفيذ وعمل جسات تاكيدية على البر للقياس وتحديد اعماق الحفر والردم وذلك بعد الانتهاء من اعمال الردم	م.ط	400	14.5	0	0	0	0	0	0	1- مكتب جهاز الاشراف متواجد 2- العلامات الارشادية متواجدة 3- لوحة المشروع متواجدة 4- السيارة متواجدة 5- المعمل و مهندسى المعمل متواجدون 6- التقارير متواجدة 7- الحد الأدنى من المعدات متواجدة 8- وثيقة تأمين اخطار مقاولين سارية حتى 2024/5/2 9- وثيقة تأمين الحوادث سارية حتى 2024/5/2 10- البرنامج الرسمى للمشروع متواجد 11- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد 12-المهندسون متواجدون 13 - برائى تطبيق نصوص العقد
2	اعمال الحفر	بالمتر المكعب اعمال حفر قاع الجبيرة و ذلك بالاعمال التى يحددها الاستشلى مع نقل ناتج الحفر الى احواض تخفيف ثم اعادة تحميلها و نقلها مرة اخرى الى المقالب العمومية على ان يتم المحاسبة هندسيا طبقا للبيد 3 و السعر يشمل جميع ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و الرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف.	م3	150	290000	196067.5	27500	223567.5	33535125	0	33535125	
3	اعمال الردم	بالمتر المكعب اعمال توريد و تشغيل و ردم برمال نظيفة متدرجة خالية من اى مواد عضوية و تكون عديمة اللوثة موزدة من خارج الموقع طبقا لتوصيات استشلى للمشروع على ان يتم الحساب هندسيا باخذ جسات تاكيدية (مسافة النقل لا تقل عن 115 كم) .	م3	250	553400	345963.9	37070	383033.9	95758475	0	95758475	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة و الموازن طبقا للاحة الشركة الوطنية			13	553400	345963.9	37070	383033.9	4979440.7	0	134273040.7	
الاجمالى												

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى

مدير عام الصيانة

م/ احمد على محمد

مهندس تنفيذ

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م/ احمد على محمد

الاستشارى (مكتب ا.د /فخري عبد ربه)

م/ احمد الفرس

استشلى المساحة

مكتب بريانت كونسلت للاستشارات الهندسية

م/ علاء جمال الدين احمد

الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكبارى و النقل البرى(شركة الطرق الصحراوية)

مدير المشروع

م/ محمد عياد

