



إجمالي التعويضات المستحقة لعملية :

تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين السفينة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) قطاع العاصمة الإدارية لتنفيذ المسافة من الكم ٧٣,٤٩٦ الي الكم ٧٥,٤٩٦ بطول ٢ كم الإتجاهين.. أعمال الحمايات الخرسانية

طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣

تنفيذ : شركة الحياة للمقاولات العامة وأعمال المحاجر .

المعقد رقم (٣٣٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ١٥ / ١١ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	فترة التفاوض بتاريخ يوليو ٢٠٢٢	الوحدة	كمية الاعمال	فترة التنفيذ	نسبة التعويض	السعر طبقا لنسبة التعويض	السعر طبقا للمفاوضة اسعار التنفيذ للشركات المنفذة	قيمة التعويض	ملاحظات
١	أعمال توريد و صب خرسانة علوية سمك ١٥ سم لحامية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٣٥٥	م ^٢	٩٦٦٢,٠٠	اغسطس ٢٠٢٣	%٥٠,١٣	٥٣٣	٤٤٥	١٧١٩٤٦٤,٠١	١. تم مراجعة تواريخ تنفيذ الكميات فقط & ويتم المراجعة حسابيا وماليا من المختصين بالهيئة.
				١٢٥٣٥,٠٠	سبتمبر ٢٠٢٣	%٥١,٣٦	٥٣٧	٤٤٦	٢٢٨٥٤٨١,٤٨	٢. سعر بند الحمايات خلال التنفيذ في شهر نوفمبر ٢٠٢٤ = ٥٧٢ جنيه / م ^٢
				١٧٢٨٤,٠٠	اكتوبر ٢٠٢٣	%٦٢,٧٠	٥٧٨	٤٤٦	٣٨٤٧١٥٩,١٤	٣. تم استخدام نسب تعويضات بند البردورات والتبليطات مرفق موافقة وزارة الإسكان.
				٢٤٢٠٤,٠٠	نوفمبر ٢٠٢٣	%٦٦,٣٧	٥٩١	٤٤٦	٥٧٠٢٧٨٩,١٥	
				٣١٩٢,٠٠	ديسمبر ٢٠٢٣	%٧١,٩٥	٦١٠	٤٤٦	٨١٥٣٠٨,٦٢	
				الإجمالي						
فقط اربعة عشر مليون وثلاثمائة وسبعون ألف ومائتان واثنان و ١٠٠\٤١\١٠٠ جنيها لاغير										
شركة المنفذة م/ التوقيع	استشاري الهيئة م/ التوقيع	تم مراجعة كميات الاعمال فترة التنفيذ فقط م. مصطفى محمود م. مصطفى محمود								
م/ التوقيع / مهندس الإشراف / الهيئة العامة للطرق والكباري م/ التوقيع / مدير المشروع / م/ التوقيع / رئيس الإدارة المركزية أحمد الطححان										

