

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد

بخصوص :- المستخلص رقم (1) جارى عن
عملية : اعمال صيانة ورفع كفاءة طريق الواحات البحرية / ١٦ اكتوبر
مرحلة اولي بطول 13 كم من 36 حتي 49
باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR
تنفيذ شركة : محمد علي الفقي وشركاه MFCM

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة..... وبعد,,,

نتشرف بان نرفق طية المستخلص رقم (1) جارى عن العملية عالية من اصل وثلاث صور واستمارة 50 ع . ح بقيمة المستخلص وبيانة كالآتي :-

جملة الأعمال 6397800

سابق صرفة 0

6397800

الاستقطاعات

قرش	جنية	
00	319890	5% لحسن سير العمل
00	153946	عادي و اضافي
40	0.00	توقيع موارد
10	28790	نسبة 0.45% قيمة العمالة غير المنتظمة
10	28790	نسبة 0.45% دمغة هندسية لنقابة المهندسين بالوادي الجديد

جملة الاستقطاعات

531416.60

531416.60

صافى المبلغ

5866383.40

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة وموافتنا بصورة بعد المراجعة .



رئيس الادارة المركزية

مهندس/

(علاء عبدالعال حسين)

مرفقات

- (4) أصل المستخلص
- (1) كشف تواجد المهندسين
- (1) كشف تواجد المعدات
- (1) حصر كميات الأعمال المنفذة
- (7) طلبات تسليم الأعمال المنفذة
- (1) التقارير الشهرية
- (1) استمارة 50 ع. ح

(١١) حضرة السيد / محمد (١١)

(١١) برنامج / من

بيان افراد

المشروع صيانة ورفع كفاءة طريق الواحات البحرية/6 أكتوبر (مرحلة أولى) من كم 36 حتى

الكم 49 بطول 13 كم باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف (FDR)

تنفيذ شركة محمد علي الفقي وشركاه - MFCM

الاسم	التخصص
م/ مايكل مراد	مدير التنفيذ
م/محمد علي الفقي	مدير الكتب الفني
م/محمد علي الفقي	مدير ضبط الجودة
م/وائل عمار	مدير السلامة الوقائية
م/محمود طارق	مهندس تنفيذ طرق
م/منة حسن	مهندس تخطيط وبرمجة زمنية
أبو القاسم محمد	حاسب كميات
احمد عاطف المقدم	فنى سلامة مرورية
ا/إبراهيم نوسة	مساح

م. ف. ع. ش. ه. ه. ه.



م. ف. ع. ش. ه. ه. ه.

info@mfikyco.com

١ شارع الشرفيين - باب اللوق - وسط البلد - القاهرة



عملية: صيانة ورفع كفاءة طريق الواحات البحرية/6 أكتوبر (مرحلة أولى) من كم 36 حتى الكم 49 بطول 13 كم 1 باستخدام تقنية تدوير طبقات

الرصيف (FDR)

تنفيذ شركة محمد علي الفقي وشركاه - MFCM

بيان معدات

العدد	المعدات
2	هراسات أتربة (حجر + حوافر الغنم)
2	تأناك مياه
1	معدة تدوير الأسفلت
2	جرير
1	فنشر أسفلت
2	هراسات أسفلت (مكواة - كاوتش)



مهندسته

Handwritten signature

info@mfikyco.com

1 شارع الشرفيين - باب اللوق - وسط البلد - القاهرة



عملية: صيانة ورفع كفاءة طريق الواحات البحرية/6 أكتوبر (مرحلة أولى) من كم 36 حتى الكم 49 بطول 13 كم باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف (FDR)

تنفيذ شركة محمد علي الفقي وشركاه – MFCM

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2024 / 04 / 16م اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة:

- 1- السيد المهندس/ محمد شعبان حسن. مدير المشروع- الهيئة العامة للطرق والكباري
- 2- السيد المهندس/ أحمد حمدي. مهندس العملية- الهيئة العامة للطرق والكباري
- 3- السيد المهندس/ مايكل مراد. عن الشركة المنفذة

وقد قامت اللجنة بالمرور على عملية: "صيانة ورفع كفاءة طريق الواحات البحرية/6 أكتوبر (مرحلة أولى) من كم 36 حتى الكم 49 بطول 13 كم باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف (FDR) "

عقد رقم 2024/2023/65 بتاريخ 2023/7/13

مقابلة شركة محمد علي الفقي وشركاه – ووجدت اللجنة ان الطريق خال من العوائق ولا مانع

من تسليم الموقع للشركة المنفذة للبدء في التنفيذ

ويعتبر تاريخ 2024 / 04 / 16م هو التاريخ الفعلي للبدء في تنفيذ الاعمال

وقد تحرر هذا المحضر بذلك

التوقيعات:

3-

2-

1-



بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٥٨٦٧	٤٠
	الجملة	٥٨٦٧	٤٠

۲. —

} إذن صرف على
 } شيك على البنك المركزي في
 شيك على الخارج
 صاحب الحق أو :
 } مسحب باسم
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

(ب) الکاتب المنوط

[illegible]

توقيع /
 نائب مدير / السيد فتحي عبد النعيم
 رعايا الشؤون المالية والإدارية

رواجع

علامة

سنة ٢٠٠

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء _____
 (أ) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاري _____ الإمضاء _____
 _____ الإيرادات _____ بتاريخ _____

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٢٠٠٨ ٢٠٠٧

الحتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل —————

٢٠٠ في سنة ————— (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

پتہ محلہ سحرپ
شہید
افضل مصروف

مدير او رئيس الحسابات **كامل الحسابات**

في _____ سنة ٢٠٠٠ بمبلغ _____

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ د ج . ح) ————— إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

(3) شيك : اذعان الكاتب بالذات

المختتم ذو التاريخ (٢) سحب إذن صرف رقم إحصاء التائب الموقوف :

(٤) قيد فی سجل الشیخات تحت رقم ————— إضاءه الکاتب المنوط : —————

الشيكا

(5) ادراج في كسده الحوائيات

(۶) استلمت

إمضاء طالب أو نائب التصدير

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة.....وبعد,,,

الموضوع : بخصوص عملية أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق الواحات البحرية / 6 أكتوبر مرحلة أولى

من كم 36 حتى كم 49 بطول 13 كم باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف F.D.R

مقابلة : شركة محمد على الفقى وشركاه - ام اف سي ام MFCM

نحيط علم سيادتكم انه لا يوجد في إشتراطات التعاقد الخاصة بالعملية تواجد مكتب استشارى خارجى

للاشراف على الاعمال حسب شروط التعاقد ؛؛؛

" وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "

تحريرا في 1/5/2024

رئيس الإدارة المركزية

(علاء عبد العال حسين)

مهندس /

التوقيع /
م. سيد قنص / عبد النعيم
مدير عام الشؤون المالية والإدارية



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة.....وبعد,,,

الموضوع : بخصوص عملية أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق الواحات البحرية / 6 أكتوبر مرحلة اولى

من كم 36 حتى كم 49 بطول 13 كم باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف F.D.R

مقولة : شركة محمد على الفقى وشركاه - ام اف سي ام MFCM

نحيط علم سيادتكم انه لا يوجد في إشتراطات التعاقد الخاصة بالعملية تواجد سيارة خاصة بانتقالات جهاز

الإشراف .

مرسل لسيادتكم للتكرم بالعلم والإحاطة ؟؟؟

" وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "

تحريرا في 1/5/2024

رئيس الإدارة المركزية

(علاء عبد العال حسين)

مهندس /



التوقيع /
مدير عام الشؤون المالية والإدارية

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة.....وبعد,,,

الموضوع : بخصوص عملية أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق الواحات البحرية / 6 أكتوبر مرحلة أولى

من كم 36 حتى كم 49 بطول 13 كم باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف F.D.R

مقاوله : شركة محمد على الفقى وشركاه - ام اف سي ام MFCM

نحيط علم سيادتكم انه لا يوجد في إشتراطات التعاقد الخاصة بالعملية تواجد استراحة خاصة بجهاز

الإشراف .

مرسل لسيادتكم للتكرم بالعلم والإحاطة ؛؛؛

" وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "

تحريرا في 1/5/2024

رئيس الإدارة المركزية

(علاء عبد العال حسين)



التوقيع /
م. س. س. / س. س. س. / س. س. س.
مدير عام الشؤون المالية والإدارية

تليفون : 092/7920772 - 092/7929932
فاكس : 092/7929931

العنوان : الوادي الجديد - الخارجة - شارع الجمهورية

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة.....وبعد,,,

الموضوع : بخصوص عملية أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق الواحات البحرية / 6 أكتوبر مرحلة اولى

من كم 36 حتى كم 49 بطول 13 كم باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف F.D.R

مقاوله : شركة محمد على الفقى وشركاه - ام اف سي ام MFCM

نحيط علم سيادتكم انه لا يوجد في إشتراطات التعاقد الخاصة بالعملية تواجد عمالة محملة على العملية .

مرسل لسيادتكم للتكرم بالعلم والإحاطة ؛؛؛

" وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "

تحريرا في 1/5/2024

رئيس الإدارة المركزية

(علاء عبد العال حسين)

مهندس /

التوقيع /
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
مدير عام الشؤون المالية والإدارية



مستشفى نيم (١) يجري عن علوية: حمية ورفع علامة طريق الواحات البحرية 6 أكتوبر (مرحلة أولى)
من 36 في الم 49 بطول 13 كم باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف (FDR)

MFCM **مفكم على النقي وشركة**

تلفظ: شركة مفكم على النقي وشركة

9/5/2024 **الي تاريخ:**

عز الدين، م.أ.أ.أ.أ.أ.

تاریخ : 13/7/2024 2024/2023/65

[illegible]

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
علاء عبد العن حسين

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
التوقيع
مخاسب / سيد فتي عبد النعيم

مدير عام المشروعات

طير عام الفقيه

جنتی الاعلیٰ

2021/11/15

الشركة العامة



[illegible]

بيان المصروف من العقارية		القيمة
جنيه		جنيه
مقدار الاعمال التي تمت الات	محجوز	6,397,800.00
5% لحسن سير العمل	مصرح بمصرقة	0.00
عادي و اضافي	سابق مصرقة	6,397,800.00
توزيع موارد	مستحق مصرقة	0.00
0.45% قيمة العمالة غير المنتظمة		6,397,800.00
0.45% قيمة عمدة هندسية للتجارة والمهندسين		
بناو ادو الجوده		
الاستقطاعات	جنيه	
رسم عمدة اضافي		
رسم عمدة اضافي		
المكاتب		
المرات		
جنيه الاستقطاعات		
صافي المبلغ		
531,416.60		531,416.60
531,416.60		5,866,383.40

جبة الإسقاطات	531,416.60
صافي المبلغ	5,866,383.40

رئيس المحطة	200 سنة	علمة	تحرير في
-------------	---------	------	----------

قرار كتابه سجن المحجرات والسجلات
قرار بان ربط السيد المحض ويسمى بالعرف
المبلغ متى بالأحداث بتدريج
أعضاء
أعضاء
أعضاء

تحرير في سنة علامات القليب المنطوقين	رابع شيك أنا صرف	يقعد سجين
---	---------------------------------	------------------

رقم الحسابات

رقم

الكتاب المرتبط

الكتاب المرتبط

الكتاب المرتبط

مستند

تحرير في

مستطيل

مستطيل

رقم

أذن صرف

الشفقات

الصفحات

رقم

رقم

رقم

رقم

