

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ (٤٠.٢٩١٣٥٠.٥٧) قيمة حساب فروق أسعار عن شهر فبراير ٢٠٢٥ (البيتومين وحديد واسمنت وسولار) المستخدمة فى عملية اعمال انشاء كوبرى النيل وكوبرى البر الغربى فى ١١٦,٨٤ كم حتى ١١٩,٣٦ كم ضمن كبرى المسار بقطاع العاصمة الادارية الجديدة بمشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح- الفيوم) بالامر المباشر .


تنفيذ شركة / السعداء جروب للتشييد والبناء

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٩ / ٤ / ٢٠٢٥

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار




بموجب } الطلبات طيه ، أو : فرضه اربعة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

} إذن صرف على : _____
 } شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

صاحب الحق أو :
شركة الدهر لجروب للتسيير المالي

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	قرش
		٤٠٢٩١٢٥٠٠
		
	الجملة	٤٠٢٩١٢٥٠٠

رقم : _____
المختتم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

القسم الادارة المركزية

تقييد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم		عدد المرفقات	
بيان	نوع الخصم	قسم	فرع	فصل	بند
مذرمه امصاره شهر فبراير لمه المالية كوبرن النيل مختم الخيال مجازي القطار الكهربائي	قرش	جنيته	٤٠٢٩١	٢٥٠١	
بيانات الاستقطاعات	قرش	جنيته			
عادي	قرش	جنيته			
إضافي	قرش	جنيته			
دمغة توقيع	قرش	جنيته			
رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها				

علامة

في _____ سنة ٢٠١٠

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاري _____
 _____ التاريخ _____ الامضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

رواج في سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شسيك
اذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠١٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٠٢ هـ ٢٠٠٠ - ٢٠١٩

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— امضاء الكاتب المنوط : —————

(2)

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل

الشيكات	تحت رقم :	امضاء الكاتب المنوط :
الحوالات		

(٥) أدرج في كشف الشبهات

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

الدعوات

٢٠١

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ بمدينة ٢٠١

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المقاول : شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+350)

1,152,635.083 ✓

14,376,662
40,291,350.57

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / طارق يوسف الجزار

مهندس / جهاد محمد سعد

مهندس /

مدير مشروع مقاول / م. خالد
رمضان



El Soadaa Group

البرنامج الزمني لمستخلص فروق أسعار في الفترة من 1/2/2025 إلى 28/2/2025

مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (116+840) إلى المحطة (119+360)



El Soadaa Group																												المتبقى	المتبقى	المنفذ كلى	المنفذ خلال شهر فبراير	الوحدة	الكمية بالتعاقد	بيان البند																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

مدير المشروعات (الهيئة)

م. جهاد محمد سعد

التوقيع /

مدير المشروع (الهيئة)

م. راشد ذكرى

التوقيع /

مدير المشروع (السعداء جروب)

م. خالد رمضان

التوقيع /

مدير المكتب الفني (السعداء جروب)

م. محمود البنا

التوقيع /