

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (٣) اعمال الخدمات الاستشارية عن
اعمال الاشراف على تنفيذ اعمال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى السريع (الخط
الثانى) القطاع الخامس من الكم ٦٢٩.١١٠ الى الكم ٧١٥٦٢٤ بطول ٨٦.٥ كم
تنفيذ (المكتب الاستشارى الهندسى أ.د/عماد نبيل) .

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٢٩)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،




تحريرا: ٢٠٢٥ / ٥ / ٥

رئيس الادارة المركزية

مهندس / 
عماد حسين





المرفقات :

عدد ()

مستخلص رقم (3) جاري

مشروع :- أعمال الخدمات الاستشارية عن أعمال الإشراف على تنفيذ أعمال الجسم
الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (الخط الثاني) (القوم - بني سويف - الأقصر - أسوان -
أبو سمبل) من الكم 629+110 إلى الكم 623+715 طول 86.5 كم (القطاع الخامس)



2025/4/30 الى 2025/2/1 العمل من بدء العمل

شامله المدة من بدء العمل (السيكرت)

العقد رقم 2025/2024/329

رقم البيد	نوع العمل	القيمة الشهرية (الفرد / بالجنه)	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت	جمله مقدار الاعمال التي تمت في خلال	جاري اوفائي	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	الاستقطاع أو عينا جنه	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
1	مدير مشروع خبرة من (12-8) سنة	48800	25.12	3	28.12	جاري 3	1,372,256		1,372,256	يرعى تطبيق نصوص العقد
2	مهندس طرق تنفيذ - خبرة (12-10) سنوات	30000	9	3	12	جاري 3	360,000		360,000	29
3	مهندس طرق تنفيذ - خبرة (8-4) سنوات	30000	71.56	6	77.56	جاري 3	2,326,800		2,326,800	
4	مهندس مكتب في - خبرة (8-4) سنوات	26500	22.54	3	25.54	جاري 3	676,810		676,810	
5	ضبط الجودة - خبرة (8-4) سنوات	21400	0	0	0	جاري 3	-		-	
الإجمالي										
							4,735,866		4,735,866	

سبق صرفها الى المقاول

بمقتضى

رئيس الادارة المركزية

مهندس

عماد حسن

القر بان هذا الحساب صحيح ومطابق وان المبالغ المدينه به تظهر وتقرها
المحاسب

علي حسن

غير وارد بهذا الشروط اعتمدت من

بدل الى المقاول مبلغ

ملاحظات المدات

تحريرات

الحية العامة

مدير المشروع

مدير عام المشروعات


تحريرات



٤٧٣٥٨٦٦	جملة الاعمال
٤٢٣٩٩٦٦	السابق صرفه
٤٩٥٩٠٠	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٢٤٧٩٥٠٠٠	تأمين
١٢٣٠١٠٦٠	دعوات
٣٧٠٩٦٠٦٠	جملة الاستقطاعات

٣٧٠٩٦٠٦٠	الاستقطاعات
٤٥٨٨٠٣٠٤٠	الصافي



رقم الختم ذو التاريخ	بيانات الفواتير			
	لرشد	جنية	تاريخ	رقم
	٤.	٨٠٢	٥٨	
كشفت المراجعة				
رئيس القسم				

مصلحة الصحة العامة للطب والكيمياء
قسم
المبلغ المستحق إلى الخزانة
الطلبات طبية أو ..
بموجب { ... }
صدر بمراجعتها ووجد على صحة ومقدم لاعتداده إداريا وصرف القائمة بواسطة
{ إن صرف على شيك على البنك المركزي في شيك على الخارج }
يُسحب باسم { ... }
ويرسل إليه بالتعنوان الآتي :

تقدير في السجل برقم		(ب) الكاتب المنوط	
عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		الختم ذو التاريخ
	بنية	نوع الخصم	
١٠	أموال المندوبين المستأجرة بمأكلين أو غيرهم من تنفيذ الأعمال بحسب التراب لشروع القطارات الكهربائية السريع - الخط الثاني	فرش جنبة ٨٠٢ قسم ٤٥٨ فرع فصل بند	
	(القطاع الخاص) رقم ١١٠، ١١٩، ١٢٠، ١٢١، ١٢٢، ١٢٣، ١٢٤، ١٢٥، ١٢٦، ١٢٧، ١٢٨، ١٢٩، ١٣٠، ١٣١، ١٣٢، ١٣٣، ١٣٤، ١٣٥، ١٣٦، ١٣٧، ١٣٨، ١٣٩، ١٤٠، ١٤١، ١٤٢، ١٤٣، ١٤٤، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٧، ١٤٨، ١٤٩، ١٥٠، ١٥١، ١٥٢، ١٥٣، ١٥٤، ١٥٥، ١٥٦، ١٥٧، ١٥٨، ١٥٩، ١٦٠، ١٦١، ١٦٢، ١٦٣، ١٦٤، ١٦٥، ١٦٦، ١٦٧، ١٦٨، ١٦٩، ١٧٠، ١٧١، ١٧٢، ١٧٣، ١٧٤، ١٧٥، ١٧٦، ١٧٧، ١٧٨، ١٧٩، ١٨٠، ١٨١، ١٨٢، ١٨٣، ١٨٤، ١٨٥، ١٨٦، ١٨٧، ١٨٨، ١٨٩، ١٩٠، ١٩١، ١٩٢، ١٩٣، ١٩٤، ١٩٥، ١٩٦، ١٩٧، ١٩٨، ١٩٩، ٢٠٠، ٢٠١، ٢٠٢، ٢٠٣، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢٠٩، ٢١٠، ٢١١، ٢١٢، ٢١٣، ٢١٤، ٢١٥، ٢١٦، ٢١٧، ٢١٨، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢٣، ٢٢٤، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٢٨، ٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٢، ٢٣٣، ٢٣٤، ٢٣٥، ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٣٩، ٢٤٠، ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٣، ٢٥٤، ٢٥٥، ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٥٨، ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦١، ٢٦٢، ٢٦٣، ٢٦٤، ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٢، ٢٧٣، ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٧٨، ٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٢، ٢٨٣، ٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٧، ٢٨٨، ٢٨٩، ٢٩٠، ٢٩١، ٢٩٢، ٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٦، ٢٩٧، ٢٩٨، ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠١، ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٤، ٣٠٥، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨، ٣٠٩، ٣١٠، ٣١١، ٣١٢، ٣١٣، ٣١٤، ٣١٥، ٣١٦، ٣١٧، ٣١٨، ٣١٩، ٣٢٠، ٣٢١، ٣٢٢، ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٢٦، ٣٢٧، ٣٢٨، ٣٢٩، ٣٣٠، ٣٣١، ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٣٤، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٣٧، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٤٣، ٣٤٤، ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٥١، ٣٥٢، ٣٥٣، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٥٦، ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦٠، ٣٦١، ٣٦٢، ٣٦٣، ٣٦٤، ٣٦٥، ٣٦٦، ٣٦٧، ٣٦٨، ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٢، ٣٧٣، ٣٧٤، ٣٧٥، ٣٧٦، ٣٧٧، ٣٧٨، ٣٧٩، ٣٨٠، ٣٨١، ٣٨٢، ٣٨٣، ٣٨٤، ٣٨٥، ٣٨٦، ٣٨٧، ٣٨٨، ٣٨٩، ٣٩٠، ٣٩١، ٣٩٢، ٣٩٣، ٣٩٤، ٣٩٥، ٣٩٦، ٣٩٧، ٣٩٨، ٣٩٩، ٤٠٠، ٤٠١، ٤٠٢، ٤٠٣، ٤٠٤، ٤٠٥، ٤٠٦، ٤٠٧، ٤٠٨، ٤٠٩، ٤١٠، ٤١١، ٤١٢، ٤١٣، ٤١٤، ٤١٥، ٤١٦، ٤١٧، ٤١٨، ٤١٩، ٤٢٠، ٤٢١، ٤٢٢، ٤٢٣، ٤٢٤، ٤٢٥، ٤٢٦، ٤٢٧، ٤٢٨، ٤٢٩، ٤٣٠، ٤٣١، ٤٣٢، ٤٣٣، ٤٣٤، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٣٩، ٤٤٠، ٤٤١، ٤٤٢، ٤٤٣، ٤٤٤، ٤٤٥، ٤٤٦، ٤٤٧، ٤٤٨، ٤٤٩، ٤٥٠، ٤٥١، ٤٥٢، ٤٥٣، ٤٥٤، ٤٥٥، ٤٥٦، ٤٥٧، ٤٥٨، ٤٥٩، ٤٦٠، ٤٦١، ٤٦٢، ٤٦٣، ٤٦٤، ٤٦٥، ٤٦٦، ٤٦٧، ٤٦٨، ٤٦٩، ٤٧٠، ٤٧١، ٤٧٢، ٤٧٣، ٤٧٤، ٤٧٥، ٤٧٦، ٤٧٧، ٤٧٨، ٤٧٩، ٤٨٠، ٤٨١، ٤٨٢، ٤٨٣، ٤٨٤، ٤٨٥، ٤٨٦، ٤٨٧، ٤٨٨، ٤٨٩، ٤٩٠، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٦، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩، ٥٠٠، ٥٠١، ٥٠٢، ٥٠٣، ٥٠٤، ٥٠٥، ٥٠٦، ٥٠٧، ٥٠٨، ٥٠٩، ٥١٠، ٥١١، ٥١٢، ٥١٣، ٥١٤، ٥١٥، ٥١٦، ٥١٧، ٥١٨، ٥١٩، ٥٢٠، ٥٢١، ٥٢٢، ٥٢٣، ٥٢٤، ٥٢٥، ٥٢٦، ٥٢٧، ٥٢٨، ٥٢٩، ٥٣٠، ٥٣١، ٥٣٢، ٥٣٣، ٥٣٤، ٥٣٥، ٥٣٦، ٥٣٧، ٥٣٨، ٥٣٩، ٥٤٠، ٥٤١، ٥٤٢، ٥٤٣، ٥٤٤، ٥٤٥، ٥٤٦، ٥٤٧، ٥٤٨، ٥٤٩، ٥٥٠، ٥٥١، ٥٥٢، ٥٥٣، ٥٥٤، ٥٥٥، ٥٥٦، ٥٥٧، ٥٥٨، ٥٥٩، ٥٦٠، ٥٦١، ٥٦٢، ٥٦٣، ٥٦٤، ٥٦٥، ٥٦٦، ٥٦٧، ٥٦٨، ٥٦٩، ٥٧٠، ٥٧١، ٥٧٢، ٥٧٣، ٥٧٤، ٥٧٥، ٥٧٦، ٥٧٧، ٥٧٨، ٥٧٩، ٥٨٠، ٥٨١، ٥٨٢، ٥٨٣، ٥٨٤، ٥٨٥، ٥٨٦، ٥٨٧، ٥٨٨، ٥٨٩، ٥٩٠، ٥٩١، ٥٩٢، ٥٩٣، ٥٩٤، ٥		

رئيس المصلحة
ل
في سنة
عامة
السلطنة الثانية

(١) إقرار كاتب سجل المحفوظات والتناولات
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المفصّل وأن الهند لمقتضى يسمح ولم يسبق الصرف

الإمضاء _____
الإمضاء _____
الإمضاء _____

جاري _____
بتاريخ _____
الإيرادات _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ح' برقم توقيع الكاتب المنوط المسجل
 روجع ، في سنة (علامات المراجع ورئيس المصنعة)

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في _____ سنة _____ المبلغ

بمقتضى حساب

إذن صرف

تسليم

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٠٢٤ ع-ج) ————— إمضاء الكاتب المعنوط
(٢) قيد في دفتر الحسابات المختصة
امضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سجب
(٤) قيد أو سجل
(٥) أدرج في كشف
(٦) استعملت

شيك / إن صرف
الشيكات / الحوالات
الشيكات / الحوالات
شيك / إن صرف

رقم _____
تحت رقم _____
رقم _____
إمضاء طالب أو كاتب الشطب

إمضاء الكاتب الممنوط
إمضاء الكاتب الممنوط
إمضاء الكاتب الممنوط

في _____ سنة

أسماء حضور مكتب استبكرم طبقا لآخر تحديث 4/2025 للقطاع الخامس (القطار السريع / الخط الثاني)

م	الاسم	التخصص	الوظيفة	التخرج	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	م محمد عبد الحميد احمد	مهندس مدني	مدير المشروع	1994	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	م عبد الرحمن احمد عبد الرحيم	مهندس مدني	مهندس تنفيذ	2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	م احمد محمد نصاري	مهندس مدني	مهندس مكتب	2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	م محمد صالح	علوم جوارحيا	مهندس فنيقة جودة	2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	م محمد عبد الله	مهندس مدني	مهندس تنفيذ	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



المندوب العام للمشروع هيئة الطرق والكباري
التوقيع /

مهندس المشروع الهيئة
التوقيع /



أسماء حضرة مكتب اسبكتروم طبقا لآخر تحديث 3/2025 للقطاع الخامس (القطار السريع / الخط الثاني)

م	الاسم	التخصص	الوظيفة	التخرج	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	م محمد عبد الحميد احمد	مهندس مدني	مدير المشروع	1994	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	م عبد الرحمن احمد عبد الرحيم	مهندس مدني	مهندس تنفيذ	2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	م احمد محمد نصاري	مهندس مدني	مهندس مكتب	2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	م محمد صالح	علوم جولوجيا	مهندس طبقة جوده	2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	م محمد عبد الله	مهندس مدني	مهندس تنفيذ	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



المفوض العام للمشروع هيئة الطرق والكباري
التوقيع /

مهندس المشروع الهيئة
التوقيع /



أسماء حضوري مكتب اسبكتروم طبقا لآخر تحديث 2/2025 للقطاع الخامس (القطاع السريع / الخط الثاني)

م	الاسم	التخصص	الوظيفة	التخرج	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	م محمد عبد الحميد احمد	مهندس مدني	مدير المشروع	1994	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	م عبد الرحمن احمد عبد الرحيم	مهندس مدني	مهندس تنفيذ	2017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	م احمد محمد نصاري	مهندس مدني	مهندس مكتب	2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	م محمد صالح	علوم جوارها	مهندس ضبط جودة	2015	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	م محمد عبد الله	مهندس مدني	مهندس تنفيذ	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



المسئق العام للمشروع هيبه هليلق والكماري
التوقيع /

مهندس المشروع الهيبه

التوقيع /

مدير المشروع اسبكتروم

