

أعمال التشريب والسطحية لطريق ناصر / ببا الشرقي (بخصيص :- القطاع الخامس والسادس) مركز ببا محافظة بنى سويف ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ :- شركة وليد محمد احمد بغدادى

عقد رقم :- العقد رقم (٨٥٢) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجارى رقم (١ جاري) عن العمله عاليه من اصل و صورة و باقي المرفقات بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم ونفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير أفى :- ٢٠٢٥/٠٥/٠٧

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

صورة تجارب معمل

اصل من محضر استلام الموقع

خطاب رئيس الادارة المركزية الشئون المالية والادارية

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد عراقي حسين



موقع

مادة لاعتماد الصرف
مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكبار

بموجب } الطلاب طيه ، أو الزكسوف المرتفع

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

صاحب الحق أو: مركز محمد عمر محمد خير

[illegible]

رقم : _____
المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

مجلس الإدارة للمركز
أحمد عيسى

تقيد في السجل برقم :

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم		نوع الخصم			
عدد المرفقات	بيانات	بند	فصل	فرع	قسم
٥٢٤	المبلغ المميزه فتمه مبلغ (٥٠٠) جازا ايمان الشرب لتركة ناصر / ميا الشربى (الصطاع الفاضل) وال ميا حمامة بها سويك صنت المرحله الاولى الميا شربا كرمه				
	حقة رقم ١٥٤	إجالى الأصل			
	بيانات الاستقطاعات	قرش	جنيه		
	عادى إضافى دمغة توقيع	قرش	جنيه	قرش	جنيه
	رسم الدمغة	صاف القيمة المطلوب صرفها			

(ب) الكاتب المنوط
الختم ذو التاريخ
سادس
٣٠٨٧

راجع

رئيس المصلحة

علامة

في ————— سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء :

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

رجوع في — سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب


شيك

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنة ۲۰۲۰ بمبلغ



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
إذن صرف

"أمانة المشروعات"

العقد رقم (٨٥٢) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

من ٢٠٢٥/٠٥/٠٧ الى ٢٠٢٥/٠٥/٠٧

رقم قيد	نوع الاعمال	كمية	القيمة مترية	مقدار العمل السابق اجزائه	مقدار العمل المتبقي خلال هذه المدة	مقدار العمل المتبقي التي تمت في الآتي	قيمة الاصل التي سبقت صرفها	قيمة الاصل التي تمت في الآتي	استقطاع او عجز	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
رقم قيد	نوع الاعمال	كمية	القيمة مترية	مقدار العمل السابق اجزائه	مقدار العمل المتبقي خلال هذه المدة	مقدار العمل المتبقي التي تمت في الآتي	قيمة الاصل التي سبقت صرفها	قيمة الاصل التي تمت في الآتي	استقطاع او عجز	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
١	اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين المسائل متوسط التطهير MC٣٠ او بالمستحلبات الاسفلتية المطابق للشروط والمواصفات بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٢م	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٢,٠٠٠	١- يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ٤ ج بمسك ٦ سم بعد النمك	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٣١٩,٠٠٠	٢م	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	جاري	١٠,٨٤٦,٠٠٠,٠٠٠	٢- مهندسي الشركة وفريق العمل متواجدين
٣		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٤		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
٥		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٥- مكتب الاشراف متواجد
٦		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٦- وسائل تامين وسلامة المرور و العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٧	الكراتل والموازين طبقا للائحة وشروط التعاقد						٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٧- البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات والتقارير المبذنية والاسبوعية والشهرية متواجدة
١	اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ٤ ج بمسك ٦ سم بعد النمك	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٢م	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠٠	جاري	١٠٢,٠٠٠,٠٠٠	٨- وثيقة التامين متواجدة
٢		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٩- يطى مبلغ ٣٠٠٠٠٠ فقط ثلاثمائة الف جنية لا غير لحين توريد ماكينة التصوير بالادارة العامة بالقاهرة
٣		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٩- ايصالات تحصيل الرسوم (الكارتات) متواجدة
فقط اثنا عشر مليوناً وثمانمائة وثمانية وثمانون ألف جنيه مصري لا غير											

تحريراً الى: ٢٠٢٥/٠٥/٠٧

استشاري المشروع:

روجع فوجد على صحة ..

المقاول:

أقر بصحة ذلك ..

مهندس المشروع:

سبق صرفها الي المقاول
المحاسب /

يدفع للمقاول مبلغ ١٢,٩٨٨,٠٠٠,٠٠٠ على الحساب نهائياً

غير الواردة بصك الشروط أعمت من

ملاحظة: اللغات

مهندس المشروع:

مهندس /

منال سعد عبد الحفيظ

مدير عام الشؤون المالية

/

شريف يحيى

مدير عام المشروعات

مهندس /

مصطفى شعبان البديري

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

احمد عراقى حميد



أعمال التشريب والسطحية لطريق ناصر / ببا الشرقي (القطاع الخامس والسادس) مركز ببا محافظة بني سويف
ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

اسم العميل :

شركة وليد محمد احمد بخدادى

اسم المقاول :

العقد رقم (٨٥٢) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

رقم ومفاد التصديق :

مستخلص رقم (١ جاري)

بند الميزانية :

جمللة الاستقطاعات

جنيه	٦٤٩,٤٠٠,٠٠	%٥ تأمين اعمال
٢٩٧,٢٦٥,٣٧	رسم الدمغة	
١٢٣,٦٩٥,٢٤	أرباح بص للقطاع الخاص	
٠,٠٠	عالة غير منتظمة ض ق م ٤,٥%	
٣,٥٦٥,٠٠	تجارب المعمل منطقة بش سوية	٠,٠٠ تكاليف تجارب معمل الإدارة العامة
٥٣٤,٧٥	%١٥ مصاريف اداريه	٠,٠٠ %١٥ مصاريف اداريه
٥٧٣,٩٧	%١٤ ضريبه قيمة مضافه	٠,٠٠ %١٤ ضريبه قيمة مضافه
١٩,٨٩٩,٠٠	مهندس هندسية	
٠,٠٠	اتساع	
٠,٠٠	تنمية	
٣٠٠,٠٠٠,٠٠	يعلي مبلغ فقط ثلاثمائة الف جنية لا غير لحين توريد ماكينة التصوير بالادارة العامة	
٠,٠٠	يعلي مبلغ	
٠,٠٠		
٠,٠٠		

قيمة الاعمال	فرش
جنيه	
١٢,٩٨٨,٠٠٠,٠٠	بيان الاعمال التي تمت الان
٠,٠٠	خصم فروق الاسعار البيتومين والتشريب MCO
٠,٠٠	خصم محضر التقيم استلام ابتدائي
٠,٠٠	سابق صرفه
١٢,٩٨٨,٠٠٠,٠٠	مستحق صرفه
١,٣٩٤,٩٣٣,٣٢	جمللة الاستقطاعات
١١,٥٩٣,٠٦٦,٦٨	صافى المبلغ المستحق
أوامر الدفع الشيكات	
٦١٨,٤٧٦,١٩	حساب مصلحة الضرائب
٣٣٣,٩٧٧,١٤	التأمينات ق.خ فقط ٢,٧% طرق ٣,٦ كيارع
٠,٠٠	حلب جهاز مشروع الخدمة الوطنية (استلام الحاجر والملاحات)
٠,٠٠	شيك الشركة

تاريخ انتهاء الاعمال ٢٠٢٥/٠٨/٠٣ تاريخ انتهاء بوليصة التأمين ٢٠٢٦/٠٤/٣٠

يراعي قبل الصرف خصم قيمة التجارب المعملية والخاصة بالمعامل المركزية بالقاهرة
يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشئون المالية والإدارية

روجع حسابيا،