

استمارة الاعتماد الممنوع

الهيئة العامة للطرق والكباري

قطاع الكباري

شركة زيلاك للمقاولات العمومية

الطلبات طوله : أو :

المستخلص رقم (١) تعويضات

بصار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على
شيك على البنك المركزي فيشيك على الخارج
صاحب الحق أو :
يسحب باسم
شركة زيلاك للمقاولات العمومية
و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		١٥٠٨٨٧٧	٥١
	الجملة	١٥٠٨٨٧٧	٥١

رقم

الختم ذو التاريخ

مروءة

كتب المراجعة

الهيئة العامة للطرق والكباري
ووزير القنصل
والمكتب المركزي

فقط وقدره مليون وخمسمائة و ثمانية الفا وثمانمائة و سبعة و سبعون جنيها و واحد و خمسون قرشاً لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

الإعتماد الإداري و نوع الخصم						
بيانات	نوع الخصم	قسم	فرع	فصل	بند	عدد المرفقات
قيمة مستخلص رقم (١) تعويضات لمصلحة تطوير مبني الشئون الادارية للهيئة العامة للطرق والكباري	جنية	١٥٠٨٨٧٧				
	قرش	٥١				
إجمالي الأصل						
بيانات الإستقطاعات	جنية					
نسبة توقيع	قرش					
رسم الدفعة	قرش					
صافي القيمة المطلوب صرفها	قرش					

روجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات و التنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المخصص يسمح و لم يسبق الصرف :
جاري بتاريخ
بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم

الختم ذو التاريخ

روجع في سنة ٢٠

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠

بمبلغ

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ "ع. ح.")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

(مضاهات موظفي الشطب)

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط : رقم سحب

إمضاء الكاتب المنوط : تحت رقم الشيكات

إمضاء الكاتب المنوط : رقم الحوالات

إمضاء الكاتب المنوط : رقم الشكايات

إمضاء الكاتب المنوط : رقم الحوالات

إمضاء الكاتب المنوط : رقم شيك

إمضاء طالب أو كاتب التصدير : في سنة ٢٠

إذن صرف

رقم المستخلص	نوع المستخلص (جاري/ختامي)	تاريخ المستخلص	مدة تنفيذ الاعمال		القيمة الحالية للأعمال				قيمة الأعمال الاعتيادية	قيمة الأعمال الكهربائية	قيمة البنود المستجدة	القيمة الحالية للمستخلص شامل البنود المستجدة	القيمة الحالية للمستخلص بعد طرح البنود المستجدة	نسبة التعويضات المستحقة عن الفترة حتى تاريخ المستخلص	قيمة التعويضات	قيمة فروق الأسعار المنصرفة لنفس المستخلص	صافي القيمة المستحقة	ملاحظات
			من	الي	قيمة الأعمال الاعتيادية	قيمة الأعمال الكهربائية	قيمة البنود المستجدة	القيمة الحالية للمستخلص شامل البنود المستجدة										
١	جاري ١	٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٠٢٢/٠٧/١٩	٢٠٢٢/٠٧/٣١	١,٢٣٦,٤٩٠,٠٠	٨,٦٦١,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٨٩٨,٢٩٠,٠٠	٩,٨٩٨,٢٩٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٨٩٨,٢٩٠,٠٠	٩,٨٩٨,٢٩٠,٠٠	%٠,٧٣	٧٢,٢٥٧,٥٢	٠,٠٠	٧٢,٢٥٧,٥٢	
٢	جاري ٢	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٢/٠٨/١	٢٠٢٢/٠٨/٣١	١١٢,٠٩١,٩٤	٢٣,٧٧١,١١	٠,٠٠	١٣٥,٨٦٣,٠٦	١٣٥,٨٦٣,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥,٨٦٣,٠٦	١٣٥,٨٦٣,٠٦	%٠,٤١	٥٥٧,٠٤	٠,٠٠	٥٥٧,٠٤	
			٢٠٢٢/٠٩/١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	١١٢,٠٩١,٩٤	٢٣,٧٧١,١١	٠,٠٠	١٣٥,٨٦٣,٠٦	١٣٥,٨٦٣,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥,٨٦٣,٠٦	١٣٥,٨٦٣,٠٦	%١,٢٠	١,٦٣٠,٣٦	٠,٠٠	١,٦٣٠,٣٦	
			٢٠٢٢/١٠/١	٢٠٢٢/١٠/٣١	١١٢,٠٩١,٩٤	٢٣,٧٧١,١١	٠,٠٠	١٣٥,٨٦٣,٠٦	١٣٥,٨٦٣,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥,٨٦٣,٠٦	١٣٥,٨٦٣,٠٦	%١,٤٥	١,٩٧٠,٠١	٠,٠٠	١,٩٧٠,٠١	
			٢٠٢٢/١١/١	٢٠٢٢/١١/٣٠	١١٢,٠٩١,٩٤	٢٣,٧٧١,١١	٠,٠٠	١٣٥,٨٦٣,٠٦	١٣٥,٨٦٣,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥,٨٦٣,٠٦	١٣٥,٨٦٣,٠٦	%٣,٤٠	٤,٦١٩,٣٤	٠,٠٠	٤,٦١٩,٣٤	
			٢٠٢٢/١٢/١	٢٠٢٢/١٢/٣١	١١٢,٠٩١,٩٤	٢٣,٧٧١,١١	٠,٠٠	١٣٥,٨٦٣,٠٦	١٣٥,٨٦٣,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥,٨٦٣,٠٦	١٣٥,٨٦٣,٠٦	%٨,٦٨	١١,٧٩٢,٩١	٠,٠٠	١١,٧٩٢,٩١	
			٢٠٢٣/٠١/١	٢٠٢٣/٠١/٣١	١١٢,٠٩١,٩٤	٢٣,٧٧١,١١	٠,٠٠	١٣٥,٨٦٣,٠٦	١٣٥,٨٦٣,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥,٨٦٣,٠٦	١٣٥,٨٦٣,٠٦	%١٥,٨٤	٢١,٥٢٠,٧١	٠,٠٠	٢١,٥٢٠,٧١	
			٢٠٢٣/٠٢/١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	١١٢,٠٩١,٩٤	٢٣,٧٧١,١١	٠,٠٠	١٣٥,٨٦٣,٠٦	١٣٥,٨٦٣,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥,٨٦٣,٠٦	١٣٥,٨٦٣,٠٦	%٢٣,١٠	٣١,٣٨٤,٣٧	٠,٠٠	٣١,٣٨٤,٣٧	
			٢٠٢٣/٠٣/١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	١١٢,٠٩١,٩٤	٢٣,٧٧١,١١	٠,٠٠	١٣٥,٨٦٣,٠٦	١٣٥,٨٦٣,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥,٨٦٣,٠٦	١٣٥,٨٦٣,٠٦	%٢٧,١١	٣٦,٨٣٢,٤٧	٠,٠٠	٣٦,٨٣٢,٤٧	
			٢٠٢٣/٠٤/١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	١١٢,٠٩١,٩٤	٢٣,٧٧١,١١	٠,٠٠	١٣٥,٨٦٣,٠٦	١٣٥,٨٦٣,٠٦	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥,٨٦٣,٠٦	١٣٥,٨٦٣,٠٦	%٣٢,١٦٠	٤٣,٦٩٣,٥٦	٠,٠٠	٤٣,٦٩٣,٥٦	
			٢٠٢٣/٠٥/١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣٦٠,٥٢٥,٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٥٢٥,٠٢	٣٦٠,٥٢٥,٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٥٢٥,٠٢	٣٦٠,٥٢٥,٠٢	%٣٣,٦٤٠	١٢١,٢٨٠,٦٢	٠,٠٠	١٢١,٢٨٠,٦٢	
٣	جاري ٣	٢٠٢٣/٠٧/٥	٢٠٢٣/٠٦/١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٦٠,٥٢٥,٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٥٢٥,٠٢	٣٦٠,٥٢٥,٠٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٥٢٥,٠٢	٣٦٠,٥٢٥,٠٢	%٣٧,١١٠	١٣٣,٧٩٠,٨٤	٠,٠٠	١٣٣,٧٩٠,٨٤	
			٢٠٢٣/٠٧/١	٢٠٢٣/٠٧/٥	٥٤,٠٧٨,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤,٠٧٨,٧٥	٥٤,٠٧٨,٧٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤,٠٧٨,٧٥	٥٤,٠٧٨,٧٥	%٣٧,٧٨٠	٢٠,٤٣٠,٩٥	٠,٠٠	٢٠,٤٣٠,٩٥	
			٢٠٢٣/٠٧/١٩	٢٠٢٣/٠٧/١٩	١,١٢٢,١٧٠,٦٥	١,٥٤٣,٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٦٥,٧٤٠,٦٥	٢,٦٦٥,٧٤٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٦٥,٧٤٠,٦٥	٢,٦٦٥,٧٤٠,٦٥	%٣٧,٧٨٠	١,٠٠٧,١١٦,٨٢	٠,٠٠	١,٠٠٧,١١٦,٨٢	
٤	ختامي ٤	٢٠٢٣/٠٧/١٩	٢٠٢٣/٠٧/١٩	٢٠٢٣/٠٧/١٩	١,١٢٢,١٧٠,٦٥	١,٥٤٣,٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٦٥,٧٤٠,٦٥	٢,٦٦٥,٧٤٠,٦٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٦٥,٧٤٠,٦٥	٢,٦٦٥,٧٤٠,٦٥	%٣٧,٧٨٠	١,٠٠٧,١١٦,٨٢	٠,٠٠	١,٠٠٧,١١٦,٨٢	
إجمالي الأعمال																		
إجمالي ما سبق صرفه																		
إجمالي الأعمال																		

الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع الكبارى

مدير المشروع

١٥/٢/٢٠٢٣

جهاز الاشراف

١٥/٢/٢٠٢٣

جداول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم: (64) لسنة 2017 المعدل بمرسوم القانون رقم (173) لسنة 2022

نمىب التعمييضات للمنشآت الإءاءرية والخدمية		التعمييض عن الإءاءال المشءة لى شهر مارس 2022	التعمييض عن الإءاءال المشءة لى شهر أبريل 2022	التعمييض عن الإءاءال المشءة لى شهر مايو 2022	التعمييض عن الإءاءال المشءة لى شهر يونيو 2022	التعمييض عن الإءاءال المشءة لى شهر يوليو 2022	التعمييض عن الإءاءال المشءة لى شهر أغسءس 2022	التعمييض عن الإءاءال المشءة لى شهر سبءءبر 2022	التعمييض عن الإءاءال المشءة لى شهر أءءس 2022	التعمييض عن الإءاءال المشءة لى شهر نوءمبر 2022	التعمييض عن الإءاءال المشءة لى شهر أءءبر 2022	التعمييض عن الإءاءال المشءة لى شهر مايو 2022	التعمييض عن الإءاءال المشءة لى شهر يونيو 2022	التعمييض عن الإءاءال المشءة لى شهر يوليو 2022	التعمييض عن الإءاءال المشءة لى شهر أغسءس 2022	التعمييض عن الإءاءال المشءة لى شهر سبءءبر 2022	التعمييض عن الإءاءال المشءة لى شهر أءءس 2022	التعمييض عن الإءاءال المشءة لى شهر نوءمبر 2022	التعمييض عن الإءاءال المشءة لى شهر أءءبر 2022	التعمييض عن الإءاءال المشءة لى شهر مايو 2022	التعمييض عن الإءاءال المشءة لى شهر يونيو 2022
نسب التعمييضات مقارنة بشهر فبراير 2022 للأءاءال المشءة عليها قبل أو ءلال شهر	2022	٤,٧٢٪	١١,٨٠٪	١٨,٥٣٪	١٨,٣٦٪	١٨,٣٧٪	١٩,٣٧٪	١٨,٥٣٪	١٩,٦٦٪	١٩,٨٣٪	٢٢,٠٦٪	٢٩,٥٨٪	٢٨,٧٠٪	٥٢,٥٣٪	٥٧,٧٣٪	٦٤,٢٦٪	٦٦,٠٧٪	٧٠,٧٠٪	٧١,٦٠٪	٧١,٩٨٪	٧٢,٥٣٪
نسب التعمييضات مقارنة بشهر مارس 2022 للأءاءال المشءة عليها قبل أو ءلال شهر	2022	٦,٢٢٪	١٣,٦١٪	١٣,٤٥٪	١٤,٤٠٪	١٣,٥٥٪	١٤,٦١٪	١٤,٧٣٪	١٦,٧٠٪	٢٣,٧٥٪	٢٢,١٠٪	٤٢,١٥٪	٤٦,٣٦٪	٥١,٧٦٪	٥٣,٤٣٪	٥٧,٧٣٪	٥٨,٥٨٪	٥٨,٩٢٪	٥٩,٤١٪	٥٩,٤١٪	
نسب التعمييضات مقارنة بشهر أبريل 2022 للأءاءال المشءة عليها قبل أو ءلال شهر	2022	٦,١٩٪	٦,٠٤٪	٦,٨٧٪	٦,٢٠٪	٧,١٨٪	٧,٣٠٪	٩,٠٨٪	١٥,٤٨٪	٢٣,١٠٪	٢٩,٨١٪	٤٠,٢٨٪	٤٤,٠٧٪	٤٤,٨١٪	٥٨,٥٨٪	٥٨,٩٢٪	٥٩,٤١٪	٥٩,٤١٪	٥٩,٤١٪	٥٩,٤١٪	
نسب التعمييضات مقارنة بشهر مايو 2022 للأءاءال المشءة عليها قبل أو ءلال شهر	2022	-٠,١٥٪	-٠,٥٩٪	-٠,٢٧٪	١,٣١٪	١,٠٦٪	٢,٢٤٪	٨,٥٣٪	١٥,٦٥٪	٢٣,٩٩٪	٢٨,٠١٪	٣٤,٥٥٪	٣٨,٠٥٪	٣٨,٧٣٪	٣٩,٠٦٪	٣٩,٠٦٪	٣٩,٠٦٪	٣٩,٠٦٪	٣٩,٠٦٪	٣٩,٠٦٪	
نسب التعمييضات مقارنة بشهر يونيو 2022 للأءاءال المشءة عليها قبل أو ءلال شهر	2022	-٠,١٣٪	-٠,٤١٪	١,٢٠٪	١,٤٥٪	٢,٤٠٪	٨,٦٨٪	١٥,٨٤٪	٢٣,١٠٪	٢٣,١٠٪	٢٣,١٠٪	٢٣,١٠٪	٢٣,١٠٪	٢٣,١٠٪	٢٣,١٠٪	٢٣,١٠٪	٢٣,١٠٪	٢٣,١٠٪	٢٣,١٠٪	٢٣,١٠٪	
نسب التعمييضات مقارنة بشهر يوليو 2022 للأءاءال المشءة عليها قبل أو ءلال شهر	2022	-٠,٣٢٪	-٠,٤٦٪	-٠,٧١٪	٢,٦٤٪	٨,٨٨٪	١٤,٩٨٪	٢٢,٦٢٪	٢٦,٩١٪	٣٢,٧٢٪	٣٢,٧٢٪	٣٢,٧٢٪	٣٢,٧٢٪	٣٢,٧٢٪	٣٢,٧٢٪	٣٢,٧٢٪	٣٢,٧٢٪	٣٢,٧٢٪	٣٢,٧٢٪	٣٢,٧٢٪	
نسب التعمييضات مقارنة بشهر أغسطس 2022 للأءاءال المشءة عليها قبل أو ءلال شهر	2022	-٠,٢٤٪	-٠,٨١٪	-٠,٦٢٪	٢,٠٥٪	٨,٤٠٪	١٥,٦٩٪	٢٠,١٧٪	٢٤,٣٣٪	٢٩,٥٤٪	٣٠,٨٧٪	٣٤,٠٠٪	٣٤,٦٣٪	٣٤,٩٥٪	٣٥,٤٣٪	٣٥,٤٣٪	٣٥,٤٣٪	٣٥,٤٣٪	٣٥,٤٣٪	٣٥,٤٣٪	
نسب التعمييضات مقارنة بشهر سبءبر 2022 للأءاءال المشءة عليها قبل أو ءلال شهر	2022	-٠,٢٤٪	-٠,٨١٪	-٠,٦٢٪	٢,٠٥٪	٨,٤٠٪	١٥,٦٩٪	٢٠,١٧٪	٢٤,٣٣٪	٢٩,٥٤٪	٣٠,٨٧٪	٣٤,٠٠٪	٣٤,٦٣٪	٣٤,٩٥٪	٣٥,٤٣٪	٣٥,٤٣٪	٣٥,٤٣٪	٣٥,٤٣٪	٣٥,٤٣٪	٣٥,٤٣٪	
نسب التعمييضات مقارنة بشهر أءءس 2022 للأءاءال المشءة عليها قبل أو ءلال شهر	2022	-٠,٢٤٪	-٠,٨١٪	-٠,٦٢٪	٢,٠٥٪	٨,٤٠٪	١٥,٦٩٪	٢٠,١٧٪	٢٤,٣٣٪	٢٩,٥٤٪	٣٠,٨٧٪	٣٤,٠٠٪	٣٤,٦٣٪	٣٤,٩٥٪	٣٥,٤٣٪	٣٥,٤٣٪	٣٥,٤٣٪	٣٥,٤٣٪	٣٥,٤٣٪	٣٥,٤٣٪	
نسب التعمييضات مقارنة بشهر نوءمبر 2022 للأءاءال المشءة عليها قبل أو ءلال شهر	2022	-٠,٢٤٪	-٠,٨١٪	-٠,٦٢٪	٢,٠٥٪	٨,٤٠٪	١٥,٦٩٪	٢٠,١٧٪	٢٤,٣٣٪	٢٩,٥٤٪											

***** التاريخ الذي جعله عيداً حسب التقويمات هو تاريخ فتح القلعة في القبة بالنصبة إلى الخلفاء من المعمرين بتواضعها وتاريخ التخليد بالنصبة إلى القادة المعينة على أمر الأسناد المبني

السيد المستشار / محمد حمدي الوكيل	السيد المهندس / محمد حمدي عريسي	السيد المهندس / كامل صلاح كامل	عن الجهاز التنفيذي لمياه شرب والصرف الصحي	السيد المهندس / سمحيل لقمة	عن اتحاد المصانع المصرية
السيدة المهندس / حنان حسن عرفات	السيد المهندس / أحمد سعيد محمود	السيد المهندس / محمد حائل حدائق	عن الشركة القابضة لمياه شرب والصرف الصحي	السيد المهندس / هشام منكر أبو المنز	عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
السيدة المهندس / هبة محمد عيسى كوكب	السيد المستنقب / أحمد فؤاد حسن	السيد الخشاب / تيسر أحمد الحديدي	عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبيئة	السيد المهندس / علي مصطفى أحمد	عن الإتحاد المصري لقانوني التشييد والبناء
السيد د.م / تيسر فخر حسين محمود	السيد أ.د.م / هازم عبداللطيف	السيدة المهندس / منى عبدالعزیز صالح	عن هيئة عامة للتأمينات الطبية والإسكان	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	
السيد د.م / عائش عبدالرحيم سلام	السيد المستشار / مؤمن محمود أحمد عبد الجواد	السيد المهندس / منى عبدالعزیز صالح	عن إدارة القوى لوزراء الإسكان	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	
السيد المهندس / خالد قابيل	السيد الأستاذ / محمود محمد محمود حسين	السيد المهندس / محمد سمير خليفة	عن وزارة المالية	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	
السيدة المهندس / هويدا محمد خداسي	السيد المهندس / محمد طه محمد	السيد المهندس / محمد طه محمد	عن اتحاد الغرف التجارية	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	
السيدة المهندس / سوزان سعيد عبداللطيف	السيد المهندس / محمد طه محمد	السيد المهندس / محمد طه محمد	عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	
السيد المهندس / وليد كامل محمد	السيد اللواء / عمرو مصطفى منصور امام	السيد العميد / اشرف محمد محمد عبدالعال	عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	
السيد المستشار / مصطفى العيشي	السيد العميد / اشرف محمد محمد عبدالعال	السيد العميد / اشرف محمد محمد عبدالعال	عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	
السيدة المهندس / سوزان شرف الدين	السيد العميد / اشرف محمد محمد عبدالعال	السيد العميد / اشرف محمد محمد عبدالعال	عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	
السيد المهندس / أحمد مجدي شامي	السيد العميد / اشرف محمد محمد عبدالعال	السيد العميد / اشرف محمد محمد عبدالعال	عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	
السيد المهندس / وائل عبدالرحيم	السيد العميد / اشرف محمد محمد عبدالعال	السيد العميد / اشرف محمد محمد عبدالعال	عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة	السيد المهندس / محمد عبدالفتاح مصطفى	

مستشفى القويطة

المشاورين على الإسناد الفني المصنوعة المهنية العليا للتصميمات

1. (continued) 2. (continued)

المستند رقم: ١٠٠٠٠٠٠٠٠