

رقم المستخلص	نوع المستخلص (جاري/ختاسي)	تاريخ المستخلص	مدة تنفيذ الاعمال		القيمة الحالية للأعمال				قيمة البنود المستجدة	قيمة البنود المستجدة	نسبة التعويضات المستحقة عن الفترة حتى تاريخ المستخلص	قيمة التعويضات	قيمة فروق الأسعار المنصرفة لنفس المستخلص	صافي القيمة المستحقة	ملاحظات
			من	الي	قيمة الاعمال الاعتيادية	قيمة الاعمال الكهربائية	قيمة البنود المستجدة	القيمة الحالية للمستخلص شامل البنود المستجدة							
			٢٠٢٢/٠٩/١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٦٣٨,١٩٢,٢٦	٨٣٩,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٧٧,٨٩٢,٢٦	٠,٠٠	٠,٠٠	%١٩,٦٦٠	٢٩٠,٥٥٣,٦٢	٠,٠٠	٢٩٠,٥٥٣,٦٢	
٧	ختاسي ٧	٢٠٢٢/١١/١٥	٢٠٢٢/١٠/١	٢٠٢٢/١٠/٣١	٦٣٨,١٩٢,٢٦	٨٣٩,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٧٧,٨٩٢,٢٦	٠,٠٠	٠,٠٠	%١٩,٨٢٠	٢٩٢,٩١٨,٢٥	٠,٠٠	٢٩٢,٩١٨,٢٥	
			٢٠٢٢/١١/١	٢٠٢٢/١١/١٥	٣١٩,٠٩٦,١٣	٤١٩,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٨,٩٤٦,١٣	٠,٠٠	٠,٠٠	%٢٢,٠٦٠	١٦٣,٠١١,٥٢	٠,٠٠	١٦٣,٠١١,٥٢	
			إجمالي الأعمال												
												٧٤٦,٤٨٣,٣٨	٠,٠٠	٧٤٦,٤٨٣,٣٨	


مدير المشروع

جهاز الاشتراك

مهندس الشركة

٤/٢/٢٠٢٣

٤/٢/٢٠٢٣



التاريخ الذي يؤول عليه حساب التصرفات هو تاريخ النسخ المطبوع والمطروقة بالنسخة إلى المناقشات والممارسات بشواحيها وتاريخ النقاش بالنسبة إلى العقود المبينة على أمر الاستناد المباشر

المجلس الأعلى للدراسات الإسلامية

مجلس شورای اسلامی